Dodatek č. 1  ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 24.9.2020 
Objednatel: 



Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun  
Sídlo:




Dolní Třešňovec 17, 563 01 Lanškroun  
Zastoupení:



Ing. David Hruška – ředitel školy





Ing. Karel Tribula
IČO:



00087670
DIČ:



CZ00087670
Zhotovitel: 



BROMACH spol. s r.o.
Sídlo:



Dobrovského 83, 563 01 Lanškroun 





zapsaný v OR MS v Hradci králové, oddíl C, vl.č. 20564
Zastoupený: 



Tomáš Brokeš, prokurista
IČO: 



27467520
DIČ: 



CZ27467520
Název stavby: „Výstavba 16-ti boxů pro koně“ 
Tímto dodatkem se mění následující odstavce smlouvy o dílo takto:

Předmět dodatku
Předmětem dodatku je změna v rozsahu díla o práce a dodávky nezbytně nutné k řádnému a ucelenému provedení díla, zejména v souvislosti se změnou založení objektu, a o nerealizované položky na základě vzájemné dohody smluvních stran
III   Cena

Cena díla se zvyšuje o
289.178,79
Kč bez DPH
Cena díla dle SOD
2.922.990,23
Kč bez DPH

Cena bez DPH
3.212.169,02
Kč bez DPH
DPH  21%
674.555,49
Kč


CELKEM vč. DPH
3.886.724,51
Kč
Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve 4 exemplářích, z nichž dva obdrží objednatel 
a dva zhotovitel
V Lanškrouně, dne  8.4.2021
objednatel:  
zhotovitel:

………………………..
…..…………………..…
Ing. David Hruška – ředitel školy
Tomáš Brokeš, prokurista
„Výstavba 16-ti boxů pro koně“
Změna konstrukce základů v souvislosti s odhalením starých zasypaných základových konstrukcí v místě stavby

228.667,03 Kč
zpevněné plochy vstupů do objektu

25.933,62 Kč

rozšíření elektroinstalace

34.578,14 Kč

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Celkem   bez DPH

289.178,79 Kč
 

