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Hlavní město Praha

se sídlem:

CZ00064581

bankovní účet:

kontaktní osoba:

Ing. Martina ForejtováKontaktní osoba:

(dále též „Smluvní strany")
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„Hospodaření s dešťovými vodami a využití nových technologií v rámci obnov 

stromořadí - konzultační činnost"

pracoviště: 

zastoupené:

IČO:

DIČ:

27-5157998/6000

Ing. Alice Dědečkova

DODAVATEL:
Ing. Martina Forejtová

se sídlem: Lindnerova 2396/12,180 00 Praha 8

Ing. Martinou Forejtovou 

67754422

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
Odbor ochrany prostředí
Oddělení péče o zeleň
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zastoupená:

IČO:

Dodatek č. 1
k objednávce č.: OBJ/OCP/54/12/00252/2019 uzavřené dne 14.10.2019 na zakázku

Mariánské nám. 2,110 01 Praha 1

Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1

RNDr. Štěpánem Kyjovským, ředitelem odboru ochrany 
prostředí Magistrátu hl.m. Prahy
00064581
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Vážení,

Změna plnění:

V odstavci 5. Termín provedení zakázky se text:

„Termín provedení zakázky do 31.12.2022".

Závěrečná ustanovení

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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„Termín provedení zakázky do 30.6.2021" 
ruší a nahrazuje textem:

Smluvní strany se na základě žádosti zhotovitele ze dne 7.4.2021 dohodly na prodloužení 
termínu objednávky, kterým se mění následující odstavce objednávky takto:

tímto dodatkem navrhujeme změnu shora uvedené objednávky spočívající v prodloužení 
termínu plnění objednávky v rozsahu a za podmínek dále uvedených.
V souladu s občanským zákoníkem se akceptací tohoto dodatku mění dvoustranný smluvní 
vztah mezi Objednatelem a Dodavatelem. Dodavateli tak vzniká povinnost realizovat 
předmět plnění za nově stanovených podmínek.

Všechna ujednání objednávky, nejsou-li v rozporu s dodatkem, zůstávají nadále 
v platnosti.
Dodavatel je povinen doručit akceptaci dodatku objednateli nejpozději do 
31.5.2021, jinak platí objednávka v původním znění.
Dodatek se vyhotovuje v pěti stejnopisech, každý stejnopis obsahuje tři strany textu. 
Objednatel obdrží čtyři stejnopisy a dodavatel jeden stejnopis tohoto dodatku.
Smluvní strany výslovně prohlašují, že si dodatek přečetly a že tímto dodatkem 
projevily svoji vážnou vůli. Dodatek se nepříčí dobrým mravům a neodporuje 
zákonu.
Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby byl dodatek uveden v Centrální 
evidenci smluv (CES) vedené hlavním městem Prahou. Tato evidence je veřejně 
přístupná a obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu dodatku, jeho číselné 
označení, datum jeho podpisu a jeho text. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti 
uvedené v dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského 
zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv 
dalších podmínek.
Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl.m. 
Praha. Uveřejněním dodatku v registru smluv může dojít k uveřejnění některých



účinnosti7.

Příloha: Žádost o prodlouženi termínu OBJ/OCP/54/12/00252/2019

odbor ochrany prostředí

Dne

Za Dodavatele:

Ing. Martina Forejtová
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RNDr. Štěp

ředitel

Dodavatel akceptuje tuto objednávku v plném rozsahu a bez výhrad.

osobních údajů, což smluvní strany svým podpisem berou na vědomí a s uvedeným 
souhlasí.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho akceptace dodavatelem a 
nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

.................
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Věc: ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ TERMÍNU OBJEDNÁVKY OBJ/OCP/54/12/00252/2019

S pozdravem

1/1

Dobrý den, 
žádám tímto

ODESÍLATEL:
Ing. Martina Forejtová, ČKA 03 779

Lindnerova 2396/12,180 00 Praha 8
IČO: 677 544 22

V Praze dne 7.4.2021
Ing. Martina Forejtová

Ateliér Land05

ADRESÁT:
Hlavní město Praha
Odbor ochrany prostředí - OCP 
Oddělení péče o zeleň
Mariánské nám 2,110 01 Praha 1
IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581
Kontaktní osoba: Ing. Alice Dědečková

o prodloužení termínu objednávky i. OBJ/OCP/54/12/00252/2019 z důvodu pozdržení 
projednání celkové rekonstrukce Jana Želivského a možnosti řešení dalších stupňů dokumentace, při 
kterých jsou nezbytné konzultace ohledně HDV.
Navrhujeme nový termín prodloužení objednávky: do 31.12.2022.
Předem děkuji za vyhovění této žádosti.
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