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Dodatek č.2  

ke smlouvě o dílo č. 2044 uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, Karla IV. 493 – vypracování prováděcí projektové 
dokumentace na opravu dvorní fasády a terasy objektu  

 

Objednatel Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace 
Sídlo Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové 
Zastoupený Ing. Jaroslavou Bernhardovou, ředitelkou 
Telefon 495 774 111 
ID datové schránky rkyk8m9 
IČ 648 11 069 
DIČ CZ64811069 
  
Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 51 
Bankovní spojení Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové 
 č. účtu: 27-315020217/0100 
Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických: 
xxx, technik, tel. xxx, email: xxx 
xxx, vedoucí technického oddělení, tel. xxx, email: xxx 

 (dále jen objednatel) 
 

a 

Zhotovitel: Ing. Petr Michalík 
Místo podnikání:  xxx 
Telefon: xxx 
Email: xxx 
IČ:  44417896 
DIČ: CZxxx 
Bankovní spojení: xxx 
  č. účtu: xxx 

(dále jen zhotovitel) 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.2 ke smlouvě o dílo (dále jen „smlouva“): 

 
I. 

Vzhledem k nepředvídatelným okolnostem, které nastaly v průběhu realizace prací a změně 
(rozšíření) předmětu díla, se mění cena a termín díla a platební podmínky, a proto se smluvní strany 
dohodly na níže uvedené změně smlouvy uzavřené dne 15.7. 2020 a upravené dodatkem č.1 
uzavřeným dne 25.1.2021 formou tohoto dodatku č.2. Znění dodatku č.2 bylo projednáno hodnotící 
komisí a schváleno v souladu s vnitřním předpisem č.VP/1/2015 objednatele dne 28. 4. 2021. 
 
 

II. 

1. Rozšiřuje a doplňuje se původní znění čl. II., odst. 2. „Předmět smlouvy“ o tento text: 

Dílo se doplňuje o změnu (rozšíření) předmětu smlouvy zahrnující vícepráce, které spočívají 
v nezbytnosti vydání závazného stanoviska OPP a stavebně správního řízení a zajištění vydání 
„Společného povolení“. 

2. Původní text věty druhé bodu 1. čl. IV. smlouvy „Doba plnění“, upravený Dodatkem č.1, se ruší a 
nahrazuje novým zněním: 

 Zhotovitel provede a předá čistopis díla ve lhůtě nejpozději do:  31. 8. 2021 

3. Původní text bodu 1. čl. V. smlouvy „Cena za dílo“, upravený Dodatkem č.1, se ruší a nahrazuje se 
novým zněním: 
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Strany se dohodly, že cena za dílo činí: 

Celková cena za dílo  245 000,00 Kč bez DPH 
DPH 21%     51 450,00 
Celkem za dílo  296 000,00 Kč včetně DPH 
(Slovy: dvě stě devadesát šest tisíc korun českých) 

 

4. Původní text věty druhé a odstavce prvního a druhého, bodu 1. čl. VI. smlouvy „Platební podmínky“ 
se ruší a nahrazuje se novým zněním: 

a) 50% z ceny předmětu plnění je zhotovitel oprávněn fakturovat při formálním předání 1 paré   
kompletní dokumentace bez rozpočtu a soupisu prací po podání na všechny veřejnoprávní 
organizace požadované OS.  

b) 30% z ceny předmětu plnění je zhotovitel oprávněn fakturovat po vydání závazného stanoviska 
OPP a podání na stavební odbor bez rozpočtu a soupisu prací. 

c) 20% z ceny předmětu plnění je zhotovitel oprávněn fakturovat při konečném předání 
kompletního díla objednateli díla včetně rozpočtu, soupisu prací a stavebního povolení. 

 

III. 

1. Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze 
změn. 

2. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na 
důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

4. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 
dvě a zhotovitel jedno vyhotovení. 

 

V Hradci Králové dne 4. 5. 2021 

 

 

 ………………………………………… ………………………………………… 

 za zhotovitele za objednatele 

 Ing. Petr Michalík Ing. Jaroslava Bernhardová 
  ředitelka 
 
 

Příkazce operace: 

Správce rozpočtu: 

Dne: 3.5.2021 

 


