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Dodatek €.2 ke SMLOUVE O DILO
&.j.: SNPCS 06511/2019 a dod.¢.1 SNPCS 03163/2020

VYHOTOVENI PD PRO REALIZACI REKONSTRUKCE PRISTUPU NA SKALNi HRAD
SAUNSTEJN
uzavirena podle § 2586 a nasledujicich zdkona ¢. 89/2012 Sb., obéansky zikonik, ve znéni
pozdgjSich predpisi
Clanek 1.

Smiuvni strany

1.1.  Objednatel: Spriva Narodniho parku Ceské Svycarsko

se sidlem: Praiska 457/52, Krasna Lipa 407 46

ICO: 06342477

DIC: CZ06342477

Zastoupena: Ing. Pavlem Bendou, Ph.D., Feditelem

(dale jen objednatel)

1.2.  Zhotovitel: ART Create s.r.o.

Se sidlem: J. Skupy 2258, Most 434 01

zapsany: v obchodnim rejstFiku, vedeném Krajskym soudem v Usti nad

Labem, oddil C, vlozka 28559 1. 10. 2010
ICO: 28718640
DIC: CZ28718640

zastoupeny: Ing.arc!. Petrem PJe§éa!em

(dile jen zhotovitel)

Smluvni strany se dohodly na novém znéni ¢lanku 5., odstavce 5.1. smlouvy o dilo:

Clanek 5.
Doba a misto plnéni

5.1. Zhotovitel se zavazuje, Ze vypracuje a pfeda dilo v rozsahu obsahu dle ¢l. 2 a £1.3 této smlouvy a
to v téchto terminech:
e Termin zajistén{ inZenyringu:
b) kolaudaéni Fizeni — kompletni rekonstrukce : nejpozdéji do 30.11.2021
e Termin realizace stavby a vykonu autorského dozoru : nejpozdgji do 31.10.2021

Tento dodatek ke smlouvé o dilo se vyhotovuje ve &tyfech stejnopisech, z nichz jeden obdrzi
zhotovitel a tfi objednatel.
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Tento dodatek &4 ke shora uvedené smlouvé o dilo nabyva platnosti dnem podpisu opravnénymi
zastupci smluvnich stran a u€innosti dnem zverejnéni v Registru smluv.
Zvefejnéni zajisti objednatel.

V Krisné Lipé dne V Mosté dne J0. 4. LOLS

s

za objednatele f “ za zhotovitele
Ing. Pavel Benda, Ph.D. Ing.arch. Peter Pje3¢ak
feditel jednatel

Spravy Narodniho parku Ceské Svycarsko Art Create s.r.0.



