Požadavek na změnu Z31478

A – VĚCNÉ ZADÁNÍ
Základní informace
	ID PK MZe[endnoteRef:1]: [1:  ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe] 

	035



	Název změny[endnoteRef:2]: [2:  Předmět změny – stručná informace, název požadavku] 

	Úprava MPŽ a ISND pro III. fázi kůrovcového příspěvku

	Datum předložení požadavku:
	2021
	Požadované datum nasazení:
	5. 7. 2021



	Kategorie změny[endnoteRef:3]: [3:  Kategorie změny – kategorie urgentní se využije v naléhavých případech, kdy je třeba vyřešit nedostupnost zásadní funkcionality systému vzhledem ke zpracování agendy, pro jejíž podporu systém slouží.] 

	Normální  ☒     Urgentní  ☐
	Priorita[endnoteRef:4]: [4:  Priorita – vyjadřuje důležitost zapracování požadavku. Vyplní se v případě volby kategorie „Normální změna“.] 

	Vysoká  ☒  Střední  ☐   Nízká ☐



	Oblast:
	Aplikace  ☒       
	Zkratka[endnoteRef:5]:  [5:  Zkratka – zkratka aplikace (viz „kód služby“ v katalogu služeb)] 

	ISND

	
	
	Typ požadavku: 
	Legislativní ☒   Zlepšení ☐   Bezpečnost ☐

	
	Infrastruktura  ☐
	Typ požadavku:
	Nová komponenta ☐   Upgrade ☐  Bezpečnost  ☐  Zlepšení  ☐  Obnova  ☐



	Role
	Jméno 
	Organizace /útvar
	Telefon
	E-mail

	
	
	
	
	

	Žadatel:
	Tomáš Krejzar
	16220
	221 812 677
	tomas.krejzar@mze.cz

	Metodický / věcný garant:
	Tomáš Smejkal
	16221
	221812356
	tomas.smejkal@mze.cz

	PM:
	Nikol Janušová
	11151
	221812777
	nikol.janusova@mze.cz

	Technický garant:
	Nepřidělen
	---
	---
	---

	Oprávněná osoba dle smlouvy za MZe:
	Vladimír Velas
	11151
	607 514 370
	vladimir.velas@mze.cz

	Poskytovatel / dodavatel:
	xxx
	O2 IT Services s.r.o.
	xxx
	xxx



	Smlouva č.[endnoteRef:6]: [6:  Smlouva č. – uvede se, pokud existuje smlouva, v rámci, níž se požadavky předkládají, totéž platí pro KL (katalogový list).] 

	679-2019-11150 (S2019-0067)
	KL:
	HR - 001



Stručný popis a odůvodnění požadavku
Popis požadavku
Pro třetí fázi příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích (L.2021) požadujeme příslušnou aktualizaci formuláře žádosti v MPŽ i v ISND, doplnění nových kontrol a úpravu principů některých stávajících kontrol, dílčí úpravy uživatelského prostředí MPŽ.
Odůvodnění požadované změny (legislativní změny, přínosy)
Realizace třetí fáze příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích (L.2021) vyplývá z ustanovení § 46 odst. 1 písm. l) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Rizika nerealizace
Bez aktualizace stávajících formulářů žádosti programu L v MPŽ i v ISND by nebylo možné zahájit příjem žádostí podle nových zásad programu pro rok 2021. 
Podrobný popis požadavku
Základní principy programu L pro rok 2021
· III. fáze pokrývá období roku 2020 (bez členění na čtvrtletí), v případě podprogramu Lp.2021 pak období roku 2019 a 2020 (bez členění na čtvrtletí)
· program je realizován dvěma stávajícími podprogramy a jedním novým podprogramem:
· Ls.2021 = pro žádosti subjektů s právní formou: státní podnik, státní příspěvková organizace, organizační složka státu, speciální právní formy – primárně Správa železnic, státní organizace; lesy mimo území národních parků a jejich ochranných pásem
· Ln.2021 = pro žádosti subjektů ostatních právních forem; lesy mimo území národních parků a jejich ochranných pásem
· Lp.2021 = pro žádosti za nestátní lesy na území národních parků a jejich ochranných pásem (bez rozlišování právních forem), podacím místem MŽP, vyloučení právních forem odpovídajících programu Ls
· každý podprogram může mít vlastní sazbu – MZe upřesní během realizace
· příjem žádostí v obou podprogramech proběhne zhruba současně
· formulář v MPŽ (T3) má být k dispozici od 5. 7. 2021 (datum zpřístupnění formuláře žadatelům MZe upřesní během realizace požadavku)
· přebírání žádostí k administraci v ISND má být k dispozici v termínu T5 = T3 + 3 týdny (není požadováno pro program Lp.2021 – žádosti nebudou přecházet do ISND)
· kontrola ÚHÚL prostřednictvím modulu kontrol ISND má být k dispozici v termínu T5 = T3 + 3 týdny (není požadováno pro program Lp.2021 – žádosti nebudou přecházet do ISND)
· u všech tří podprogramů je požadováno řízené ukončení příjmu žádostí v den stanovený zásadami programu
Úpravy prostředí MPŽ
· oblast filtru ohlášení i žádostí skrýt pod aktivační tlačítko (za současného trvalé zobrazení žadatelé často zakládají novou žádost uvedením jejích parametrů do filtru)
· rozšířit oblast filtru ohlášení i žádostí o další položky potřebné pro vyhledávání v žádostech sestavovaných OLH za vlastníky lesů (jméno, příjmení, název a IČO žadatele)
· ve vlastním tabulkovém přehledu ohlášení i žádostí doplnit filtrovací nástroje do záhlaví tabulky
Úpravy formuláře (společné v MPŽ i v ISND)
· na začátek osy formuláře doplnit krok 0, v němž budou žadateli k dispozici informace a dokumenty k programu (obsah bude spravovat administrátor prostřednictvím adminMPŽ)
· k tlačítku „odeslání dat“ a „tisk“ doplnit tlačítko „přehled příloh“, které žadateli poskytne orientační přehled o požadovaných přílohách žádosti (jejich přehled odvodit z údajů v žádosti o žadateli a jeho vlastnickém poměru k lesním pozemkům uváděným do žádosti); na tento pomocný přehled upozornit žadatele i v rámci odesílání dat žádosti
· část ŽADATEL – úprava struktury
· možnost zadat více zástupců právnické osoby (násobením příslušných řádků) – s dopadem na tiskovou sestavu
· povinná položka „státní příslušnost“ – nepřebírá se do tiskové sestavy (přechází do ISND)
· v případě státní příslušnosti ČR zezávaznit položku „rodné číslo“
· zezávaznit položku „telefonní číslo žadatele“
· pod bankovní účet uvést informaci, že účty u Poštovní spořitelny se uvádějí pod kódem 0300 - ČSOB
· část OLH – pokračuje možnost více OLH, kvůli právnickým osobám s licencí OLH požadována změna struktury (s dopadem na tiskovou sestavu)
· vstupní volba: držitelem licence je PO x FO
· název právnické osoby
· osobní jméno a příjmení FO (u PO jméno a příjmení FO odpovědné za výkon funkce OLH)
· kontaktní údaj „telefonní číslo“ – povinný údaj
· kontaktní údaj „e-mailová adresa“ – nově povinný údaj
· zavést možnost exportu dat formuláře do XLS (v MPŽ i v ISND)
· část DOKLADY
· v kontrolách pro časové určení dokladu upravit sledované období (rok 2020)
· upravit VYSVĚTLIVKY (odkaz nad tabulkou) – nové texty dodá MZe v průběhu realizace
· v položce „označení uvedené na dokladu“ zrušit stávající kontrolu indikující stejné označení dokladu v různých řádcích, ponechat jen stávající nepropustnou kontrolu indikující stejné označení dokladu a stejné časové určení dokladu v různých řádcích
· zavést pod tabulku souhrn objemu dříví (v m3) pro zobrazené řádky (s přihlédnutím k nastavení filtru) – v MPŽ i v ISND
· zavést možnost exportu dat formuláře do XLS (v MPŽ i v ISND)
· revidovat v MPŽ i v ISND úplnost filtru pod záhlavím tabulky
· část PŘEDMĚT PŘÍSPĚVKU
· do zobrazovaných LHPO zařadit i LHPO platné od r. 2020
· při použití LHPO v roce 2020 již neplatných indikovat na položce JPRL-PSK varování „Uvedeno označení podle plánu/osnovy neplatných v roce 2020. Nejedná se o chybu, pokud v roce provedení těžby byl porost zařízen starším plánem/osnovou nebo nebyl zařízen vůbec.“. Pokud bude pro kód LHC dohledán novější LHPO platný v roce 2020, doporučit žadateli opravit údaj o LHPO.
· použití identického označení JPRL (se shodou i na kódu LHC a v době platnosti) v jiné žádosti (za programy Ls.2021 i Ln.2021 zároveň), jejíž data byla odeslána podacímu místu, indikovat varováním „Stejné označení porostní skupiny použito v jiné odeslané žádosti.“.  V ISND (optimálně i v adminMPŽ) doplnit text chybové hlášky o označení duplicitní žádosti.
· položku „parcelní číslo pozemku“ rozdělit na dvě podpoložky oddělené lomítkem (kmenové číslo / poddělení), v každé z nich připouštět pouze číselný údaj; položka „kmenové číslo“ je povinná, položka „poddělení“ dobrovolná (údaj o PČP žadatelé nadále uvádějí jen pro PSK zařízené LHO)
· použití identického označení pozemku (se shodou na parcelním čísle i na kódu katastrálního území) v jiné žádosti (za programy Ls.2021 i Ln.2021), jejíž data byla odeslána podacímu místu, indikovat varováním „Stejné označení pozemku použito v jiné odeslané žádosti.“ V ISND (optimálně i v adminMPŽ) doplnit text chytové hlášky o označení duplicitní žádosti.
· při výpočtu limitní zásoby pro programy Ls.2021 a Ln.2021:
· znovu načíst limitní zásobu odvozenou pro mladé jehličnaté porosty (odvozená zásoba je funkcí věku, tedy pro rok 2021 musí být znovu odvozena stejným způsobem, jako byla odvozena pro rok 2020) – zajistí ÚHÚL
· aktualizovat objemy ze schválených žádostí L.2019 (2017.4 až 2018.4) – v roce 2020 nebyly při technické přípravě druhé etapy ještě všechny žádosti z první etapy vyplaceny
· doplnit objemy ze schválených žádostí Ls.2020 a Ln.2020
· odvodit limitní zásobu pro třetí etapu programu L analogickým způsobem, jak byla stanovena pro druhou etapu programu L
· v ISND (optimálně i v adminMPŽ) doplnit v řádku žádosti k položce „PSK“ funkční prvek k otevření podokna, v němž bude pro PSK zobrazena vstupní limitní zásoba, vyplacený objem z I. etapy, vyplacený objem z II. etapy a zbývající limitní zásoba pro III. etapu
· zavést pod tabulku souhrn objemu dříví (v m3) i objemu příspěvku (v Kč) pro zobrazené řádky (s přihlédnutím k nastavení filtru) – v MPŽ i v ISND
· zavést možnost exportu dat formuláře do XLS – v MPŽ i v ISND
· revidovat v MPŽ i v ISND úplnost filtru pod záhlavím tabulky
· ve všech podprogramech zavést novou kontrolu, že u katastrálních území evidovaných na území národních parků a jejich ochranných pásem je uvedeno i parcelní číslo pozemku, a následně ověřit, že uvedený údaj o pozemku odpovídá zaměření podprogramu (u Ln.2021 a Ls.2021 se pozemek nachází mimo NP, u Lp.2021 se nachází v NP) – realizovat napojením na KN nebo importem dat poskytnutých ČÚZK
Související ekonomické požadavky
Jednoduše odlišit variabilní symbol od příspěvků poskytovaných podle nařízení vlády č. 30/2014 Sb.
Dopady na IS MZe
(V případě předpokládaných či možných dopadů změny na infrastrukturu nebo na bezpečnost je třeba si vyžádat stanovisko relevantních specialistů, tj. provozního, bezpečnostního garanta, příp. architekta.).
Na provoz a infrastrukturu
Bez dopadů.
Na bezpečnost
Bez dopadů.
Na součinnost s dalšími systémy
Bez dopadů.
Požadavky na součinnost AgriBus
(Pokud existují požadavky na součinnost Agribus, uveďte specifikaci služby ve formě strukturovaného požadavku (Request) a odpovědi (response) s vyznačenou změnou.)
Bez požadavků.
Požadavek na podporu provozu naimplementované změny
(Uveďte, zda zařadit změnu do stávající provozní smlouvy, konkrétní požadavky na požadované služby, SLA.)
Součástí smlouvy.
Požadavek na úpravu dohledového nástroje
(Uveďte, zda a jakým způsobem je požadována úprava dohledových nástrojů.)
Bez požadavků.
Požadavek na dokumentaci[endnoteRef:7] [7:  Vyplní Change koordinátor. Uvedený seznam dokumentace je pouze příkladem.] 

	ID
	Dokument
	Formát výstupu (ano/ne)
	Garant[endnoteRef:8] [8:  Garant odpovídá za správnost a úplnost dodané dokumentace a zajišťuje její akceptaci. Např. Provozní dokumentaci posuzuje Oddělení kybernetické bezpečnosti (OKB) a Oddělení provozu a podpory technologií (OPPT).] 


	
	
	el. úložiště
	papír
	CD
	

	1. 
	Analýza navrhnutého řešení
	
	
	
	

	2. 
	Dokumentace dle specifikace Závazná metodika návrhu a dokumentace architektury MZe[endnoteRef:9] [9:  Rozsah požadované dokumentace uveďte do tabulky.] 

	ano
	
	ano
	

	3. 
	Testovací scénář, protokol o otestování
	ano
	
	ano
	Smejkal

	4. 
	Uživatelská příručka
	ano
	
	ano
	Smejkal

	5. 
	Provozně technická dokumentace (systémová a bezpečnostní dokumentace)
	ano
	
	ano
	OKB, OPPT[endnoteRef:10] [10:  OKB – Oddělení kybernetické bezpečnosti, OPPT – Oddělení provozu a podpory technologií] 


	6. 
	Zdrojový kód a měněné konfigurační soubory
	ano
	
	ano
	Provozní garant

	7. 
	Webové služby + konzumentské testy
	
	
	
	

	8. 
	Dohledové scénáře (úprava stávajících/nové scénáře)[endnoteRef:11] [11:  Požadováno, pokud Dodavatel potvrdí dopad na dohledové scénáře/nástroje.] 

	
	
	
	



V připojeném souboru je uveden rozsah vybrané technické dokumentace – otevřete dvojklikem:    
Dohledové scénáře jsou požadovány, pokud Dodavatel potvrdí dopad na dohledové scénáře/nástroj. 
U dokumentů, které již existují, se má za to, že je požadována jejich aktualizace. Pokud se požaduje zpracování nového dokumentu namísto aktualizace stávajícího, uveďte toto explicitně za názvem daného dokumentu, např. „Uživatelská příručka – nový“.
Provozně-technická dokumentace bude zpracována dle vzorového dokumentu, který je připojen – otevřete dvojklikem: neveřejné      
        
Akceptační kritéria
Plnění v rámci požadavku na změnu bude akceptováno, jestliže budou akceptovány dokumenty uvedené v tabulce výše v bodu 5, budou předloženy podepsané protokoly o uživatelském testování a splněna případná další kritéria uvedená v tomto bodu. 

Základní milníky
	Milník
	Termín

	T1 = Termín objednání = zahájení plnění
	T1

	T2 = Nasazení plnění na testovací prostředí MPŽ včetně předání dokumentace
	T2 = 28. 6. 2021

	T3 = Nasazení plnění na produkční prostředí MPŽ
	T3 = 5. 7. 2021

	T4 = Nasazení plnění na testovací prostředí ISND včetně předání dokumentace
	T4 = T2 + 3 týdny 

	T5 = Nasazení plnění na produkční prostředí ISND
	T5 = T3 + 3 týdny



Přílohy





			[image: ]
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1. Návrh konceptu technického řešení  
Řešení bude provedeno v souladu s částí A a jeho specifikací v kapitole 3 s výjimkou následujících bodů, které byly upřesněny garantem v rámci fáze přípravy nabídky:
· V bodě 3.2 je požadováno doplnění filtrů do záhlaví sloupců na přehledu žádostí – vzhledem k tomu, že je na přehledu uveden oddělený filtr nad tabulkou, tak toto nebude realizováno. Dva způsoby filtrace údajů na jedné obrazovce přináší jak technické komplikace, tak uživatelskou nepřehlednost.
· Celá kapitola 3.3 je uvedena jako společné požadavky na úpravy v MpŽ a ISND, nicméně první dva body v kapitole jsou požadovány pouze v MpŽ a v ISND řešeny nebudou. Jedná se o:
· Doplnění kroku 0 s metodickými informacemi
· Zobrazování přehledu příloh
· V kapitole 3.3 rovněž zaznívá požadavek na zezávaznění položky telefonní číslo, který byl přesněji specifikován a realizován v rámci PZ [#2073758] Z31020-1 Povinnost položky "telefonní číslo".
· V kapitole 3.3 v části PŘEDMĚT PŘÍSPĚVKU zaznívá požadavek na rozdělení položky parcelní číslo. Po upřesnění zůstane položka jedna, ale bude nad ní zavedena kontrola formátu na vstupní masku tak, aby bylo možno zadat buď pouze číslo nebo dvě čísla oddělená lomítkem (kmenové číslo / poddělení).

U požadavků směřujících na úpravy formuláře žadatele předpokládá dodavatel, že bude možné je řešit tak, že se úpravy promítnou do podoby formuláře žadatele i ve všech ostatních dotačních programech. Formulář žadatele je v tuto chvíli v MpŽ sdílen napříč všemi dotačními programy.

V rámci specifikace dále zaznívá požadavek:
· ve všech podprogramech zavést novou kontrolu, že u katastrálních území evidovaných na území národních parků a jejich ochranných pásem je uvedeno i parcelní číslo pozemku, a následně ověřit, že uvedený údaj o pozemku odpovídá zaměření podprogramu (u Ln.2021 a Ls.2021 se pozemek nachází mimo NP, u Lp.2021 se nachází v NP) – realizovat napojením na KN nebo importem dat poskytnutých ČÚZK
Nabídka počítá vzhledem k termínovým požadavkům s variantou jednorázového importu dat. Bude-li v rámci plnění prostor na řešení napojení na KN, lze toto řešit v rámci návazného požadavku.
V rámci specifikace požadavku je uveden termín pro zprovoznění podpory v Modulu kontrol, ale není uvedena bližší specifikace požadavků na Modul kontrol. Nabídka počítá s tím, že v Modulu kontrol bude zpřístupněna podpora plnohodnotných kontrol pro DP Ln.2021 a Ls.2021 ve stejném rozsahu jako je tomu pro DP Ln.2020 a Ls.2020.

U úprav šablon rozhodnutí v ISND dodavatel doporučuje zvážit jejich sjednocení (standardizaci) pro všechny kraje a v budoucnu mít stejné šablony pro všechny kraje. Ušetřil by se tím čas a náklady na úpravy šablon, které se většinou odlišují pouze graficky (logo, fonty). Jejich úpravy u podobných předchozích požadavků obvykle zabraly 2 – 3 týdny času, které by takto bylo možné v harmonogramu (a nákladech) ušetřit. Aktuálně naceněno v plném rozsahu, tedy v režimu bez sjednocení.

Aktualizace uživatelské dokumentace aplikací MPZ a ISND se předpokládá po dokončení testování a zafixování obrazovek aplikace (GUI), nebude-li s garanty dohodnuto jinak.



V rámci implementace se předpokládá vytvoření nebo změny těchto částí aplikace ISND:
	Aplikace
	Dodávka*
	Název dodávky*
	Komponenta/fce nebo činnost

	MPZ
	PZ035-DD1
	L.2021 MPZ
	

	
	
	
	DEV L.2021 MPZ

	
	
	
	L.2021 CORE

	
	
	
	Příprava nových DP

	
	
	
	Filtrace právních forem pro nový Lp.2021

	
	
	
	Příprava formuláře pro nový DP

	
	
	
	XSD

	
	
	
	Kontroly

	
	
	
	Tisk

	
	
	
	Příprava dat LHPO

	
	
	
	L.2021 OLH

	
	
	
	Doplnění nových položek

	
	
	
	Revize GUI

	
	
	
	Možnost exportu do xlsx

	
	
	
	L.2021 Doklady

	
	
	
	Drobné úpravy GUI

	
	
	
	Sumární řádek

	
	
	
	XLSX export

	
	
	
	Revize filtrů

	
	
	
	L.2021 Předmět příspěvku

	
	
	
	Nové kontroly

	
	
	
	Validace položky parcelní číslo

	
	
	
	Sumární řádek

	
	
	
	XLSX export

	
	
	
	L.2021 Úpravy GUI

	
	
	
	Skrytí filtru pod aktivační tlačítko

	
	
	
	Rozšíření filtru o parametry žadatele

	
	
	
	L.2021 Úpravy formuláře

	
	
	
	Metodický list – zobrazení

	
	
	
	Metodický list – administrace

	
	
	
	Přehled příloh

	
	
	
	Žadatel - více zástupců PO (vč. migrace dat)

	
	
	
	Žadatel - položka státní příslušnost a vazba na povinnost RČ

	
	
	
	Žadatel - kód banky 0300

	
	
	
	Žadatel - dopady do tiskové sestavy

	
	
	
	Zobrazení limítní zásoby pro PSK a přehledu vyplacených objemů

	
	
	
	L.2021 Vazby na KN

	
	
	
	Kontrola KÚ zda spadá do NP, import dat KN/RÚIAN (vč. AdminMPZ)





	Aplikace
	Dodávka*
	Název dodávky*
	Komponenta/fce nebo činnost

	ISND
	PZ035-DD2
	L.2021 ISND
	

	
	
	
	DEV L.2021 ISND

	
	
	
	L.2021 Administrace v ISND

	
	
	
	Zavedení položky státní příslušnost

	
	
	
	Žadatel - více zástupců PO

	
	
	
	Nové pravidlo generování variabilního symbolu

	
	
	
	L.2021 Úpravy formuláře

	
	
	
	Zprovoznění formuláře

	
	
	
	Revize importu dat z MPZ do ISND

	
	
	
	Kontroly (revize)

	
	
	
	Přiznávání

	
	
	
	Přenos dat LHPO z MPZ do ISND 

	
	
	
	Kontrola KÚ zda spadá do NP, import dat KN/RÚIAN

	
	
	
	Rozhodnutí (49 šablon) 

	
	
	
	Žádost XML 

	
	
	
	L.2021 MOKO

	
	
	
	Zprovoznění L.2021 v MOKO



1. Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele
V souladu s podmínkami smlouvy č. 679-2019-11150.
1. Dopady do systémů MZe
2. Na provoz a infrastrukturu
(Pozn.: V případě, že má změna dopady na síťovou infrastrukturu, doplňte tabulku v připojeném souboru – otevřete dvojklikem.)     neveřejné
Nepředpokládají se.
2. Na bezpečnost
Návrh řešení musí být v souladu se všemi požadavky v aktuální verzi Směrnice systémové bezpečnosti MZe. Upřesnění požadavků směrnice ve vztahu k tomuto RfC:
	Č.
	Oblast požadavku[endnoteRef:13] [13:  Jednotlivé oblasti – položky v tabulce korespondují s kapitolami Standardu systémové bezpečnosti.] 

	Předpokládaný dopad a navrhované opatření/změny

	1. 
	Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6.[footnoteRef:1] [1:  Uveďte, zda vznikají servisní účty a budou řízené PIMem nebo v něm budou jen evidované.] 

	Bez dopadu

	2. 
	Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7.
	Bez dopadu

	3. 
	Centrální logování událostí v systému 3.1.7.[footnoteRef:2] [2:  Uveďte, zda a jakým způsobem se mění/vytváří napojení na SIEM.] 

	Bez dopadu

	4. 
	Šifrování 3.1.8., Certifikační autority a PKI 3.1.9.
	Bez dopadu

	5. 
	Integrita – constraints, cizí klíče apod. 3.2.
	Bez dopadu

	6. 
	Integrita – platnost dat 3.2.
	Bez dopadu

	7. 
	Integrita – kontrola na vstupní data formulářů 3.2.
	Bez dopadu

	8. 
	Ošetření výjimek běhu, chyby a hlášení 3.4.3.
	Bez dopadu

	9. 
	Práce s pamětí 3.4.4.
	Bez dopadu

	10. 
	Řízení – konfigurace změn 3.4.5.[footnoteRef:3] [3:  Uveďte, zda má RfC vliv na napojení na Management zranitelností (Vulnerability scanner).] 

	Bez dopadu

	11. 
	Ochrana systému 3.4.7.
	Bez dopadu

	12. 
	Testování systému 3.4.9.
	Bez dopadu

	13. 
	Externí komunikace 3.4.11.
	Bez dopadu



Nepředpokládají se.
2. Na součinnost s dalšími systémy
Nepředpokládají se.
2. Na součinnost AgriBus
Nepředpokládají se.
2. Na dohledové nástroje/scénáře[endnoteRef:14] [14:  Pokud z vyhodnocení dopadů vyplyne potřeba upravit dohledové scénáře nebo zpracování nového scénáře, pak se má za to, že položka seznamu „Požadavek na dokumentaci“ v b. 5 části A RfC „Dohledové scénáře (úprava stávajících/nové scénáře)“ je vyžadována a bude součástí akceptačního řízení, nebude-li v části C RfC v bodu 1 „Specifikace plnění“ stanoveno jinak.] 

Nepředpokládají se.
2. Ostatní dopady
(Pozn.: Pokud má požadavek dopady do dalších požadavků MZe, uveďte je také v tomto bodu.)
1. Požadavky na součinnost Objednatele a třetích stran
	MZe / Třetí strana
	Popis požadavku na součinnost

	Odběratel

	Ověřování provedených úprav v testovacím prostředí a jejich akceptace, před nasazením a zprovozněním v produkčním prostředí.

	
	


(Pozn.: K popisu požadavku uveďte etapu, kdy bude součinnost vyžadována.)
1. Harmonogram plnění[endnoteRef:15] [15:  Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy.] 

	Požadované termíny (původní PZ035) - varianta A
	

	Milník
	Termín 

	RTT Nasazení plnění do testovacího prostředí MPZ
	28.06.2021

	RTP Nasazení plnění do produkčního prostředí MPZ
	05.07.2021

	RTT Nasazení plnění do testovacího prostředí ISND
	12.07.2021

	RTP Nasazení plnění do produkčního prostředí ISND
	19.07.2021



Z důvodu rozsahu PZ035 a původně požadovaných termínů proběhla 21.4.2021 konzultace s garantem MPZ, ze které vyplynulo, že s ohledem na legislativní proces, lze o týden až dva odsunout zprovoznění MPZ i ISND v produkčním prostředí.
	Požadované termíny - aktualizace 21.4.2021 15:00
	varianta B
	
	varianta C

	Milník
	Termín 
	
	Termín 

	RTT Nasazení plnění do testovacího prostředí MPZ
	05.07.2021
	
	12.07.2021

	RTP Nasazení plnění do produkčního prostředí MPZ
	12.07.2021
	
	19.07.2021

	RTT Nasazení plnění do testovacího prostředí ISND
	19.07.2021
	
	26.07.2021

	RTP Nasazení plnění do produkčního prostředí ISND
	26.07.2021
	
	02.08.2021



Následující harmonogram platí, bude-li realizace objednána do 6. 5. 2021, resp. aby se následující termíny stihly je nezbytné implementační práce zahájit nejpozději 10. 5. 2021.
Jelikož by řešení případných dodatečných požadavků (DoPZ) ovlivnilo pracnost a realizační termíny, které nelze posouvat (legislativní změna), dodavatel doporučuje DoPZ řešit následně, po dokončení původně požadovaného rozsahu PZ035.

	Dodávka:
	PZ035-DD1 L.2021 MPZ
	 
	 
	 
	 

	Milník
	Popis činnosti
	Odpovídá
	Dnů
	Poznámka
	Termín

	T11
	Zahájení implementace
	Odběratel
	 
	 
	10.05.21

	T12
	Implementace + zahájení ověřování plnění garantem
	Dodavatel
	52
	dnů po T11
	01.07.21

	T13
	Ověření kvality garantem a vypořádání připomínek garanta
	Odběratel
Dodavatel
	6
	dnů po T12
	07.07.21

	T14
	Akceptace a rozhodnutí o termínu RTP (GO NO GO)
	Odběratel
	1
	dnů po T13
	08.07.21

	T15
	RTP (víkendová odstávka)
	Dodavatel
	4
	dnů po T14
	12.07.21



	Dodávka:
	PZ035-DD2 L.2021 ISND
	 
	 
	 
	 

	Milník
	Popis činnosti
	Odpovídá
	Dnů
	Poznámka
	Termín

	T21
	Zahájení implementace
	Odběratel
	38
	dnů po T11
	17.06.21

	T22
	Implementace + zahájení ověřování plnění garantem
	Dodavatel
	28
	dnů po T21
	15.07.21

	T23
	Ověření kvality garantem a vypořádání připomínek garanta
	Odběratel
Dodavatel
	11
	dnů po T22
	26.07.21

	T24
	Akceptace a rozhodnutí o termínu RTP (GO NO GO)
	Odběratel
	1
	dnů po T23
	27.07.21

	T25
	RTP
	Dodavatel
	2
	dnů po T24
	29.07.21

	T26
	Formální předání k akceptaci Objednateli
	Dodavatel
	7
	dnů po T25
	5.08.21

	
	
	
	
	
	

	Legenda:
	Dnů - plánovaný počet kalendářních dnů na činnost
	
	
	
	

	
	Poznámka - k termínům a návaznostem 
	
	
	
	

	
	RTT - termín nasazení úprav do testovacího prostředí
	
	
	
	

	
	RTP - termín nasazení úprav do produkčního prostředí
	
	
	
	



4 Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení
včetně vymezení počtu člověkodnů nebo jejich částí, které na provedení poptávaného plnění budou spotřebovány
	Oblast / role[endnoteRef:16] [16:  Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu.] 

	Popis
	Pracnost v MD/MJ
	v Kč bez DPH
	v Kč s DPH

	
	
	
	
	

	
	Viz cenová nabídka v příloze č. 01
	142,75
	1 395 952,25
	1 689 102,22

	Celkem:
	142,75
	1 395 952,25
	1 689 102,22



(Pozn.: MD – člověkoden, MJ – měrná jednotka, např. počet kusů)

5 Přílohy
	ID
	Název přílohy
	Formát   (CD, listinná forma)

	01
	Cenová nabídka
	Listinná forma

	
	
	




6 Podpisová doložka
	Název Dodavatele / Poskytovatele
	Jméno oprávněné osoby[endnoteRef:17] [17:  Oprávněná osoba – smluvně určená osoba oprávněná k předkládání požadavku na předložení nabídky.] 

	Datum a podpis

	O2 IT Services s.r.o.
	xxx
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	ID PK MZe[endnoteRef:18]: [18:  ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe] 

	035



1. Specifikace plnění
Požadované plnění je specifikováno v části A a B tohoto RfC. 
Dle části B bod 3,2 jsou pro realizaci příslušných bezpečnostních opatření požadovány následující změny[footnoteRef:4]: [4:  Potvrzení realizace příslušných opatření/změn vyznačí posuzovatel za Oddělení kybernetické bezpečnosti.] 

	Č.
	Oblast požadavku
	Realizovat
(ano ☒ / ne ☐)
	Upřesnění požadavku

	1. 
	Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6.
	☐	

	2. 
	Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7.
	☐	

	3. 
	Centrální logování událostí v systému 3.1.7.
	☐	

	4. 
	Šifrování 3.1.8., Certifikační autority a PKI 3.1.9.
	☐	

	5. 
	 Integrita – constraints, cizí klíče apod. 3.2.
	☐	

	6. 
	Integrita – platnost dat 3.2.
	☐	

	7. 
	Integrita – kontrola na vstupní data formulářů 3.2.
	☐	

	8. 
	Ošetření výjimek běhu, chyby a hlášení 3.4.3.
	☐	

	9. 
	Práce s pamětí 3.4.4.
	☐	

	10. 
	Řízení – konfigurace změn 3.4.5.
	☐	

	11. 
	Ochrana systému 3.4.7.
	☐	

	12. 
	Testování systému 3.4.9.
	☐	

	13. 
	Externí komunikace 3.4.11.
	☐	



1. Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele (je-li relevantní):
V souladu s podmínkami smlouvy č. 679-2019-11150.

1. Požadavek na součinnost
	Útvar / Dodavatel
	Popis požadavku na součinnost
	Odpovědná osoba

	16221
	Součinnost při zpracování a oponentuře výstupu RFC
	Tomáš Smejkal

	
	
	


(V případě, že má změnový požadavek dopad na napojení na SIEM, PIM nebo Management zranitelnosti dle bodu 1, uveďte také požadovanou součinnost Oddělení kybernetické bezpečnosti.)





1. Harmonogram realizace[endnoteRef:19] [19:  Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy.] 

	Popis etapy
	Termín

	PZ035-DD1 L.2021 MPZ
	

	Zahájení implementace
	10.05.21

	Implementace + zahájení ověřování plnění garantem
	01.07.21

	Ověření kvality garantem a vypořádání připomínek garanta
	07.07.21

	Akceptace a rozhodnutí o termínu RTP (GO NO GO)
	08.07.21

	RTP (víkendová odstávka)
	12.07.21

	PZ035-DD2 L.2021 ISND
	

	Zahájení implementace
	17.06.21

	Implementace + zahájení ověřování plnění garantem
	15.07.21

	Ověření kvality garantem a vypořádání připomínek garanta
	26.07.21

	Akceptace a rozhodnutí o termínu RTP (GO NO GO)
	27.07.21

	RTP
	29.07.21

	Formální předání k akceptaci Objednateli
	05.08.21


[bookmark: _Ref31623420]
1. Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení
včetně vymezení počtu člověkodnů nebo jejich částí, které na provedení poptávaného plnění budou spotřebovány
	Oblast / role[endnoteRef:20] [20:  Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu.] 

	Popis
	Pracnost v MD/MJ
	v Kč bez DPH:
	v Kč s DPH:

	
	
	
	
	

	
	Viz cenová nabídka v příloze č. 01
	142,75
	1 395 952,25
	1 689 102,22

	Celkem:
	142,75
	1 395 952,25
	1 689 102,22



(Pozn.: MD – člověkoden, MJ – měrná jednotka, např. počet kusů)
1. Posouzení
Bezpečnostní garant, provozní garant a architekt potvrzují svým podpisem za oblast, kterou garantují, správnost specifikace plnění dle bodu 1 a její soulad s předpisy a standardy MZe a doporučují změnu k realizaci. 
	Role
	Jméno
	Datum
	Podpis/Mail[endnoteRef:21] [21:  Doplní se podpis nebo se uvede odkaz na mailovou zprávu, v které bylo posouzení doručeno.] 


	Bezpečnostní garant
	Roman Smetana
	26.4.2021
	Bez připomínek, mail

	Provozní garant
	xxx
	28.4.2021
	Bez připomínek, mail


(Pozn.: RfC se zpravidla předkládá k posouzení Bezpečnostnímu garantovi, Provoznímu garantovi, Architektovi, a to podle předpokládaných dopadů změnového požadavku na bezpečnost, provoz, příp. architekturu. Change koordinátor rozhodne, od koho vyžádat posouzení dle konkrétního případu změnového požadavku.)







1. Schválení
Věcný garant svým podpisem potvrzuje svůj požadavek na realizaci změny za cenu uvedenou v bodu  0 - Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení.
	Role
	Jméno
	Datum a podpis

	Žadatel
	Tomáš Krejzar
	

	Věcný/Metodický garant
	Tomáš Smejkal
	

	Oprávněná osoba dle smlouvy
	Vladimír Velas
	


(Pozn.: Oprávněná osoba se uvede v případě, že je uvedena ve smlouvě.)
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1. Sparx EA modelu (zejména ArchiMate modelu) 

V případě, že v rámci implementace dojde k jeho změnám oproti návrhu architektury připravenému jako součást analýzy, provede se aktualizace modelu. Sparx EA model by měl zahrnovat:

a. aplikační komponenty tvořící řešení, případně dílčí komponenty v podobě ArchiMate Application Component,

b. vymezení relevantních dílčích funkcionalit jako ArchiMate koncepty, Application Function přidělené k příslušné aplikační komponentě (Application Component),

c. prvky webových služeb reprezentované ArchiMate Application Service,

d. hlavní datové objekty a číselníky reprezentovány ArchiMate Data Object,

e. activity model/diagramy anebo sekvenční model/diagramy logiky zpracování definovaných typů dokumentů,

f. popis použitých rolí v systému a jejich navázání na související funkcionality (uživatelské role ve formě ArchiMate konceptu Data Object a využití rolí v rámci funkcionalit/ Application Function vazbou ArchiMate Access),

g. doplnění modelu o integrace na externí systémy (konzumace integračních funkcionalit, služeb a rozhraní), znázorněné ArchiMate vazbou Used by.



2. Bezpečnostní dokumentace

Jde o přehled bezpečnostních opatření, který jen odkazuje, kde v technické dokumentaci se nalézá jejich popis

Jedná se především o popis těchto bezpečnostních opatření (jsou-li relevantní):

a. řízení přístupu, role, autentizace a autorizace, druhy a správa účtů,

b. omezení oprávnění (princip minimálních oprávnění),

c. proces řízení účtů (přidělování/odebírání, vytváření/rušení),

d. auditní mechanismy, napojení na SIEM (Syslog, SNP TRAP, Textový soubor, JDBC, Microsoft Event Log…),

e. šifrování,

f. zabezpečení webového rozhraní, je-li součástí systému,

g. certifikační autority a PKI,

h. zajištění integrity dat,

i. zajištění dostupnosti dat (redundance, cluster, HA…),

j. zálohování, způsob, rozvrh,

k. obnovení ze zálohy (DRP) včetně předpokládané doby obnovy,

l. předpokládá se, že existuje síťové schéma, komunikační schéma a zdrojový kód.
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