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DODATEK Č. 1 

KE SMLOUVĚ O DÍLO 

 

Číslo smlouvy objednatele:DOD20191734  

Číslo smlouvy zhotovitele:  606849/2019/00  

I. Smluvní strany 

Objednatel: Dopravní podnik Ostrava a.s. 

se sídlem:  Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava 

právní forma: akciová společnost 

zapsaná v obch. rejstříku:     vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104 

IČ:  61974757 

DIČ: CZ61974757, plátce DPH 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava, Nádražní 12 

číslo účtu: 5708761/0100 

datová schránka: f7mdrpg 

zastoupen: Ing. Danielem Morysem, MBA, předsedou představenstva 

 Ing. Martinem Chovancem, členem představenstva  

kontaktní osoba ve věcech smluvních:           xxx 

kontaktní osoby ve věcech technických:  xxx 

     

dále jen „objednatel“)  

na straně jedné 

 

a 

 

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s. 

se sídlem/místem podnikání: Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veveří   

právní forma: akciová společnost 

zapsaná v obch. rejstříku: vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 695  

IČ:  463 42 796                     

DIČ: CZ46342796, plátce DPH                   

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Brno - město   

číslo účtu:  7507-621/0100 

datová schránka: xbicgdt      

zastoupen:  

oprávněn jednat ve věcech smluvních: xxx 

oprávněn jednat ve věcech technických: xxx 

  

kontaktní doručovací adresa: Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veveří 

   

(dále jen „zhotovitel“)  

na straně druhé 

 

 

Preambule 

Smluvní strany tímto potvrzují, že mezi sebou uzavřely dne 12. 12. 2019 smlouvu o dílo č. DOD20191734 u objednatele 

č. 606849/2019/ u zhotovitele OHL ŽS, a.s. za účelem provedení díla pod názvem „Revitalizace tramvajové smyčky 

Hlučínská“. 

 

Smluvní strany mají zájem upravit své vzájemné vztahy dané výše uvedenou smlouvou a dohodly se na uzavření 
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tohoto dodatku v následujícím znění: 

 

 

 

I. Předmět dodatku 

Smluvní strany se dohodly, že v důsledku provedení nových nepředvídatelných víceprací a neprovedených méněprácí, 

které jsou detailně popsány v Rozdílových rozpočtech - soupisech prací, se na základě přiloženého Změnového listu č. 

1 a Změnového listu č. 2 mění následující ustanovení smlouvy: 

 

1. Čl. VI. Cena Díla, bod6.1 se mění následovně: 

Původní celková smluvní cena Díla:  44 025 650,83 Kč bez DPH 

Změnový list č. 1 

Celkem vícepráce:  1 673 359,94 Kč bez DPH 

Celkem méněpráce:  - 501 271,38 Kč bez DPH 

Změnový list č. 2 

Celkem vícepráce: 3 080 590,98 Kč bez DPH 

Celkem méněpráce:  - 2 953 451,58 Kč bez DPH 

Cena dodatku č. 1: 1 299 227,96 Kč bez DPH 

Nová celková smluvní cena Díla bez DPH  45 324 878,79 Kč bez DPH 

2.  Čl. V. Termín plnění a dokončení díla, se upravuje v bodech 5.1 a 5.2 následovně: 

5.1 Dílo v rozsahu předmětu plnění dle  článku II. této smlouvy vyjma dodání geometrického plánu dokončené 

stavby a geometrických plánů pro zapsání věcných břemen dle bodu 2.4 bude dokončeno a předáno do 132 

kalendářních dnů od předání a převzetí místa plnění (staveniště) dle bodu 11.2 této smlouvy. Doba zahájení 

díla je dne 1. 7. 2020. Geometrické plány pro zapsání věcných břemen se zhotovitel zavazuje dodat do 

jednoho měsíce ode dne převzetí díla dle předchozí věty, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.  

5.2. Součástí termínu plnění je i výluka tramvajového provozu v celkové době trvání 57dnů. Celkový počet výluk 

tramvajové dopravy bude max. 3 (slovy tři), přičemž případná druhá a třetí výluka na provedení živičného 

krytu bude povolena pouze ve dnech pracovního volna a pracovního klidu. 

 

 

 

 

 

II. Závěrečná ustanovení 

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném 

projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných 

podmínek, a že se dohodly na celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

2.  Ostatní ujednání smlouvy vč. příloh tímto dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti. 

3.  Tento dodatek je vyhotoven v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě, které bude poskytnuto oběma smluvním 

stranám. 
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4. Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění na Portálu veřejné správy v Registru smluv, které 

zprostředkuje objednatel. O nabytí účinnosti tohoto dodatku se objednatel zavazuje informovat zhotovitele bez 

zbytečného odkladu, a to na e-mailovou adresu xxx nebo do jeho datové schránky. Plnění předmětu dodatku před 

účinností tohoto dodatku se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí 

smlouvou ve znění tohoto dodatku. 

 

Přílohou tohoto dodatku a jeho nedílnou součástí je: 

Příloha č. 1: Změnový list č. 1 

Příloha č. 2: Změnový list č. 2 

 

 

 

 

V Ostravě dne ……………… V Brně dne ……………… 

 

 

 

 

…………………………………. …………………………………. 

Ing. Daniel Morys, MBA xxx 

předseda představenstva  

 

 

 

 

 

………………………………….  

Ing. Martin Chovanec  

člen představenstva  

 

 


