Číslo dodatku Objednatele:
OIPP/0616/20/SML/2
Číslo dodatku Zhotovitele:
……………………….

DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY
Letní kino v Tišnově 1. etapa
(dále jen „Dodatek č. 2“), který uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:
I. Město Tišnov
Zastoupené: Bc. Jiří Dospíšil, starosta města Tišnov
Se sídlem: náměstí Míru 111, 666 19 Tišnov
IČO: 002 82 707
DIČ: CZ002 82 707
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 1425641/0100
Ve věcech technických je oprávněna jednat: Ing. Miroslava Vyhňáková

tel: 549 439 816, email: miroslava.vyhnakova@tisnov.cz

Odpovědný útvar: Odbor investic a projektové podpory

(dále jen „Objednatel“)

a

II. Stavitelství Zemánek s.r.o.
Zastoupený: xxx
Se sídlem: Sv. Čecha 1565, 66601 Tišnov

IČO: 29353068

DIČ: CZ29353068

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. C 74554

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 107-2208900277/0100
(dále jen „Zhotovitel“)

I. ROZSAH DODATKU
I.1st Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo na zhotovení stavby č. OIPP/0616/20/SML ze dne 9. 12. 2020 a Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby č. OIPP/0616/20/SML/1 ze dne 27. 4. 2021 (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany se v souladu s čl. XVI odst. 1. smlouvy dohodly na tomto Dodatku č. 2.
I.2nd Smluvní strany se dohodly na změně čl. II. Předmět smlouvy a čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy.
I.3rd Čl. II. Předmět smlouvy se doplňuje o odst. II.11. a II.12 tohoto znění:


„II.11.
Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné práce (dále jen „vícepráce“), které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 4 v hodnotě 48.682,66 Kč bez DPH, ve změnovém listu č. 6 v hodnotě 39.300,- Kč bez DPH a ve změnovém listu č. 7 v hodnotě 24.963,- Kč bez DPH v souladu s ust. § 222 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), z předmětu smlouvy se vypouští neprováděné práce (dále jen „méněpráce“), které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 6 v hodnotě 98.604,- Kč bez DPH v souladu s ust. § 222 odst. 2 ZZVZ.


 II.12.
Předmět smlouvy se doplňuje o vícepráce, které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 5 v hodnotě 75.666,51 Kč bez DPH v souladu s ust. § 222 odst. 4 ZZVZ.“

I.4th Čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy – text odst. 1 se nahrazuje tímto zněním:


„V.1.
Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy: (dále jen „Cena za zhotovení Stavby“) se sjednává takto:

cena celkem bez DPH 












16.159.633,83 Kč


DPH 


















  3.393.523,10 Kč


cena celkem včetně DPH











19 553 156,93 Kč“
II. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
II.1st Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
II.2nd Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv Ministerstva vnitra.
II.3rd Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celého znění smlouvy a Dodatku č. 2.
II.4th Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží dva.
II.5th Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku č. 2 a s celým obsahem Dodatku č. 2 souhlasí. Současně prohlašují, že tento Dodatek č. 2 nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
II.6th Součástí Dodatku č. 2 jsou tyto přílohy:
· Změnový list č. 4 včetně položkových rozpočtů změn
· Změnový list č. 5 včetně položkových rozpočtů změn
· Změnový list č. 6 včetně položkových rozpočtů změn
· Změnový list č. 7 včetně položkových rozpočtů změn
Doložka:

Tento dodatek byl schválen Radou města Tišnova na schůzi č. 10/2021 dne 6. 5. 2021.
	V Tišnově dne 6. 5. 2021

	V Tišnově dne 6. 5. 2021


	xxx
za Objednatele


	xxx
za Zhotovitele
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