
DODATEK č. 1 
ke SMLOUVĚ O DÍLO 

č. 010/TECH/2021 ze dne 6.5.2021 
 

 
uzavřený podle ustanovení čl. XII., odst. 12.4 smlouvy  

o dílo č. 010/TECH/2021ze dne 6. 5. 2021 ve smyslu ustanovení § 1901 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění  

(dále jen „občanský zákoník“)  
 

 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany 
 
Výstaviště Praha, a.s. 
se sídlem: Výstaviště 67, Bubeneč, 170 00 Praha 7  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn.: B 5231 
IČ: 25649329 
DIČ: CZ25649329 
zastoupená: Tomášem Hüblem, předsedou představenstva 

Ing. Václavem Novotným, místopředsedou představenstva 
   
 
(dále jen „objednatel“) 
 

a 
 
 

GRADIOR TECH a.s. 
se sídlem: Křižíkova 3126/68o, 612 00 Brno 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 1671 
IČ: 63473542 
DIČ: CZ63473542 
plátce DPH: ano     
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.  
číslo účtu: 267656017/0300 
Zastoupen: Bc. Robertem Nosem, generálním ředitelem a opatrovníkem společnosti na 
základě rozhodnutí o ustanovení opatrovníka právnické osobě pod sp. zn. 50 Cm 46/2021 
KS Brno-město 
         
 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
 
tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 010/TECH/201 ze dne 6. 5. 2021 (dále také jen 
„dodatek“): 
 

 

 

I. 
Úvodní ustanovení a předmět dodatku 

 
1.1 Smluvní strany uzavřely dne 6. 5. 2021 smlouvu o dílo č. 010/TECH/2021, kdy 

předmětem uvedené smlouvy se stal závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí 
provést pro objednatele dílo – řádné provedení veřejné zakázky s názvem 
„Rekonstrukce divadla Spirála – Část 2 (scénická technologie)“, spočívající v provedení 
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stavebních prací v rozsahu určeném projektovou dokumentací ve stupni dokumentace 
pro provedení stavby, zpracované společností Výstaviště Praha, a.s., včetně všech 
souvisejících dodávek a prací, které vedou ke splnění celého předmětu díla – a závazek 
objednatele řádně provedené dílo převzít a zhotoviteli za provedené dílo zaplatit 
sjednanou cenu díla, a to za podmínek a ve lhůtách sjednaných ve smlouvě (dále jen 
„smlouva“).  
 

1.2 V ustanovení čl. XII., odst. 12.4 smlouvy, si sjednaly smluvní strany možnost provedení 
změn smlouvy formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají v níže uvedených článcích 
tohoto dodatku jednotlivé změny vybraných ustanovení smlouvy. 

 
1.4 Nutnost změny některých ustanovení této smlouvy vzešla z podpisu nové smlouvy mezi 

hl. městem Prahou a Výstavištěm Praha o správě majetku a výkonu dalších činností. 
Tyto změny nejsou změny podstatné a nemění rovnováhu ani závazky smluvních stran 
ze smlouvy.  

  
 

II. 
Změna článku I. a VII. smlouvy  

 
 

2.1 V souladu s čl. XII., odst. 12.4 smlouvy, se sjednává změna čl. I odst. 1.2 a změna čl. VII 
odst. 7.6. Smlouvy, které nově zní následovně: 
 

2.2 Čl. I., odst. 1.2 smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto textem: 

Objednatel prohlašuje, že je na základě Smlouvy o zajištění správy a nájmu areálu 
Výstaviště Praha č. SPR/35/04/010655/2021, uzavřené s hlavním městem Prahou dne 11. 1. 
2021, jako správce areálu Výstaviště Praha, oprávněn uzavřít tuto smlouvu, vztahující se k 
majetku ve vlastnictví hlavního města Prahy. Výše uvedená smlouva je veřejně přístupná v 
centrální evidenci smluv vedené Hl. městem Prahou.     
 
2.3 Čl. VII., odst. 7.6 smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto textem: 

 
Vlastníkem díla je od počátku hlavní město Praha v souladu se Smlouvou o zajištění správy 
a nájmu areálu Výstaviště Praha č. SPR/35/04/010655/2021, ze dne 11. 1. 2021. 

 
 

III. 
Závěrečná ustanovení 

 
3.1 V ostatních, tímto dodatkem nedotčených ustanoveních, zůstává smlouva nezměněna.  
 
3.2 V případech v tomto dodatku výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany 

ustanovení občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů. 
 
3.3 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu. Každá 

smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. 
 
3.4 Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich 

svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy. 
 
3.5 Tento dodatek je platný dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
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3.6 Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění ve smyslu ust. § 6 odst. 1 zákona č. 

340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany výslovně sjednávají, 
že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel. 

 
 
V Praze dne 6. 5. 2021    V Praze dne 6. 5. 2021  
 
 
 
 
………………….........…………….   ………………….........…………….  
Výstaviště Praha, a.s.    GRADIOR TECH a.s. 
Tomáš Hübl    Bc. Robert Nos 
předseda představenstva   generální ředitel a opatrovník  

      
        
 
 
………………….........…………….   
Výstaviště Praha, a.s.     
Ing. Václav Novotný      
místopředseda představenstva    


