DODATEK C. 1 KE SMLOUVE O DiLO €. E639-S-4801/2020
uzavieny podle ustanoveni § 2586 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., obéansky zakonik, ve znéni
pozdéjdich predpisd (dale jen ,Ob&ansky zdkonik")

Nazev zakazky: ,,Obvod OR - JMK - Oprava a tGdrzba elektroinstalace -
Kounicova 26 (oprava svétel)"

Smluvni strany:

Sprava zeleznic, statni organizace

se sidlem: Praha 1 - Nové Mésto, DIazdéna 1003/7, PSC 110 00

ICO: 709 94 234 DIC: CZ70994234

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze,
spisova znacka A 48384

zastoupena: Ing. Liborem Tkacem, feditelem Oblastniho Feditelstvi Brno

Korespondencni adresa:
Sprava zeleznic, statni organizace
Oblastni reditelstvi Brno
Kounicova 688/26, 611 43 Brno

(dale jen ,Objednatel")
Cislo smlouvy: E639-S-4801/2020

ELEKTRO - BAU OLOMOUGC, s.r.o.

se sidlem: Pficna 129/3, Hodolany, 779 00 Olomouc

1CO: 253 76 799 DIC: CZ25376799

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Ostrave,
spisova znacka C 16700

bank. spojeni: NN . (ctu: I

zastoupena: Ing. Janem Borlivkou, jednatelem

(dale jen ,Zhotovitel")
¢islo smlouvy: 12-2020/09




Vy$e uvedené smluvni strany se dohodly na nasledujicim dodatku ke smlouvé o dilo (¢. E639-S-
4801/2020 u Objednatele) ze dne 14.12.2020 (dale jen ,smlouva o dilo"“).

Clanek PFedmét, cena a harmonogram postupu praci smlouvy se doplfiuje o odst. 3.11
tohoto znéni:

3.11 Pfedmét smlouvy o dilo se doplfiuje o provedeni nezbytné nutnych praci (dale také viceprace)
a ddle se vypousti neprovedené prace (dale také ménéprace), které jsou specifikovany
v polozkovych rozpoétech, jez jsou nedilnou soucasti této smlouvy o dilo a tvofi prilohu €. 1.

V ¢&lanku Predmét, cena a harmonogram postupu praci smlouvy se odst. 3.3 nahrazuje
novym textem, ktery zni:

3.1. Cena za zhotoveni dila je stanovena dohodou jako nejvyse pfipustna a Cini:

Cena dila dle smlouvy o dilo ze dne 14.12.2020 bez DPH 1.197.568,28 K¢
Cena vicepraci dle dodatku €. 1 ke smlouvé o dilo bez DPH +149.347,00 K¢
Cena ménépraci dle dodatku ¢. 1 ke smlouvé o dilo bez DPH -19.400,00 K¢
Cena celkem bez DPH 1.327.515,28 K¢
DPH 21 % 287.778,21 K¢
Cena celkem v¢. DPH 21% 1.606.293,49 K¢

Ostatni ustanoveni smlouvy o dilo zlistavaji v platnosti v plném znéni.

Tento dodatek ¢. 1 smlouvy o dilo je sepsan ve tfech vyhotovenich, priCemz 2 vyhotoveni obdrzi
Objednatel a 1 vyhotoveni Zhotovitel.

Tento dodatek & 1 smlouvy o dilo nabyva platnosti okamzikem podpisu posledni ze smluvnich
stran a Ucinnosti dnem uverejnéni v registru smiuv.

Nedilnou soucasti tohoto dodatku je:
Pfiloha ¢. 1:  PoloZkové rozpocCty

Tento dodatek ¢. 1 byl uvefejnén prostrednictvim Registru smluv dne: ......ccovcvvveiennen

V Brné dne gfhl/) V Olomouci dne éé— 2.,17

Za Objednatele Za Zhotovitele

E Sp,ra'va zeleznic

statni organizace
Oblastn( Feditelstyf Bmo
Kounicova 26, 611 43 Bmo

1234
194234
Bl )
KX ]
Ing. Libor T}a’c“_ Ing. Jan Borlivka
reditel Oblastniho Feditelstvi Brno jednatel




REKAPITULACE STAVBY

Kod:
Stavba: Sprava zeleznic - OR Brno - SPS - Brno, kounicova 26 - oprava svétel
JKSO: CC-CZ:
Misto: Brno Datum:
Objednatel: Spréava Zeleznic, statni organizace IC: 70994234
DIC: CZ70994234
Zhotovitel: IC: 25376799
ELEKTRO-BAU OLOMOUC, s.r.0. DIC: CZ25376799
Projektant: IC:
DIC:
Zpracovatel: IC:
DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 129 947,00
DPH zékladni 21,00% ze 129 947,00 27 288,87
sniZzena 15,00% ze 129 947,00 19 492,05
Cena s DPH \' CZK 157 235,87
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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PREHLED OCENENI POLOZEL

Stavba: Sprava Zeleznic - OR Brno - SPS - Brno, kounicova 26 - oprava svétel
Objekt: Oprava svétel
Misto: Brno Datum:
Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
< J. materidl
pPC Typ/Popis MJ MnoZstvi (CZK] Cena celkem [CZK]
D PSV
b 741 Elektroinstalace - silnoproud
1{7493174010 |D taz svitidel nasténnych, st ich nebo zavésnych
emontaZ svitidel ndsténnych, stropnich nebo zdvésnycl ks 34 50,00 K& 1700,00 K&
MontazZ svitidel zakladnich instalaénich zafivkovych s
krytem se 2 zdroji 1x36 W nebo 1x58 W, IP20 - véetné
749155025 i . - "
zapojeni a osazeni, s klasickym nebo elektronickym
2 predfadnikem, véetné montaZe zafivky kus 34 220,00 K& 7 480,00 K&
Svitidlo LED, interiévé kanceldfské, stropni,kazetové 1200
3|74912062R
x300mm kus 34| 1635,00k& 55 590,00 K&
4[74912065R  [Svitidlo LED VO 27 W Al, IP66, IK08 4000K kus 4] 6949,00 K& 27 796,00 K&
5(749R-02 D+M Ochranny kryt svorek "kloboucek" kus 846 19,50 K& 16 497,00 K&
5|749R-04 D+M Ramecek distanéni z 600 x 600 mm na 625 x 625 mm kus 30 675,00 K& 20 250,00 K&
[ [
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Rozpis ocenéni a zmén polozek

Stavba: Sprava Zeleznic - OR Brno - SPS - Brno, kounicova 26 - oprava svétel
Objekt: Oprava svétel
Misto: Brno Datum:
Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
5 J. materidl
PC Typ/Popis MJ  MnoZstvi (CZK] Cena celkem [CZK]
Naklady z rozpoctu bez DPH 129 947,00
D PSV - VCP 149 347,00
b 741 Elektroinstalace - silnoproud VCP 149 347,00
dle SoD
7493174010 |Demontaz svitidel nasténnych, stropnich nebo zavésnych
il kus 12 50,00 K& 600,00 K&
MontaZ svitidel zakladnich instalaénich zaFivkovych's dle SoD
krytem se 2 zdroji 1x36 W nebo 1x58 W, IP20 - véetné
2|749155025 - P P s
zapojeni a osazeni, s klasickym nebo elektronickym
predfadnikem, véetné montaZe zafivky kus 12 220,00 K& 2 640,00 K¢
Svitidlo LED, interiérové kancelafské, stropni, zavé$ené - |dle SoD
74912062R . e i s
3 ekvivalent zafivkového svitidla 2x58W ks 12 902,00 K& 10 824,00 K&
SN B W : e dle SoD
417493174010 (D t tidel T h, st h neb h
emontaZ svitidel ndsténnych, stropnich nebo zdvésnycl ks . 50,00 K& 300,00 K&
MontazZ svitidel zakladnich instalaénich zarivkovych s dle SoD
krytem se 2 zdroji 1x36 W nebo 1x58 W, IP20 - véetné
749155025 . P e rodt 5
zapojeni a osazeni, s klasickym nebo elektronickym
5 pfedfadnikem, véetné montdze zéfivky kus 6 220,00 K& 1320,00 K&
6|74912062R |Svitidlo LED, interiérové kancelarské, stropni,kazetové dle SoD Kie & 725,00 K& 4350,00 K&
. 7493174010 |Demontaz svitidel nasténnych, stropnich nebo zavésnych dle Sob P 34 50,00 K¢ 1700,00 K&
Montéz svitidel zakladnich instalaénich zafivkovych s dle SoD
krytem se 2 zdroji 1x36 W nebo 1x58 W, IP20 - véetné
8|749155025 _ 5 S _—
zapojeni a osazeni, s klasickym nebo elektronickym
pfedfadnikem, vEetné montaZe zafivky kus 34| 220,00k 7 480,00 K&
Svitidlo LED, interiérové kanceldfské, stropni,kazetové
74912062R
9 1200 x 300 mm Rpol kus 34| 1635,00K& 55 590,00 K&
10(74912065R |Svitidlo LED VO 27 W Al, IP66, IKO8 4000K Rpol s 4| 6 949,00 k¢ 27 796,00 K&
‘ 11 749R-02 D+M Ochranny kryt svorek "klobouéek' Rpol Kus 246 19,50 K& 16 497,00 K&
12|749R-04 D+M Ramedéek distanéni z 600 x 600 mm na 625 x 625 mm Rpol kus 30 675,00 K& 20 250,00 K&
\ [ [
D PSV - MNP -19 400,00
b 741 Elektroinstalace - silnoproud MNP 19400,00
LED svitidlo pramyslové venkovni, prachuvzdorné
74912062R s 5 e ) 5 5
14 vodéodolné pro umisténi na zed dle SoD kus 4| 1450,00K¢E 5 800,00 K&
15 D taz svitidel ndsténnych, st ich nebo zdvésnych
7493174010 |Demontaz svitidel nasténnych, stropnich nebo zédvésnyc dle SoD b 10 50,00 K& 500,00 K&
MontazZ svitidel zakladnich instalaénich zarivkovych s
krytem se 2 zdroji 1x36 W nebo 1x58 W, IP20 - véetné
749155025 - P P s
zapojeni a osazeni, s klasickym nebo elektronickym
16 predfadnikem, véetné montéze zafivky dle SoD kus 10| 220,00 K& 2 200,00 K&
Svitidlo LED, interiérové kanceldFské, stropni, pfisazené -
17|74912062R . g 5 Y % 5
ekvivalent zéfivkového svitidla 2x58W dle SoD kus 10| 1 090,00 K& 10 900,00 K&
\
\ [ [
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http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/

Ovérovaci dolozka zmény datového formatu dokumentu podle § 69a zakona €. 499/2004 Sb.
Dolozka ¢islo: 1488264

Puvodni datovy format: application/pdf

UUID piivodni komponenty: 2e9c9al 1-e724-4b65-aafe-db7208971257

Jméno a prijmeni osoby, ktera zménu formatu dokumentu provedla:

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Monika DVORAKOVA)

Subjekt, ktery zménu formatu provedl: Sprava Zeleznic, statni organizace

Datum vyhotoveni ovérrovaci dolozky: 06.05.2021 14:10:01
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