
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytování služeb
uzavřené dne 19.06.2020 

Číslo smlouvy Objednatele: 06EU-004795 
Číslo smlouvy Poskytovatele: 20.0327-06

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): .......​.......​....................(uvádějte při fakturaci)
Název související veřejné zakázky:

Podklady pro ČOP

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem 
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Objednatel”)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390
příspěvková organizace
..........​. . . ​....​...........​.........................
.......​.............​............​............... ​.............​............​........
.........​................
....................................
.......​.......​......
............​............
....................................
.......​.......​......

a

EKOLA group, spol. s r.o.
se sídlem 
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:

právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Poskytovatel“)

Mistrovská 4, Praha 10, 108 00
63981378
CZ63981378
rejstříkovým soudem v Praze, oddíl C
vložka 39803, Den zápisu: 11. 9. 1995
společnost s ručením omezeným
............​.......​..............​...............​......​..........​..
.......​...........​.................
.......​........ ​...............
..................................
.........​.......​.......​......
........... ​........... ​................
....................................................
.........​.......​.......​......

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „Smluvní strany“)



I. Předmět dodatku

Vzhledem k vládou ČR vyhlášenému dlouhodobému nouzovému stavu v souvislostí s pandemií 
COVID-19 a v souvislosti s navazujícími opatřeními a restrikcemi (zákaz nočního vycházení, zavřené 
obchody, školy apod.) nebylo možné zajistit dokončení měření hluku z dopravy, které je součástí 
smluvně dohodnutých prací, za běžného stavu dopravy, což je podmínka měření hluku z dopravy v 
souladu se závaznými normativními postupy pro účely porovnání akustické situace s hygienickými 
limity. Ze shodných důvodů nebylo možné v současné době zajistit řádné projednání podkladů na 
dotčených institucích a úřadech. Z toho důvodu se smluvní strany dohodly na změně (posunu) doby 
plnění.

II. Změna doby plnění

Původní doba plnění:
Nově sjednaná doba plnění

do 30.05.2021 
do 30.10.2021

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání předmětné smlouvy o poskytování služeb nedotčené tímto Dodatkem č. 2 se nemění 
a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ 
STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 
297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ 
TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsai

Datum: 2021.05.05 11:23:02 +02'00'

Digitálně podepsai:
Datum: 05.05.2021 13:11:00+02:00


