
DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo č. 16/060/S ze dne 27.10.2016
Správa pražských hřbitovů, p. o.
se sídlem:
Praha 3, Žižkov, Vinohradská 2807/153c
IČO:

45245801
DIČ:

CZ45245801
zastoupená:
Mgr. Martinem Červeným, ředitelem
číslo účtu:
685329/0300
(dále také jen „objednatel“) na straně jedné
a
STADORE spol. s r.o.
IČO:

01602314
DIČ:                  CZ01602314
sídlo:

Na Skuhrovci 794, 251 64 Mnichovice
zastoupená/ý: Milanem Klímou - jednatelem
zapsaná:
v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C , vložka 208999
číslo účtu: 
107-4702790287/0100
(dále také jen „zhotovitel“) na straně druhé
uzavřeli níže uvedeného dne a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, tento
dodatek ke s m l o u v ě  o  d í l o č. 16/060/S ze dne 27.10.2016

Tímto dodatkem se mění následující články smlouvy o dílo :

Článek VI.

Zahájení provádění díla a doba provedení díla
6.2.
Provádění díla bude probíhat v jednotlivých etapách, jak jsou uvedeny v odst. 3.4 této smlouvy. 

Etapu A se zhotovitel zavazuje dokončit a předat objednateli nejpozději do 15. 12. 2016
Etapu B se zhotovitel zavazuje dokončit a předat objednateli nejpozději do 30.6.2017 ,  - objednatel může zajistit vystěhování svých pracovníků z dotčených prostor pouze za příznivých klimatických podmínek.  


Etapu C se zhotovitel zavazuje dokončit a předat objednateli nejpozději do 30.6.2017
· práce jsou technologicky provázány s etapou B 

Etapu D se zhotovitel zavazuje dokončit a předat objednateli nejpozději do 30.6.2017
             -      práce jsou technologicky provázány s etapou B
7.4.
Cena bude uhrazena dle provedených prací etapově.  K  15.12.2016 bude vystavena dílčí faktura . Konečná faktura bude vystavena po předání a převzetí díla.  
. 
Článek XXIII.
Závěrečná ustanovení
23.6.
Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou stejnopisech.

V ……………….dne……………
                        V………………… dne…………………
……………………………………….


……………………………………….
Zhotovitel





Objednatel
Milan Klíma


     

Mgr. Martin Červený
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