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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění  

 

evidenční č. objednatele:  O/20/407 

evidenční č. zhotovitele: S/01/06/2020 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1. Objednatel: Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, 638 00 Brno – Lesná 

 Zapsaná u KS v Brně, oddíl B, vložka 786 

IČ: 46347534 DIČ: CZ46347534 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu: 32606621/0100 

Zastoupená: Ing. Petrem Fajmonem, MBA, generálním ředitelem  

 a členem představenstva 

Kontaktní osoby: 

ve věcech obchodních: xxx 

ve věcech technických: xxx 

 

2.  Zhotovitel: MS PROJEKT s.r.o., Fantova 683/20, 614 00 Brno 

 Zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 103914 

 IČ: 06721184 DIČ: CZ06721184 

 Bankovní spojení: Fiobanka a.s. 

 Číslo účtu: 2501360732/2010 

 Zastoupení:  Ing. Markem Šulákem, jednatelem 

 Kontaktní osoby: 

 ve věcech obchodních: xxx 

 ve věcech technických: xxx 

 Tel.: xxx E-mail: xxx 

Objednatel a zhotovitel budou společně označováni jako „Smluvní strany“. 

 
 

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1. Mezi smluvními stranami byla uzavřena smlouva o dílo č. objednatele: O/20/407 (dále jen 

„Smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal vypracovat pro objednatele projektovou dokumentaci pro 

provádění stavby a dokumentaci pro povolovací řízení stavby včetně kompletní dokladové části a 

zajištění vydání pravomocného rozhodnutí z povolovacího řízení stavby „Teplovodní rozvod a DPS 

pro výstavbu Západní brána“. 
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2. Smluvní strany uzavírají tento dodatek z důvodu nutnosti vyřešení majetkových poměrů objednatele 

s vlastníkem dotčených parcel a vydání stanoviska majetkového odboru Magistrátu města Brna, bez 

kterého není možné získat povolení ke stavbě. 

 

 

III. PŘEDMĚT DODATKU 

Dodatkem č. 1 se mění čl. III. odst. 2 a nahrazuje se níže uvedeným zněním: 

 

„Zhotovitel se zavazuje předat dokumentaci pro povolovací řízení stavby na adresu objednatele a zajistit 

podání žádosti o vydání pravomocného rozhodnutí z povolovacího řízení stavby do 2 týdnů od vyřešení 

majetkových poměrů objednatele s vlastníkem dotčených parcel a vydání stanoviska majetkového 

odboru Magistrátu města Brna.“ 

 

 

IV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

1. Ustanovení Smlouvy nedotčena tímto dodatkem zůstávají nezměněna. 

 

2. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek smlouvy přečetly, je uzavírána dle jejich pravé, 

svobodné a vážné vůle, nebyla uzavřena v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, s jejím 

obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

3. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy povinností společnosti Teplárny Brno, a.s. 

uveřejňovat smlouvy a dodatky v Registru smluv v souladu se zákonem o č. 340/2015 Sb., o 

registru smluv a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to nejpozději do 

30 dnů ode dne uzavření smlouvy. Pokud mají obě smluvní strany povinnost uveřejnit tento dodatek 

v Registru smluv, smluvní strany se dohodly, že dodatek do Registru smluv vloží Teplárny Brno. 

Za uveřejnění dodatku si nebudou smluvní strany nic platit ani nahrazovat či poskytovat. Smluvní 

strany souhlasně prohlašují, že platnost tohoto ujednání zůstává zachována i v případě zániku nebo 

neplatnosti tohoto dodatku. 

 

4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jeden 

stejnopis. 

 

5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

zveřejnění v Registru smluv. 

 

 

V Brně dne:  

Za objednatele:      Za zhotovitele:  

 

 

 

………………………………    ……………………………… 

Ing. Petr Fajmon, MBA  Ing. Marek Šulák 

člen představenstva     jednatel 

a generální ředitel 


