DODATEK Č. 1 
KE SMLOUVĚ NA DODÁVKU A INSTALACI SOFTWARE SKELETON 
ROZŠÍŘENÉHO O NOVÉ FUNKCIONALITY 



Dnešního dne, měsíce a roku se dohodly níže uvedené smluvní strany: 



1/ 	Dopravní společnost Zlín–Otrokovice, s.r.o.
se sídlem Podvesná XVII/3833, 760 92 Zlín
IČO: 60730153	DIČ: CZ60730153
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 17357
zastoupená :  Josef Kocháň, jednatel
		Ing. Roman Kaňovský, MBA, jednatel
		Ing. Ondřej Wilczynski, PhD., jednatel

Oprávněni jednat ve věcech smluvních:	 Mgr. Zdeňka Vránová	 
Oprávněni jednat ve věcech technických:	 Ing. Igor Hrnčiřík

(dále jen "objednatel")

a

2/ 	FS SOFTWARE s.r.o. 	
se sídlem v Olomouci, tř. Kosmonautů 1288/1, PSČ: 779 00 
IČ: 25375610 
DIČ: CZ25375610
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E – mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS Ostrava, oddíl C, vložka 16489
zastoupená Pavlem Švarcem, jednatelem

Oprávněni jednat ve věcech smluvních:	Pavel Švarc 
Oprávněni jednat ve věcech technických:	Dr. Jiří Faltýnek
 
(dále jen "zhotovitel")



a uzavřely tento dodatek č. 1 ke Smlouvě na dodávku a instalaci Software Skeleton rozšířeného o nové funkcionality: 


I.

Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 2.11.2020 spolu uzavřely Smlouvu na dodávku a instalaci Software Skeleton rozšířeného o nové funkcionality, jejímž předmětem je úprava práv a povinností obou smluvních stran při dodávce a instalaci nejnovější verze Software Skeleton, k němuž vykonává majetková práva zhotovitel, rozšířeného o nové funkcionality definované objednatelem dle technické specifikace nových funkcionalit obsažených v příloze č. 1 smlouvy – „Upgrade Skeleton a rozložení do etap“, která je nedílnou součástí smlouvy (dále jen Smlouva“). 

Zhotovitel se výše uvedenou Smlouvou (čl. III. odst. 3.1.) zavázal dodat Software objednateli a provést jeho instalaci u objednatele postupně, a to v jednotlivých etapách, přičemž rozsah plnění zahrnutý do té které etapy, byl stanoven v příloze č.1 Smlouvy, to vše takto: 

- Plnění patřící do I. etapy se zhotovitel zavázal dodat objednateli a provést jeho instalaci u objednatele nejpozději do 2 měsíců od uzavření této smlouvy. 
- Plnění patřící do II. etapy se zhotovitel zavázal dodat objednateli a provést jeho instalaci u objednatele nejpozději do 3 měsíců od úspěšného ukončení I. etapy, 
- Plnění patřící do III. etapy se zhotovitel zavázal dodat objednateli a provést jeho instalaci u objednatele nejpozději do 3 měsíců od úspěšného ukončení II. etapy. 

Zhotovitel se pak zavázal funkční Software jako celek dodat objednateli ve lhůtě do 14 dnů ode dne úspěšného ukončení poslední etapy dle čl. 3.1 Smlouvy, nejpozději však ve lhůtě do 30.10.2021 (viz čl. III. odst. 3.3. Smlouvy). 


II.

Dne 24.3.2021 byla objednateli doručena žádost zhotovitele ze dne 24.3.2021 o prodloužení termínu II. etapy o jeden měsíc, a to z důvodu nečekaného úmrtí programátora zhotovitele v měsíci lednu 2021 a s tím spojených vyšších časových nároků na dokončení požadovaných úprav modulů. 

Smluvní strany shodně prohlašují, že plnění patřící do I. etapy bylo ze strany zhotovitele dodáno a byla provedena jeho instalace u objednatele dne 2.1.2021, tedy řádně a včas, plně v souladu s čl. III. odst. 3.1., odrážka první Smlouvy. 

Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené skutečnosti dohodly na posunutí termínu pro dokončení II. etapy. Smluvní strany proto tímto mění čl. III. odst. 3.1., odrážka druhá Smlouvy tak, že uvedené ustanovení nahrazují tímto novým zněním:

Plnění patřící do II. etapy se zhotovitel zavazuje dodat objednateli a provést jeho instalaci u objednatele nejpozději do 4 měsíců od úspěšného ukončení I. etapy, tj. do 2.5.2021. 

Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v platnost bez změn.


III.

Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem dodatku č. 1 Smlouvy a že jej neuzavřely v tísni, ani za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.








Dodatek č.  1 Smlouvy je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.


V Olomouci dne …………….	Ve Zlíně dne  ……………….



za FS SOFTWARE s.r.o.	za Dopravní společnost Zlín–
	Otrokovice, s.r.o.


____________________	____________________
Pavel Švarc, jednatel 	Josef Kocháň, jednatel

                                                                                            ____________________                                                                                                            Ing. Roman Kaňovský, MBA, jednatel


___________________                                                         Ing. Ondřej Wilczynski, PhD., jednatel
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