
Magistrát České Budějovice
Investiční odbor
nám. Přemysla Otakara II. 1/1
370 92 České Budějovice

Cenová nabídka na 1. fázi projektu Havraní náměstí

V rámci první fáze projektu Havraní náměstí proběhne zpracování veškeré projektové dokumentace,
projednání s dotčenými orgány a zpracování připomínek, podání žádostí a včetně potřebného stavebního
povolení. Více viz. popis fází projektu níže.

ROZPOČET
Zpracování projektové dokumentace včetně vyřízení pozitivního vyjádření dotčených orgánů a stavebního
povolení CELKEM 52.000 Kč

popis jednotlivých položek:
- práce projektanta 25.000 Kč

o zpracování výměru prostor
o zpracování situačního plánu umístění prvků
o vyřízení povolení, zapracování úprav a připomínek

*? zpracování oválové křivky umístění sloupků prvků a DIO 8.000 Kč
- práce projektanta - projektová dokumentace k veřejnému osvětlení 19.000 Kč

nejme plátci DPH, uvedené cenyjsou konečné

TERMÍN PLNĚNÍ: do 31.5.2021

FÁZE PROJEKTU:
-jednání s dotčenými orgány ohledně možností realizace plánovaných aktivit /Magistrát města České
Budějovice - odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor památkové péče, stavební úřad, odbor správy
veřejných statků; Národní památkový ústav v Českých Budějovicích, Dopravní podnik města ČB/ - T: do
15.4.2021
- zpracování dokumentace - výměr prostor a situační plán umístění mobiliáře a podia dle popisu v projektu
T: do 30. 3. 2021
- zpracování dokumentace - zpracování oválové křivky umístění sloupků prvků a DIO pro Policii ČR a

následně pro ODSH T: 30. 3. 2021
- projektová dokumentace na posunutí sloupů veřejného osvětleníT: 25.4. 2021
- zpracování žádostí pro jednotlivé odbory, předložení žádostí, včetně vyřízení stavebního povolení
v souvislosti s přesunem veřejného osvětlení T: 26.4. 2021
- obdržení rozhodnutí výše uvedených dotčených orgánů T: 30.5.2021
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V Českých Budějovicích dne 29. 3. 2021
Alena Doležalová
Místopředseda spolku
Umění v městě z.s., IČ 07578911
Doubravická 1867/la, České Budějovice
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