Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
č. 0014/28200/016 (objednatele)
ze dne 20.4.2016
na stavbu „Rekonstrukce kanalizace, ul. Ostrovského, Praha 5“
Smluvní strany:

Pražská vodohospodářská společnost a.s., IČ: 256 56 112, DIČ: CZ25656112
se sídlem Praha 1 - Staré Město, Žatecká 110/2, PSČ 110 00
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5290
zastoupena:	dle obchodního rejstříku za společnost podepisují dva členové představenstva společně
(dále jen „Objednatel“),
a
S u b t e r r a  a.s., IČ:45309612, DIČ: CZ45309612
se sídlem: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 1383
zastoupena: 
(dále jen „Zhotovitel“),
(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „Smluvní strany“ a jednotlivě jen „Smluvní strana“).
PREAMBULE
Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 1. Předmětem dodatku jsou dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci a vznikly během realizace díla. Z důvodu propadu klenby stoky byla provedena těžní šachta a provedena rekonstrukce úseku otevřeným výkopem. 
Při zahájení stavebních prací byl zjištěn dobrý technický stav šachty 335113. Proto šachta nebude rekonstruována.
Dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro uvedení díla do užívání a provozování vodohospodářské infrastruktury.
Článek I.
1. Ustanovení čl. 2. PŘEDMĚT SMLOUVY se rozšiřuje o nové odstavce 2.1.1 a 2.1.2, které znějí:
„2.1.1 zhotovitel neprovede tyto stavební práce:
· rekonstrukci šachty Š 335113“

„2.1.2 zhotovitel provede tyto dodatečné stavební práce:
· 	těžní šachtu o rozměrech 4,5 x 2,5 x 6 m a rekonstrukci klenby kanalizace DN600/1100 	otevřeným výkopem,
· sanaci stoky metodou odstředivého nástřiku zevnitř stoky v délce 40 m mezi šachtami Š 331045 až Š 331 046.“

2. Ustanovení čl. 5. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA se rozšiřuje o nové odstavce 5.1.1, který zní:
„5.1.1 Cena díla dle ustanovení čl. 2.1.1 a 2.1.2 činí bez DPH 	889.889,52 Kč“
z toho cena dle čl. 2.1.1 činí 	- 428.350,20 Kč 
a cena dle čl. 2.1.2 činí 	1.318.239,72 Kč	
Položkový rozpočet neprovedených a dodatečných stavebních prací – viz příloha č. 1.	
Celková cena díla ve znění SoD a dodatku č. 1 pak činí
Původní cena za dílo bez DPH	9.998.975,00 Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH	889.889.52 Kč
Celková cena bez DPH	10.888.864,52 Kč
DPH 21%

3.  Ustanovení čl. 9. BEZPEČNOST A OCHRANA INFORMACÍ se rozšiřuje o nový odstavec 9.2, který zní:
„9.2.1 	Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva (dodatek č.1) podléhá povinnosti zveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., Zákon o registru smluv. Zveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel.
9.2.2 	Uveřejněním prostřednictvím registru smluv se rozumí vložení elektronického obrazu textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadat do registru smluv. Zveřejnění podléhají tato metadata: identifikace smluvních stran, vymezení předmětu smlouvy, cena (případně hodnota předmětu smlouvy, lze-li ji určit), datum uzavření Smlouvy.
9.2.3 	Smluvní strany výslovně prohlašují, že informace obsažené v části Smlouvy určené ke zveřejnění v registru smluv včetně metadat neobsahují informace, které nelze poskytnout podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, a nejsou smluvními stranami označeny za obchodní tajemství. Zveřejnění této Smlouvy v registru smluv není porušením čl. 8 dle této smlouvy.“
ČLÁNEK II.
Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.
ČLÁNEK III.
1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma Smluvními stranami. 
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:
č. 1 – soupis neprovedených a dodatečných stavebních prací
č. 2 - Seznam odpovědných osob a čísla účtů zveřejněných v registru plátců
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