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Č. j.:  MK 15920/2021 OVV 

 

 Dodatek č. 7 ke smlouvě 56/2018/OVV 

 

 

o poskytnutí účelové podpory výzkumu a vývoje na řešení programového projektu 
uzavřený podle § 9 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního 
vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů 
(zákon o podpoře výzkumu a vývoje) 

 

 

Smluvní strany:  
 

1. Poskytovatel: Česká republika - Ministerstvo kultury - organizační složka státu 

Adresa: Maltézské nám. 1, 118 11 Praha 1 

IČ: 00023671 

(dále jen „poskytovatel“) 
 

2. Příjemce: Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace 

Právní forma: příspěvková organizace 

Adresa: Masarykovo nám. 55, 586 01 Jihlava 

IČ: 00090735 

(dále jen „příjemce-koordinátor“) 
 

3. Příjemce: Národní památkový ústav 

Právní forma: státní příspěvková organizace  
Adresa: Valdštejnské náměstí 3, 118 01 Praha 1  
IČ: 75032333 

(dále jen „příjemce“) 
 

Čl. I. 

      Smluvní strany uzavřely smlouvu č. 56/2018/OVV (dále jen smlouva), jejímž předmětem je 
poskytnutí účelové podpory z Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní 
identity (NAKI II) – kód programu DG - formou dotace z výdajů státního rozpočtu na 
výzkum, experimentální vývoj a inovace  dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, 
experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků (zákon o podpoře výzkumu a 
vývoje) (dále jen „podpora“) příjemci na řešení projektu s názvem „Kampanologické 
památky Vysočiny“ identifikační kód projektu: DG18P02OVV056 (dále jen „projekt“).                                    

 



 

Čl. II. 
 

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy, Článek 9 Změny, bod. 2. 
 

Původní znění: 
 

2. Nestanoví-li tato smlouva jinak, musí být zdůvodněná žádost o změnu smlouvy formou 
písemného dodatku doručena poskytovateli v příslušném kalendářním roce řešení projektu 
nejpozději do 31. 10. 

 

se ruší a nahrazuje textem: 
 

 Nové znění: 
 

2. Nestanoví-li tato smlouva jinak, musí být zdůvodněná žádost o změnu smlouvy formou 
písemného dodatku doručena poskytovateli v příslušném kalendářním roce řešení projektu 
nejpozději do 30. 9.  

 

Zdůvodnění:  
Důvodem pro úpravu termínu v předkládání žádostí o změnu smlouvy formou písemného 
dodatku je vytvoření nutného časového prostoru na straně poskytovatele pro zajištění procesu 
zpracování, kontroly úplnosti a správnosti žádostí, procesu hodnocení poradním orgánem MK 
- Radou ministra kultury pro výzkum a následné uzavření dodatku smlouvy všemi smluvními 
stranami tak, aby bylo reálné pro příjemce/příjemce - koordinátora změny vyplývající 
z dodatku smlouvy zapracovat do zprávy o řešení projektu za daný kalendářní rok, která je 
v termínu stanoveném poskytovatelem podkladem k hodnocení projektu a jeho výsledků.  
Původně stanovený termín nebyl realistický pro nabytí platnosti a účinnosti změn, pokud je 
bylo nutné vložit do Registru smluv, rovněž takto v závěru kalendářního roku uzavíraný 
dodatek smlouvy mohl mít negativní vliv na skutečné čerpání poskytnuté podpory. Z důvodu 
zvýšení právní jistoty obou stran - příjemců i poskytovatele je nutné dodatky smluv, kterými 
je dotčen příslušný kalendářní rok řešení projektu, uzavřít v měsíci následujícím po podání 
žádosti dle nově stanoveného termínu.   
 

Čl. III. 
 

Smluvní strany se dohodly na změně v příloze č. 1 Smlouvy, kapitola B.IV. Popis projektu. 
 

5.1. Hlavní výsledky projektu 

 

Původní znění: 
 

Písmeno označující druh hlavního výsledku Nmap 

Předpokládaný název hlavního výsledku 

 

Zvonařské památky Vysočiny 

Krátká charakteristika hlavního výsledku Interaktivní digitální mapa zvonových 
stanovišť (objektů se zvony a hodinovými 



cimbály), doplněná přehledem zvonů a 
hodinových cimbálů. Tištěná verze mapy. 

Hlavní výsledek je plánován v etapě/ách 1. Terénní průzkum a dokumentace 

Předpokládaný rok uplatnění hlavního 
výsledku 

2021 

Předpokládaní budoucí uživatelé hlavního 
výsledku 

Muzeum Vysočiny Jihlava, Národní 
památkový ústav, státní správa a 
samospráva 

 

se ruší a nahrazuje textem: 
 

 Nové znění: 
 

Písmeno označující druh hlavního výsledku Nmap 

Předpokládaný název hlavního výsledku 

 

Zvonařské památky Vysočiny 

Krátká charakteristika hlavního výsledku Interaktivní digitální mapa zvonových 
stanovišť (objektů se zvony a hodinovými 
cimbály), doplněná přehledem zvonů a 
hodinových cimbálů. Tištěná verze mapy. 

Hlavní výsledek je plánován v etapě/ách 1. Terénní průzkum a dokumentace 

Předpokládaný rok uplatnění hlavního 
výsledku 

2022 

Předpokládaní budoucí uživatelé hlavního 
výsledku 

Muzeum Vysočiny Jihlava, Národní 
památkový ústav, státní správa a 
samospráva 

 

Zdůvodnění:  
V roce 2020 byla plánována dokumentace v okrese Žďár nad Sázavou, která byla provedena 

z  60 – 70 %. V důsledku celostátních opatření, která souvisí s epidemiologickou situací, však 
dokumentace nebyla podle plánu dokončena. Většinu dokumentovaných objektů (kostely, 
kaple, zvoničky) spravují lidé pokročilého věku spadající do epidemiologicky ohrožených 
skupin obyvatelstva. Dokumentace proto z principu nemohla být provedena, protože přístup 
do těchto objektů nebyl možný. Terénní dokumentace bude dokončena v průběhu první 
poloviny roku 2021 a teprve poté začnou práce na tvorbě výsledku Nmap (digitální mapa). 

Vzhledem k tomu, že výsledek nebude moci být uplatněn v plánovaném termínu 2021, 
dochází k posunu termínu předložení výsledku na rok 2022. 

 

 

Čl. IV. 
 

Příloha: Pověření ředitelky OVV podpisovou pravomocí k písemnostem MK v oblasti 
podpory výzkumu a vývoje 

 

 

Čl. V. 
 

Veškerá další ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn. 
 

 



ČI. VI. 

Dodatek se vydává na základě žádosti příjemce-koordinátora ze dne 25. 1. 2020, doručené na 

Odbor výzkumu a vývoje dne 22. 2. 2021. Předmětem změny dle tohoto dodatku je dále 

úprava termínu pro předkládání žádostí o změny ve smlouvě o poskytnutí účelové podpory, 

Cl. 9 Změny, bod 2. Bližší zdůvodnění změny je uvedeno ve ČI. I] tohoto dodatku. Dodatek 
ke smlouvě je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze 

smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu. Dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem 

podpisu poslední ze smluvních stran, účinnosti dnem vložení do Registru smluv dle zákona č. 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon 

o registru smluv). Vložení dodatku ke smlouvě do registru smluv zajistí v zákonem stanovené 

lhůtě poskytovatel podpory. 
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