NPU-450/34187/2021

DODATEK Č. 1
K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ
č. smlouvy příkazce: NPÚ-450/66907/2020
č. smlouvy příkazníka: /

uzavřené dle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“) 

Smluvní strany:
[bookmark: LIST]
Národní památkový ústav
IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333	
se sídlem Valdštejnské náměstí  162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana
jednající Ing. Petrem Šubíkem, ředitelem Územní památkové správy v Kroměříži
se sídlem Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž
Bankovní spojení: ČNB Praha, č. účtu:   59636011/0710 (pro účely dotace),
a 500005-60039011/0710 (pro ostatní platby)
(dále jen „Příkazce“)
		
a

život památkám o. p. s.
IČ: 02044200, DIČ: CZ 02044200 (plátce DPH)
se sídlem Široká 376, 588 32 Brtnice
jednající Lukášem Kružíkem, ředitelem společnosti
zapsaná v obchodním/živnostenském rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl O, vložka 634
email: xxxxxxxxxxxxxxxxx , telefon: +420 xxxxxxxxxxxxx
[bookmark: _GoBack]Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx; číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „Příkazník“)

Společně budou dále označovány jako „Smluvní strany”
Smluvní strany se dohodly na následujících smluvních podmínkách této příkazní smlouvy (dále jen „Smlouva“):

I.
Předmět dodatku

1.1	Smluvní strany konstatují, že uzavřely dne 29. 10. 2020 Příkazní smlouvu s názvem „SZ Kunštát – oprava střech Dolního zámku a oprava elektroinstalace Horního zámku – TDI a koordinátor BOZP“.
1.2	Dozorované stavební práce probíhají bez komplikací a je zřejmé, že budou oproti předpokladu dokončeny dříve. Původní termín plnění byl stanoven do 31. 10. 2021. 
1.3	Příkazník se dohodl s příkazcem na zkrácení smlouvy o tři měsíce, nový termín plnění je tímto stanoven na 31. 7. 2021. S tím souvisí i poměrné krácení odměny Příkazníka. Cena za činnost Příkazníka bude snížena celkem o 98 750,00 Kč bez DPH, tj. 119 487,50 Kč s DPH ke dni podpisu tohoto dodatku.
1.4 	Předmětné méněpráce nejsou ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., § 222 odst. 6 podstatnou změnou smlouvy. 
1.5	Smluvní strany konstatují, že konečná celková cena díla bude po odečtení méněprací dle tohoto dodatku snížena na částku 296 250 Kč bez DPH, tj. 358 462,50 Kč s DPH. 

II.
Závěrečná ustanovení
2.1	Tento dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno (1) vyhotovení.
2.2	Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Dle tohoto zákona je Příkazce osobou povinnou k uveřejňování a zavazuje se jej zveřejnit v registru smluv.
2.3	Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že tento je projevem jejich úplné, určité, svobodné a vážné vůle, že ho neuzavřely v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho níže připojují své podpisy. 
2.4	Ostatní ujednání původní Smlouvy nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změn.


V Brtnici dne 5. 5. 2021						V Kroměříži dne 6. 5. 2021

						




_________________________ 				________________________
Lukáš Kružík						Ing. Petr Šubík
ředitel	ředitel
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