LOM-2019-0039-5-02

VYPOVED
SMLOUVY O DILO

uzaviene mezi

Labik priumyslové podlahy s.r.o.

Se sidlem 17. listopadu 199, 549 41 Cerveny Kostelec, IC: 03505782

zapsana v obchodnim rejstitku vedeném u Krajského soudu v Hradci Krélové, spisova znatka
C34204

zastoupend Davidem Labikem, jednatelem spoleénosti

dale jen ,,Zhotovitel*

a

LOM PRAHA s.p.

se sidlem Tiskarska 270/8, MaleSice, 108 00 Praha 10, 1C: 00000515,

zapsana v obchodnim rejstitku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil ALX, vlozka 283,
zastoupeny Ing. Be. Radomirem Darhelem, MBA, LL.M.,, feditelem pro obchod a logistiku,
dale jen jako ,,Objednatel”

spolecné dale jako ,,smluvni strany®

I.

1. Smluvni strany mezi sebou uzavieli Smlouvu o dilo, na zakladé vyhlaSené vefené
zakazky s nazvem ,Modernizace lakovny v hale H50%, ve zjednoduSeném podlimitnim
Fizeni, ze dne 31.10.2018. Pfedmétem Smlouvy o dilo na ,Modemizaci lakovny v hale
H50%, & LOM-2019-0039-S, uzaviené dne 25. 2. 2019 (dale jen .,Smlouva®), bylo
zhotovent lité podlahy v rozmé&ru || I m v lakovng Haly H50.

2. Objednatel v souladu s ustanovenim &l. XIII odst. 13.2 Smlouvy, timto podava vypovéd,
a to z divodu, ¥e vysout&Zena Cast vefejné zakazky, na zdkladé které byla smlouva
uzaviend, nebude realizovina. Vypovédni doba &ini 10 dni od doruceni této vypovédi
Zhotoviteli.

II.

1. Objednatel prohladuje, ¥ do dnesniho dne nedoilo k zahajeni praci na dile a tudiZ ani
jedné ze smluvnich stran nevznikly naroky na Z4dné finanéni plnéni.

2. Tato vypovéd je vyhotovend ve dvou vytiscich, z nichZ kazda smluvni strana obdrzi po
jednom vy’ ’

V Praze dne ..






