
DODATEK C. 2 ke
SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: 06EU-004720 
Číslo smlouvy Poskytovatele: 20W21021

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): .......​.......​....................(uvádějte při fakturaci)
Název související veřejné zakázky:

I/27 Kaznějov - Třemošná, přeložka; DÚR + IČ k ÚR

ze dne 17.04.2020

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Objednatel”) 

a

2. Woring s.r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
(dále jen „Poskytovatel“)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390
příspěvková organizace
..........​... ​....​...........​.........................
.......​...........​.........​...............​..........
.......​.............​............​...............​.............​...........
........
.........​................ 
​.................................... 
​.......​.......​......
......​...............​............​....... 
​..................................... 
​.......​.......​......

Na Roudné 93, 301 00 Plzeň
29159342
CZ29159342
Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 27718
společnost s ručením omezeným
.........................​.......​... ​....​.............................
.......​......​..............​............
.......​......​............
.....................................
.........​.............​......

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen 
„Smluvní strana“)
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http://rejstrik-firem.kurzy.cz/65993390/reditelstvi-silnic-a-dalnic-cr/registrace-dph/


Zdůvodnění dodatku:
Důvodem prodloužení termínů je skutečnost, že budoucí liniová stavba trefuje studni ční vrt 
společnosti LASSELSBERGER, s.r.o., s kterou je řešen náhradní zdroj vody nebo případná 
finanční rekompenzace. Do dnešní doby je tento problém ze strany společnosti 
LASSELSBERGER, s.r.o. nedořešen.

Tímto dodatkem se mění a doplňuje výše uvedená smlouva následovně:

Článek 5. Lhůty plnění se upravuje:

Původní termíny:
Dokumentace k územnímu rozhodnutí -  čistopis: Nejpozději do 30.6.2021.
Podání žádosti o vydání územního rozhodnutí: do 2 měsíců od předání majetkových 
smluv.

Nové upravené termíny:
Dokumentace k územnímu rozhodnutí -  čistopis: Nejpozději do 30.9.2021. 
Podání žádosti o vydání územního rozhodnutí: do 2 měsíců od předání čistopisu.

Závěrečné ustanovení dodatku ě. 2

Ostatní ujednání předmětné smlouvy o poskytování služeb nedotčené tímto Dodatkem č. 2 se 
nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ 
STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 
297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ 
TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
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