
DODATEKc.l 
ke Smlouve o dilo 

cislo evidencni S.ICZ a.s.: MSPR.02777 
c.j.: MSP-70/2020-MSP-CES 

na vybudovani 
IS MSp-PS-T pro zpracovani utajovanych informaci do stupne ,Tajne" pro Ministerstvo spravedlnosti 

(dale jen ,Dodatek c. 1 ") 

uzavi'eny nize uvedeneho dne, mesice a roku mezi smluvnimi stranami: 

Clanek 1. 
Smluvni strany 

1. Ceska republika - Ministerstvo spravedlnosti 
reo: 000 25 429 
se sidlem: Vysehradska 16, 128 10 Praha 2 
zastoupena: Mgr. Janem Lisakem, statnim tajemnikem 
zastupce objednatele ve vecech technickych: 

bankovni spojeni: 
(dale jen ,objednatel") na strane jedne 

a 

2. S.ICZ a. s. 
ICO: 26482444 
DIC: CZ699000372 
se sidlem: Praha 4- Nusle, Na hi'ebenech II 1718/10, PSC 140 00 
zapsana v obchodnim rejsti'iku vedenem Mestsk)'m soudem v Praze, oddil B, vlozka 7363 
zastoupena: Mgr. Dan Rosendorf venstva 
bankovni spojeni: 
(dale jen 

C1anek 2. 
Predmet Dodatku c. 1 

1. Smluvni strany uzavi'ely due 7. 12. 2020 Smlouvu o dilo (cislo evidencni S.ICZ a.s.: MSPR.02777, 
c.j. : MSP-70/2020-MSP-CES) na vybudovani IS MSp-PS-T pro zpracovani utajovanych informaci 
do stupne ,Tajne" pro Ministerstvo spravedlnosti (dale jen ,Smlouva"), jejimz pi'edmetem je 
dodavka a implementace IS MSp-PS-T pro zpracovani utajovanych inforrnaci do stupne ,Tajne" 
pro Ministerstvo spravedlnosti (dale jen ,dilo"). 

2. Pi'edmetem Dodatku c. 1 je zmena lhuty pro provedeni dila uvedena ve clanku III. Smlouvy, na 
cem:l se smluvni strany dohodly za nize uvedenych podminek. Ostatni ustanoveni Smlouvy 
zilstavaji v platnosti. 

3. Duvodem ke zmene lhUty pro provedeni dila je zpozdeni zakazek z v)rroby v tempest laboratoi'i 
v Nizozemi zapi'icinene uzavi'enim cele v)rroby z duvodu nakazy Covid 19, k cemuz doslo die 
pravidel platnych v Nizozemi. Zhotovitel je povinen pravidelne [tj. kazdych 14 dni] informovat 
objednatele o aktua!nim stavu dodavky poti'ebne pro dokonceni dila. 

4. Smluvni strany sjednavaji, ze stavajici zneni clanku III. Smlouvy se plne nahrazuje nasledujicim 
znenim: 



IlL 
Lluita provedeni dila 

1. Smiuvni strany se dohodiy, ze dilo die cllinku II. Smiouvy bude zhotoviteiem dokonceno do 40 
pracovnich dni od zisktmi tempestov}'ch zafizeni pro stupen utajeni ,Tajne" ze zahranici, nejpozdeji 
vsak do [konce roku 2021]. Zhotoviteije povinen vyvinout maximaini usili k ziskani tempestov}'ch 
zarizeni die predchozi vety a neprodlene pisemne infmmovat objednatele o datu jejich ziskani. LMta 
pro provedeni dila nezalu·nuje promereni prenosne sestavy Narodnim bezpecnostnim uradem a po 
promereni samotne nasazeni na slozce. 

Clanek 4. 
Zaverecna ustanoveni 

1. Ostatni ustanoveni Smlouvy timto Dodatkem c. 1 nedotcena, Zl1stavaji beze zmeny. 

2. Dodatek c. 1 je vyhotoven v peti v}'tiscich s piatnosti originaiu, z nichz objednatel obddi tfi a 
zhotovitel dve vyhotoveni. 

3. Smluvni strany prohlasuji, ze Dodatek c. 1 byl sjednan na zaklade jejich prave a svobodne ville, ze 
sijeho obsah precetly a bezv}'hradne s nim souhlasi, coz stvrzuji sv}'mi vlastnorucnimi podpisy. 

4. Tento Dodatek c. 1 vstupuje v piatnost dnemjeho podpisu obema smiuvnimi stranami a nab)'va 
uCinnosti dnemjeho uverejneni v registru smluv Uverejneni v registru smiuv zajisti objednatel. 

V Praze dne: 

M g r Jan Digitalne podepsal 
• Mgr. Jan Lisak 

Lisak Datum: 2021.05 .06 
11 :03:31 +02'00' ·· ···· ····· ···················· 

Za objednatele: 
Mgr. Jan Lisak 
statui tajemnik 
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V Praze dne: 

M g r Dan Digitally signed by 
• Mgr. Dan Rosendorf 

Rosen d 0 rf Date: 2021.05.05 
13:43:36 +02'00' 

Za zhotovitele S.ICZ a.s.: 
Mgr. Dan Rosendorf 

predseda predstavenstva 




