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DODATEK č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. S/0341/2019/IO

Níže označené smluvní strany-----------------------------------------------------------------------------------
--------------
statutární město Frýdek-Místek
se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
osoba oprávněna jednat: Petr Korč – primátor
IČ: 00296643
DIČ: CZ00296643
tel. 558 609 111 – ústředna
kontaktní osoba ve věcech technických:
Ing. Peter Mikulenka, vedoucí IO, mikulenka.peter@frydekmistek.cz, 558 609 260
Zdeněk Konečný, technik IO, konecny.zdenek@frydekmistek.cz, 558 609 257
Ing. Pavel Rek, technik IO, rek.pavel@frydekmistek.cz, 558 609 259

dále jen objednatel
a

PROFSTAV s.r.o.
se sídlem Družstevní 2288, 738 01 Frýdek - Místek
zastoupena Valerií Bartečkovou, jednatelkou
IČO: 28615735
DIČ: CZ28615735
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl C vložka
34845
č. účtu: 2200125544/2010
tel:
e-mail: profstav@profstav.cz

dále jen zhotovitel
objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany

smluvní strany se dohodly na následujícím znění dodatku č. 2 smlouvy o dílo k veřejné zakázce
„Stavební úpravy domu č.p. 1083, ul. Těšínská, na sídlo městské policie – aktualizace
projektové dokumentace“ následujícího znění a obsahu:

I.
Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna, dolnění nebo rozšíření následujících ujednání
smlouvy o dílo č. S/0341/2019/IO ze dne 27.5.2019 na poskytnutí služeb s názvem
„Stavební úpravy domu č.p. 1083, ul. Těšínská, na sídlo městské policie – aktualizace
projektové dokumentace“.
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1.1. Původní článek 2.  Předmět a rozsah plnění se upravuje a doplňuje  

o následující ujednání:   
 

Předmět díla se rozšiřuje o dodatečné služby spočívající ve zpracování: 
- Zpracování znaleckého posudku ve věci posouzení způsobiltelnosti budovy č.p. 1083. 

 
1.2. Původní článek  3.  Doba, místo a další podmínky plnění, odst.1  

se upravuje a doplňuje takto: 
 

 Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení celého funkčního a bezvadného předmětu 
plnění díla do 30. 4. 2021 v rozsahu PD pro vydání společného povolení (DUSP) 
dopracované do stupně a PD pro provádění stavby (DPS). Splněním se rozumí předání 
projektové dokumentace DUSP dopracované do DPS a podání žádosti o společné 
povolení a potvrzení stavebního úřadu o doložení všech dokladů potřebných pro jeho 
vydání.  

 Prodloužení termínu je z důvodu nouzového stav, omezení spojená s vládními nařízeními, 
legislativně a technicky složitému projednání parkování a změny v technickém řešení 
dopravní situace před daným objektem, a dále nedořešenými majetkoprávními vztahy 
se společností SLEZAN HOLDING a.s. a Prádelna Frenštát s.r.o.  

 
1.3. Původní článek 4. Cena a platební podmínky, odst. 2 se upravuje  

a doplňuje takto: 
 
1. Cena plnění je členěna následovně: 

 Kč bez DPH DPH % Kč včetně DPH 

Dokumentace pro 
společné územní 
rozhodnutí (DÚR) a 
stavební povolení 
(DSP) vč. inženýrské 
činnosti a koordinátora 
BOZP 

638.000,- 133.980,- 771.980,- 

Dokumentace pro 
provedení stavby 
(DPS) 

250.000,- 52.500,- 302.500,- 

Dendrologický 
průzkum 

50.000,- 10.500,- 60.500,- 

Mykologický průzkum 50.000,- 10.500,- 60.500,- 

Ornitologický průzkum 20.000,- 10.500,- 24.200,- 

Autorský dozor celková 
cena, předpokládaný 
rozsah je 150 hodin 
(součin jednotkové 
ceny a 

75.000,- 15.750,- 90.750,- 
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předpokládaného 
rozsahu AD) 

Znalecký posudek 
posouzení 
způsobiltelnosti budovy 

45 000,- 9 450,- 54 450,- 

Cena celkem 1 128 000,- 236 880,00 1 364 880,- 

 

Autorský dozor 
jednotková cena 

(1 h výkonu AD) 
500,00 105,00 605,00 

 
II. 

 Závěrečná ustanovení  
 

1.  Ujednání smlouvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti beze změny 
v celém svém rozsahu.  

 
2.  Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel  

a jeden zhotovitel. 
 

3. Tento dodatek je uzavřena na základě rozhodnutí 77. schůze Rady města Frýdku - Místku 
konané dne 27.4.2021. 
 

4. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb.,  
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv  
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejní tento 
dodatek č. 2 smlouvy způsobem dle tohoto zákona ve lhůtě 30 dnů od okamžiku uzavření. 
Sjednané změny smlouvy v dodatku č. 2 nabývají účinnosti dnem uveřejnění dodatku č. 2 
podle tohoto ujednání. 

 
5. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva včetně příloh  

a případných dodatků bude zveřejněna na profilu zadavatele. 
 
     Za objednatele:      Za zhotovitele: 
 
 
     Ve Frýdku-Místku, dne………….                                 Ve Frýdku-Místku, dne…………. 
 
 
    ________________________   __________________________ 
 
    Petr Korč                                              Valérie Bartečková           
    primátor                                                                      jednatelka               
 
 


