
DODATEK Č. 2
KE

SMEOI VF. O DÍLO ZE DNE 19. 1. 2021 c. 367/2020
na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„MČ Praha Čakpvice. propojeni cvklostezkv z A27 (Všetalská - Cukrovárská)

Smluvní strany

Městská část Praha - Čukovice se sídlem: nám. 25. března 121/1,1. Objednatel:
196 00 Praha 9 - Čakovice zastoupený: Ing. Jiří Vintiška, starosta

a
Ing. Alexander Lochman. PhD., I. zástupce starosty 

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: ing. Ladislav Poledna, referent 
IČO:
DIČ:
Bankovní spojeni:
Číslo účtu:

00231291
CZ00231291
Česká spořitelna, a. s.
19-2000922389/0S0C

a

MV BAU. s.r.o.2. Zhotovitel:
spisová značka: 
sc sídlem:

OR vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 218779 
Počernická 3104/27, 100 00 Praha 10 

Václavem Včtrovským, jednatelem 
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Václav Větrovský 
osoba oprávněna jednat ve věcech technických: Václav Větrovský

02376351 
C/.02376351

zastoupený:

IČO:
DIČ:
Bankovní spojem: 
Číslo účtu:

dále též jako „smluvní strany**

Preambule

I. Smluvní strany se dohodly na rozšíření předmětu díla ve smyslu Soupisu prací, Přípočty - nové věci 
(Příloha ě. I tohoto dodatku, která je jeho nedílnou součásti). Tento požadavek Objednatele je plně v souladu 
a limitech § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném zněni.

Článek I. - Předmět dodatku

1. Smluvní strany shodně stvrzují, že předmět díla vymezený v SoD ve znění Dodatku č. 1 je upraven 
provedením prací (vícepraci) zhotovitelem ve smyslu Přílohy ě. I.

2. Smluvní strany současně uvádí, že jsou splněny podmínky pro změnu zá\azku^uo dle § 222 odst. 5
ZZVZ. SIKI



3. Změnu ceny za clilo:

Vzhledem k realizaci změn je nezbytné změnit původně sjednanou cenu za dílo danou SoD a Dodatkem č.
I.

Smluvní strany mění tímto Dodatkem č. 2 cenu díla. a to tak, že cena díla původně, je upravena takto:

Celková cena CELKEM dle SoD ve znění Dodatku č. 1: : 1.648.047,28 Kč bez DPH 
346.089,93 Kč DPH 

1.994.137,21 Kč včetně DPH

437.428,63 KčVícepráce dle Dodatku č. 2 bez DPH:

Celková cena CELKEM dle SoD ve znění Dodatku č. 1 a 2: 2.085.475,91 Kč bez DPH 
437.949,94 Kč DPH 

2.523.425.85 Kč včetně DPH.

4. S ohledem na rozsah vícepraci se prodlužuje termín realizace (pfedání/převzeti) celého díla na den 
21.5.2021.

Článek II- Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 19. 1. 2021 se nemění a zůstávají v platnosti.

2. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana 
obdrží po dvou vyhotoveních.

3. Ve smyslu zákona ě. 340/2015 Sb.. o registru smluv, je s ohledem na výši hodnoty předmětu plněni 
dle tohoto dodatku ě. 2 povinná registrace tohoto dodatku ě. 2 a dodatek ě. 2 nabývá účinnosti dnem 
uveřejnění dle tohoto zákona.

4. Smluvní sírany berou na vědomí, žc objednatel je povinen ve smyslu § 222 odst. 8 ZZVZ oznámit 
změnu závazku k uveřejněni způsobem dle § 212 ZZVZ.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující smluvními stranami parafované přílohy:

příloha ě. 1: Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších 
předpisů, potvrzující splněni podmínek pro platnost právního jednáni městské části Praha-Čakovice

Rozhodnuto orgánem městské části: Rada městské části Praha-Čakovice

Ze dne 7.4.2021, ě. USN RM 132/2021

V Praze dneV Praze 9 - Cakovicich dne 20212021

W•řrr
Za zhotovitelZa objednatele

-ČAVCC



Položkový rozpočet

Praha Cakovice - vícepráceZakázka:

lč:Objednatel:

DIČ:

IČ:Zhotovitel: MV BAU, s.r.o

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

VP1 - osazeni obrubníků

VP2 - vsak podél cyklostezky A27

VP3 - založeni trávníku podél cyklostezky A27

Zařízeni staveniště, výrobní a rozpočtové náklady

Celkem

Rekapitulace daní

15 %Základ pro sníženou DPH

Základ pro základní DPH 21 %

437 428,63 CZKCena celkem bez DPH

06.04.2021dnev

Za objednateleZa zhotovitele
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