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Dodatek č. 1 

ke Smlouvě o dílo č. S0056/2021 ze dne 1.3. 2021.  

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany 

Národní knihovna České republiky  

státní příspěvková organizace zřízená MK ČR 

se sídlem Klementinum 190, Praha 1, 110 00  

IČO : 00023221 

DIČ: CZ00023221 

bankovní spojení: Česká národní banka  

číslo účtu: XXX 

zastoupená: XXX  

(dále jen „Objednatel“ nebo „Národní knihovna ČR“)     

 

a    

 

Arch.Design, s.r.o. 

zapsaná v obchodním rejstříku:  Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 43305 

se sídlem:                              Sochorova 3178/23, Žabovřesky, 616 00 Brno 

IČO:                       25764314 

DIČ:                CZ 25764314  

bankovní spojení:        Komerční banka, a.s. 

číslo účtu:    XXX 

jednající:    XXX 

(dále jen „Zhotovitel“) 

                                        

(Objednatel a Zhotovitel dále společně také jako „Smluvní strany“) 

 

uzavřely v souladu s čl. 11.3 Smlouvy o dílo č. S0056/2021 ze dne 1.3. 2021 na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby 

s názvem „Zpracování energetického posudku, průkazu energetické náročnosti budovy a geodetického zaměření fasády 

objektu v CDH“, tento Dodatek č. 1. 

 

I. Úvodní ustanovení 

1.1 Dne 1.3. 2021 byla mezi Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena Smlouva o dílo S0056/2021 na veřejnou zakázku 
malého rozsahu na služby s názvem „Zpracování energetického posudku, průkazu energetické náročnosti budovy a 
geodetického zaměření fasády objektu v CDH“.  

1.2 Předmětem Smlouvy se rozumělo vytvoření energetického posudku, zpracování průkazu energetické náročnosti 
budovy a geodetické zaměření fasády objektu v CDH, přičemž bližší specifikace díla byla uvedena v příloze č. 1 této 
Smlouvy.  
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II. Předmět Dodatku č. 1 

2.1 Dle čl. 3.3 Smlouvy o dílo č. S0056/2021 ze dne 1.3. 2021 bylo sjednáno, že Zhotovitel se zavazuje odevzdat sjednané 
dílo nejpozději do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy.   

2.2 Vzhledem k personálním problémům na straně Zhotovitele způsobených pandemií covid - 19, která brzdí vytvoření 
díla v souladu s předmětem této veřejné zakázky, se Objednatel a Zhotovitel tímto dohodli, že čl. 3.3 Smlouvy o dílo 
č. S0056/2021 ze dne 1.3. 2021 se pozměňuje takto: „Zhotovitel se zavazuje odevzdat sjednané dílo nejpozději do 
31.5. 2021“. 

 
III. Závěrečná ustanovení 

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. S0056/2021 ze dne 1.3. 2021 uzavřené mezi Smluvními stranami se nemění. 

3.2 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou Smluvních stran a účinnosti 
dnem jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.   

3.3 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech s povahou originálu, z nichž 2 stejnopisy obdrží Objednatel a 1 
stejnopis Zhotovitel.  

3.4 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, porozuměly jeho obsahu, souhlasí s jeho obsahem a na 
důkaz toho připojují níže své podpisy. Rovněž tak prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by mohly 
způsobit neplatnost uzavíraného Dodatku č. 1, učinit jej neúčinným vůči jim navzájem či vůči jakékoliv třetí osobě a 
zmařit jeho účel.  

 

 

 

 

V Praze        V Brně  

  

 

 

Za Objednatele:     Za Zhotovitele: 

 

 

………………………………             ………………………………. 

XXX       XXX    

náměstek sekce Ekonomika a provoz NK ČR  jednatel společnosti Arch. Design, s.r.o.  

 

       

 


