Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo ev.č. 803/MO/2020 uzavřené dne 29.6.2020, týkající se akce:

„ Veřejné sportoviště pro lední sporty v ul. Tyršova, Jihlava – Vybudování dočasného zázemí v suterénu objektu “
I. SMLUVNÍ STRANY

	I.1.
	Objednatel:
	Statutární město Jihlava, Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava

	
	
	Zastoupený:
	Ing. arch. Martinem Laštovičkou,

náměstkem primátorky

	
	
	IČO:
	002 86 010

	
	
	DIČ:
	CZ 00286010

	
	
	Bankovní spojení:
	Česká spořitelna a.s., pobočka Jihlava

	
	
	Číslo účtu:
	20028-1466072369/0800

	
	
	
	

	I.2.
	Zhotovitel:
	CHYBIK+KRISTOF ASSOCIATED ARCHITECTS s.r.o.,
Dominikánské náměstí 656/2, 602 00 Brno
Zastoupený:                              Ing. arch. Ondřejem Chybíkem,
                                                  jednatelem společnosti

	
	
	IČO:
	038 87 707

	
	
	DIČ:
	CZ03887707

	
	
	Bankovní spojení:
	ČSOB, a.s.

	
	
	Číslo účtu:
	293281298/0300


	I.3.
	Kontaktní osoby ve věcech technických za objednatele:
	Bc. Ondřej Stránský

	
	
	
	Bc. Libor Kouba

	
	
	
	

	
	
	za zhotovitele:
	Ing. arch. Ondřej Švancara

	
	
	
	Ing. arch. Jiří Richter



Smluvní strany dohodly na této změně smlouvy o dílo:
II. PŘEDMĚT DODATKU

Důvodem uzavření tohoto dodatku je změna (úprava výkazu výměr a rozpočtu na základě požadavku objednatele) v předmětu díla dle smlouvy o dílo 
ev. číslo 803/MO/2020 a stanovení maximální odměny za autorský dozor.
II. 1 Článek III. TERMÍNY PLNĚNÍ odst. III.1. nově zní takto:
Provedené dílo bude realizováno v těchto lhůtách:

	a)
	Zahájení prací:
	
	po nabytí účinnosti této smlouvy

	b)
	Lhůta dokončení jednostupňové PD pro provedení stavby vč. zajištění stavebního rozpočtu vč. zajištění podání žádosti o vydání stavebního povolení
	
	do 180 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy

	c)
	Autorský dozor
	
	vykonávaný v průběhu realizace stavby


Uvedená lhůta v odstavci III.1.b) nevylučuje možnost dřívějšího plnění.

Součástí smlouvy o dílo je předpokládaný časový harmonogram – příloha č. 2

II. 2 V článku IV. CENA ZA DÍLO se mění článek IV.1 takto:

IV.1. Cena prací předmětu díla je stanovena jako cena maximální. Je podložena nabídkami zhotovitele ze dne 14.5.2020 a ze dne 20.4.2021. V ceně jsou obsaženy všechny práce a činnosti nutné ke splnění předmětu díla dle této smlouvy. V ceně nejsou obsaženy správní poplatky.     
	Projekt pro provádění stavby vč. inž. činnosti
	
	730.000,- Kč bez DPH


	Rozdělení a úprava rozpočtu stavby dle požadavku objednatele
	
	26.150,- Kč bez DPH


	Provádění autorského dozoru
	
	1.200,- Kč/hodina bez DPH


Smluvní strany se dohodly, že celková odměna za autorský dozor dle této smlouvy nepřekročí částku co do výše 186.000,- Kč bez DPH. Autorský dozor je oceněn s ohledem na předpokládanou lhůtu následné realizace akce: „Veřejné sportoviště pro lední sporty v ul. Tyršova, Jihlava – Vybudování dočasného zázemí v suterénu objektu“, která činí cca 4 měsíce (16 týdnů). V rámci cenové nabídky je uvažováno s hodinovými sazbami jednotlivých profesí projektu, kdy část těchto profesí by měla osobní účast (náklady na autorský dozor vč. cestového apod.) a část těchto profesí by měla pouze dálkovou účast (např. formou videokonference, apod.). Přesný rozsah, forma a potřeba autorského dozoru v průběhu celé výše uvedeného díla bude dle potřeb zhotoviteli upřesňována (v rámci kontrolních dnů na stavbě, popř. formou emailu) oprávněným zástupcem objednatele.  
K ceně bude připočtena příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění platném ke dni zdanitelného plnění.
II. 3 Článek V. FAKTUROVÁNÍ A PLACENÍ se doplňuje o nový odstavec:

V.4. Autorský dozor je zhotovitel oprávněn fakturovat vždy jedenkrát měsíčně, a to za poskytnuté služby učiněné v tom měsíci. Nedílnou součástí faktury bude technickým dozorem a objednatelem odsouhlasený soupis provedených služeb.
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

III. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ev. č. 803/MO/2020 uzavřené dne 29.6.2020 a je vyhotoven ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden stejnopis je určen pro zhotovitele.
Nedílnou přílohu č.1 tohoto dodatku č. tvoří cenová nabídka zhotovitele ze dne 20.4.2021.
Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami                         
a  účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Statutární město Jihlava zajistí uveřejnění této smlouvy v registru smluv v souladu s právními předpisy.
	V Jihlavě dne: 30.4.2021
	                        
	
V Brně dne: 5.5.2021


	
	
	

	Za objednatele

Ing. arch. Martin Laštovička
náměstek primátorky
	
	Za zhotovitele

Ing. arch. Ondřej Chybík
 jednatel společnosti
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