DOHODA O NAROVNANI

V ramci realizace stavby:
“II/208 Modernizace silnice Hlinky - Bochov*

1. Krajska sprava a adrzba silnic Karlovarského kraje, pfispévkova organizace
sidlo: Chebska 282, 356 01 Sokolov
ICO: 70947023
DIC: CZ70947023
Osoby zastupovat objednatele ve vécech smluvnich:

» Ing. Martina Svojtkova, reditelka organizace
telefon: XXXXXXXXX, e-mail: podatelna@ksusk.cz
Osoby opravnéné zastupovat objednatele ve vécech technickych a k prevzeti
dila:
)P, 9,9.0.9.0.0,0.0,9.0.9.0.0,0.0.9,0.0,0.0.0.¢
telefon: XXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXXX
telefon: XXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXXX
bankovni spojeni: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
¢islo zvlastniho uctu projektu: XXXXXXXXXXXX

na strané jedné jako objednatel (ddle jen , objednatel”)

a

2. ,,Spolecnost II/208 Hlinky — Bochov*
Spolecénik 1 (spravce)
EUROVIA CS, a.s.
IC: 45274924
DIC: CZ45274924
Sidlo: U Michelského lesa 1581 /2, Michle, 140 00 Praha 4
Osoby opravnéné zastupovat zhotovitele ve vécech smluvnich: Ing. Zdenék
Novak, teditel oblasti Cechy zapad, na zakladé plné moci
telefon: XXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Osoby opravnéné zastupovat zhotovitele k prevzeti dila: XXXXXXXXXX
telefon: XXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXX
Osoby opravnéné zastupovat zhotovitele ve vécech technickych:
>  XXXXXXXXXXX, reditel zavodu Karlovy Vary,
e-mail: XXXXXXXXXXKXKXXXXXXXXXXX
> XXXXXXXXXXX, provozné-obchodni nameéstek,
e-mail: XXXXXXXXXXKXKXXXXXXXXXXX
» Hlavni stavbyvedouci: XXXXXXXXXXXXX
telefon: XXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
» Autorizovana osoba v oboru mosty a inzenyrské konstrukce: XXXXXX
XXXXXX
telefon: XXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
» Autorizovana osoba pro obor dopravni stavby: XXXXXXXXXXXXXX
telefon: XXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



Bankovni spojeni: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
C.U. 1 XXXXXXXXXXXXXXXXX

Spolecnik 2

COLAS CZ, a.s.

IC: 26177005

DIC: CZ26177005

Sidlo: Rube§ka 215/ 1, Vysocany, 190 00 Praha 9

Osoby opravnéné zastupovat zhotovitele ve vécech smluvnich:

Ing. Pavel Hudler, reditel divize Silni¢niho stavitelstvi, na zakladé plné moci
Bankovni spojeni: XXXXXXXXXXXXXXX

Cislo uctu: XXXXXXXXXXXXX

na strané druhé jako zhotovitel (ddle jen ,,zhotovitel®)

V ramci ukonceni realizace stavby ,II/208 Modernizace silnice Hlinky — Bochov*
zhotovitel dolozil bankovni zaruku, ktera neni v souladu s bodem 9.2.1 uzaviené
smlouvy o dilo v trvani ,nejméné 60 meésicu od data pfedani a pfevzeti Dila” —
vystavena 14.12.2020 do 23.09.2025. Vzhledem k tomu, Ze vystavena bankovni
zaruka nebyla vystavena na dobu trvani 60 mésict od pfedani a prevzeti stavby,
tj. od 23.09.2020, je nutna naprava. S ohledem na skutecnost, ze v dobé predani
a prevzeti dila nebyl uzavien dodatek ¢. 3 ke smlouveé o dilo, kterym doslo ke
zméné ceny dila, bylo po vzajemné dohodé mezi objednatelem a zhotovitelem
ujednano, ze bankovni zaruka za jakost dila a fadné plnéni zarucnich podminek
bude predlozena do 14 dnt od uzavieni tohoto dodatku ¢. 3 na zakladé konecné
ceny za dilo. Do doby predlozeni bankovni zaruky jako garance na provedeni
zaruCnich oprav zhotovitel souhlasil se zadrzenim posledni faktury, o ¢emz byl
sepsan dne 23.09.2020 zaznam.

Z vysSe uvedenych dtivodu se objednatel a zhotovitel dohodli, Zze nesoulad v délce
vystavené a dolozené bankovni zaruky zhotovitel napravi vystavenim zmény ¢. 1 k
bankovni zaruce v délce trvani minimalné 60 meésicti od data dolozeni ptvodni
bankovni zaruky, tj. od 14.12.2020.

Dohoda je podepsana v pisemné podobé, ve tfech vyhotoveni.
Zhotovitel obdrzi jeden vytisk a objednatel dva vytisky dohody.

Za zhotovitele: Za objednatele:

V Karlovych Varech, 20.4.2021 V Sokolove, 20.4.2021

Ing. Zdenék Novak Ing. Martina Svojtkova

feditel oblasti Cechy zapad reditelka organizace

na zakladé plné moci Krajska sprava a udrzba silnic
EUROVIA CS, a.s. Karlovarského kraje,

pfispévkova organizace



V Karlovych Varech, 20.4.2021

Ing. Pavel Hudler

reditel divize Silni¢niho stavitelstvi
na zakladé plné moci

COLAS CZ, a.s.



