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DODATEK č.2 KE SMLOUVE O DILO
A OBCHODNÍM PODMÍNKÁM

Číslo zhotovitele: 2017/0373

"Most ev. č. 369-046 Olšany"- projektová dokumentace
uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

(dále jen "občanský zákoník") mezi následujícími smluvními stranami:

o b j e dna tel: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace,
se sídlem: Lipenská 120, 779 00 Olomouc,
zapsaná v OR: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr., vložka 100,
zastoupená: Ing. Petrem Foltýnkem, ředitelem organizace
osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Ivo Černý - technický náměstek (tel.:
Ing. Petr Koruna, Ph.D. - vedoucí SÚ Šumperk (tel.:
Ing. Jiří Flašar - vedoucí TSÚ Šumperk (tel.:
Ing. Pavel Pazdírek - mostní technik SÚ Šumperk (tel.: , e-mail:

IČO: 70960399
DIČ: CZ 70960399
tel:

a

Z h o t o v i tel: HBH Projekt spol. s r.o.
se sídlem: Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno
kontaktní adresa: Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno
Zápis v OR u KS v Brně, oddíl C, vložka 3996
ico. 44961944 DrČ:CZ44961944
Telefon:
Bankovní spojení: KB, a.s.
Číslo účtu: 1557041621/0100
Prováděním díla pověřena organizační jednotka:
HBH Projekt spol. s r.o., Pobočka Olomouc
ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

obchodní ředitelka
ve věcech technických oprávněn k jednání:

vedoucí projektant mostů

e-mail:
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Na základě dohody mezi Objednatelem a Zhotovitelem bude upuštěno od výkonu autorského dozoru.

Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly na uzavření Dodatku Č. 2 ke Smlouvě o dílo, kterého
předmětem je upuštění od výkonu autorského dozoru.

1. Předmět smlouvy

se upravuje následovně:

Autorský dozor se zrušuje v plném rozsahu.

Ostatní články a ujednání Smlouvy o dílo tímto Dodatkem neupravené zůstávají v platnosti v původním
znění.

Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, každý s platností originálu, přičemž každá
smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním tohoto Dodatku a na důkaz souhlasu jej potvrzují
svými podpisy.

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Olomouci dne 1 Z -05- 2021 VBmědne 28 -04- 2021 

Ing. Petr Foltýnek
ředitel organizace

HBH P
Ing. Radovan Hmčíř
ředitel a jednatel společnosti
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