
DODATEK č. 2
ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 55/2020/I/Pr

uzavřené podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

1. Objednatel:

Zastoupeno ve věcech smluvních:

Zastoupeno ve věcech technických: 
Telefon:
Bankovní spojení:
Číslo účtu :
IČO:
DIČ:
E-mail:
(dále jen objednatel)

Město Bílovec
Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec
......................................, starostka města 
........................ místostarosta města 
..........................., odbor investic a údržby majetku 
....................
Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec
..................................
00297755
CZ00297755
.......................................

a

2. Zhotovitel: BKB Metal, a.s.
Hlubinská 917/20, Moravská Ostrava, 
702 00 Ostrava

Zastoupený ve věcech smluvních: ............................., obchodní ředitel
tel.: ....................
............................. předseda představenstva 
. ........................, vedoucí zakázky 
tel.: .................... 
ČSOB, pobočka Ostrava 
........................... 
CZ25355643 
25355643
............................................ 
................................... 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, 
oddíl B, vložka 1412.
(dále jen zhotovitel)

Zastoupen ve věcech technických:

Bankovní spojení:
Číslo účtu :
DIČ:
IČO:
Telefon:
E-mail:

společně označováni jako „smluvní strany“

uzavírají mezi sebou po vzájemném ujednání Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 55/2020/I/Pr, 
ve znění jejího dodatku č. 1, k realizaci díla: „Zpracování projektové dokumentace -  
přístavba jídelny s výdejnou u ZŠ a MŠ ve Staré Vsi“ v rozsahu projektové dokumentace



pro vydání společného povolení (dále „DUR+DSP“) a pro provádění stavby (dále jen „DPS“), 
včetně související inženýrské činnosti a zajištění vydání společného (stavebního) povolení (dále 
jen „smlouva o dílo“)

tohoto obsahu:
1) Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy o dílo č. 55/2020/I/Pr uzavřené 

dne 5.10.2020, a to na základě písemné žádosti zhotovitele ze dne 28.4.2021. Důvodem 
posunutí termínu jsou nepředpokládané okolnosti spojené s karanténními opatřeními, 
souvisejícími s pandemií COVTD-19.

Článek III. Doba plnění, bod 1., písni, a) -  původní text se vypouští a nahrazuje se 
novým textem takto:

al) Předání DUR+DSP (jedno paré + elektronicky, docx, xls, dwg, pdf) bez stavebního 
povolení:

do 31.5.2021

a2) Předání DUR+DSP (pět paré + lx CD, docx, xls, dwg, pdf), včetně předání pravomocného 
společného (stavebního) povolení:

do 7 dnů od nabytí právní moci stavebního povolení

2) Ostatní práva a povinnosti zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

3) Tento dodatek je vystaven ve 4 vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, 
objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 
a účinností dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění provede objednatel neprodleně po 
podpisu tohoto dodatku.

2 9 - 04-  2021
V Bílovci dne..................... V Ostravě dne .^..!:. .'i.. .‘7 .? ̂  ^

Za objednatele:

....................................... 
starostka města


