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  Skartační znak/lhůta: V/10    
DODATEK č. 3
ke smlouvě o dílo a smlouvě mandátní č. OI/SOD/1028/2013/Ti na zhotovení dokumentace stavby                        a související inženýrskou činnost
	Číslo SOD zhotovitele: 2013-07
	        Číslo SOD objednatele: OI/SOD/1028/2013/Ti    

	Název akce: Chomoutov – autobusová točna a zastávka
	 Org: 25482


uzavřený mezi níže uvedenými stranami dle § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

	1. Objednatel:
	Statutární město Olomouc  

se sídlem:  Horní náměstí, 779 11 Olomouc

	též „mandant“
	IČ: 00299308
	DIČ:  CZ00299308

	Zástupce statutárního orgánu:

	- ve věcech smluvních:

	Ing. Vladimír Michalička 

	tel.: 
	fax:
	e- mail: 

	- kontaktní osoba ve věcech technických:

	Ing. Vladimír Michalička, vedoucí odboru investic MMOl

	tel.:,
	fax:
	e- mail: 

	Ing. Václav Šnajdr, vedoucí oddělení přípravy staveb, odbor investic MMOl

	tel.: 
	fax: 
	e- mail: 

	Ing. Martina Koníčková, odborný referent oddělení přípravy staveb MMOl

	tel.  
	fax: 
	e- mail:  

	

	Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Olomouc,

	číslo výdajového účtu: 


	2. Zhotovitel:
	HOR - invest s.r.o.
projektová činnost ve výstavbě

	 též „mandatář“  
	se sídlem: Tovární 1129/41a, 779 00 Olomouc

	IČ:       277 79 793
	DIČ:
	CZ 27779793

	Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v  Ostravě

	pod sp. zn. C 51590 
	  

	
	   
	

	Zástupci 
	

	- ve věcech smluvních:

	Ing. Michal Horák

	tel.: 
	fax: 
	e-mail: 

	- ve věcech technických:

	Hlavní inženýr projektu: (autorizovaná osoba v oboru dopravní stavby, č. autorizace 1201827)

	Ing. Přemysl Toman

	tel.: 
	fax: 
	e-mail: 

	Hlavní projektant:  (autorizovaná osoba v oboru vodohospodářské stavby, č. autorizace 1201141)

	Ing. Pavel Hrabina

	tel.: 
	fax: 
	 e-mail: 

	

	Bankovní spojení: Komerční banka Olomouc a.s.

	č. účtu:       


Smluvní strany prohlašují, že se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 3 k výše uvedené smlouvě. Důvodem k uzavření Dodatku č. 3 jsou doposud nevyřešené majetkoprávní vztahy, bez kterých nemůže být předmět plnění ukončen. 
Dodatkem č. 3 se tedy upravuje předmět díla – čl. III. a současně se mění čl.V. – Termín plnění a VI. – Cena 
a platební podmínky.

Nové znění:

Předmět díla

Dodatkem č. 3 se předmět díla upravuje následovně:

Vzhledem k tomu, že nelze stanovit přesný termín vyřešení majetkoprávních vztahů, tak aby se dal dohodnutý předmět díla odevzdat dle uzavřené smlouvy. Smluvní strany se dohodly na odevzdání a zaplacení zpracované části dokumentace – DUR včetně inženýrské činnosti. V případě dořešení majetkoprávních vztahů bude zhotovitel objednatelem v dostatečném předstihu min.  3 měsíců  osloven k dopracování dokumentace.    
                                                                                      V.
  Termín plnění

Dodatkem č. 3 se termín plnění upravuje následovně:

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat jednotlivé ucelené dílčí části předmětu plnění nejpozději do:

a)  
Odevzdání DUR včetně dokladové části     do        60 dnů od podpisu Dodatku č. 3          


b)
Podání žádosti o územní rozhodnutí            do     120 dnů od oznámení vyřešení majetkoprávních vztahů 
c)           Předání kompletního předmětu plnění         do     180 dnů od nabytí právní moci územního rozhodnutí                                     






VI.

  Cena a platební podmínky

Cena se nemění
Dodatkem č. 3 se platební  podmínky upravují následovně:
4.  Mezi smluvními stranami je dohodnuta fakturace ceny díla po částech. 

 Zhotovitel je oprávněn cenu díla fakturovat takto:
a) po předání DUR včetně dokladové části                                   - dle čl. VI, odst. a), b)

b) po předání DSP  včetně dokladové části 

    a pravomocných povolení                        

             - dle čl. VI, odst. c), d)

c) po předání a odsouhlasení PD v rozsahu DPS vč.             

  soupisu prací dodávek a služeb s výkazem výměr                   -  dle čl. VI., odst. 1, písm. e), f) g)
d)  čtvrtletně v průběhu výkonu činnosti AD,
                 

nebude-li dohodnuto jinak                                                        -  dle čl. VI., odst. 1, písm. h)

Všechna ostatní ujednání výše uvedené smlouvy ze dne 10.09.2013, dodatku č.1 ze dne 23.05.2014 a dodatku 
č. 2 ze dne  21. 10. 2015, zůstávají v platnosti a nejsou tímto dodatkem č.3 dotčena. 

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech rovnocenných stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá smluvní strana.

	V Olomouci  dne  10. 2. 2017
	V Olomouci dne  8. 2. 2017


	 Objednatel
	Zhotovitel

	Ing. Vladimír Michalička
vedoucí odboru investic MMOl

	Ing. Michal Horák
jednatel 
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