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ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE 
Vojenská fakultní nemocnice Praha

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 750/2020 ze dne 27. 5. 2020

Smluvní strany:

1. Objednatel:

sídlo:

zastoupen:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení: 

číslo účtu. :

Ústřední vojenská nemocnice -  Vojenská fakultní nemocnice Praha
příspěvková organizace zřízená Ministerstvem obrany ČR

U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6

prof. MUDr. Miroslavem Zavoralem, Ph.D., ředitelem

61383082

CZ61383082

ČNB Praha

(dále též jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel:

zápis v OR: 

sídlo:

zastoupen:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení: 

číslo účtu:

STRABAG a.s.

Městský soud v Praze, odd. B vložka č.7634

Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

Ing. Radim Aulický, prokurista, Petr Kafka, prokurista

60838744

CZ60838744

Raiffeisenbank a.s., 111 21 Praha 1, Vodičkova 38

(dále též jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně dále jako „smluvní strany“ a každý samostatně jako „smluvní 
strana“)

uzavírají níže uvedené dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 27. 5. 2020 ve 
znění dodatku č. 1 ze dne 26.11.2020 (dále jen „Dodatek“):

I.Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují a potvrzují, že spolu dne 27. 5. 2020 na základě výsledku zadávacího 
řízení k veřejné zakázce zadávané objednatelem v otevřeném nadlimitním řízení a uveřejněné ve 
Věstníku veřejných zakázek pod. ev. č. Z2019-043169 (č. j. 15052/2019 -  ÚVN) s názvem „ÚVN- 
VoFN Praha -  přístavba pavilonu CH 1 lil“, v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), uzavřely smlouvu o dílo, jejímž 
předmětem je provedení stavby - přístavby pavilonu CH 1 dle projektové dokumentace vypracované 
společností DOMY spol. s r.o., se sídlem Politických vězňů 1597/19, 110 00 Praha 1, IČO 41692870, 
(dále jen „Smlouva o dílo“).



2. Z důvodu okolností nastalých nepředvídatelně a potřeb vzniklých v průběhu provádění díla, jak je 
podrobněji popsáno dále v tomto Dodatku, se smluvní strany dohodly na úpravě svých dosavadních 
závazků ze Smlouvy o dílo, kterou tímto ujednávají v tomto Dodatku.

3. Změna závazku ze smlouvy nikterak nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Hodnota předmětné 
změny v rozsahu méněprací jakož i víceprací, je nižší než limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a 
součet celkové hodnoty změny závazku je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze Smlouvy o 
dílo ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů. Smluvní strany na základě výše uvedeného prohlašují, že změnou 
smluvních ujednání uvedených v tomto dodatku nedochází k podstatné změně závazku ze smlouvy 
ve smyslu ustanovení § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů.

II.Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících doplněních a změnách Smlouvy o dílo: 

1) Změna rozsahu díla

Smluvní strany si tímto sjednávají změnu rozsahu díla ujednanou ve Smlouvě o dílo spočívající jak 
v méněpracích, tak ve vícepracích, a to vše v rozsahu změn, jak jsou zachyceny v následujících 
vzájemně odsouhlasených změnových listech a položkových soupisech prací a dodávek, které 
ke každému ze změnových listů náleží:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

Změnový list č. 
tohoto Dodatku. 
Změnový list č. 
tohoto Dodatku. 
Změnový list č. 
tohoto Dodatku. 
Změnový list č. 
tohoto Dodatku. 
Změnový list č. 
tohoto Dodatku. 
Změnový list č. 
tohoto Dodatku. 
Změnový list č. 
tohoto Dodatku. 
Změnový list č. 
tohoto Dodatku.

4 a k němu patřící položkový soupis

5 a k němu patřící položkový soupis

6 a k němu patřící položkový soupis

7 a k němu patřící položkový soupis

8 a k němu patřící položkový soupis

9 a k němu patřící položkový soupis

10 a kněmu patřící položkový soupis

11 a k němu patřící položkový soupis

prací a dodávek, který tvoří přílohu č. 

prací a dodávek, který tvoří přílohu č. 

prací a dodávek, který tvoří přílohu č. 

prací a dodávek, který tvoří přílohu č. 

prací a dodávek, který tvoří přílohu č. 

prací a dodávek, který tvoří přílohu č. 

prací a dodávek, který tvoří přílohu č. 

prací a dodávek, který tvoří přílohu č.

1

2

3

4

5

6

7

8

Práce dle Smlouvy o dílo, které nejsou dotčeny výše uvedenými změnovými listy zůstávají ujednány 
v původním rozsahu dle Smlouvy o dílo.

2) Změna ceny díla
Z důvodu ujednání změn v rozsahu díla dle Smlouvy o dílo se smluvní strany též dohodly na úpravě 
ceny díla, a proto tímto mění čl. V odst. 1 Smlouvy o dílo a čl. V odst. 2 Smlouvy o dílo, které budou 
nově znít takto:

„1. Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou cenu 
za řádně provedené dílo ve výši 190 493 640,47 Kč vč. DPH.
(slovy: jedno sto devadesát milionů čtyři sta devadesát tři tisíc šest set čtyřicet korun českých 
čtyřicet sedm haléřů) včetně daně z přidané hodnoty.“

„2. Celková cena díla je členěna takto:
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Cena dle smlouvy o dílo bez DPH 152 810 446,00
Celková cena dle dodatku č. 1 bez DPH 1 739 838,61

změnový list č. 4 60 350,35

změnový list č.5 -440 444,64

změnový list č.6 459 899,00

změnový list č. 7 124 600,09

změnový list č.8 -94 217,87

změnový list č.9 2 388 924,21

změnový list č.10 318 132,79

změnový list č.11 65 232,18
Celková cena dle dodatku č.2 bez DPH 2 882 476,11

Celková cena dle dodatků č.1, 2 bez DPH 157 432 760,72
DPH 21 % 33 060 879,75
Celková cena vč. DPH 190 493 640,47

III. Závěrečná ustanovení

1. Není-li v tomto Dodatku dohodnuto jinak, řídí se vzájemné vztahy smluvních stran příslušnými 
ustanoveními platných právních předpisů České republiky, zejména ustanoveními zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

2. Ukáže-li se kterékoliv ustanovení tohoto Dodatku jako neplatné nebo neúčinné, nebude tím dotčena 
platnost a účinnost ostatních ustanovení, která lze od neplatného či neúčinného ustanovení oddělit, 
ani platnost a účinnost tohoto Dodatku jako celku. Smluvní strany se v takovém případě zavazují 
nahradit neplatné nebo neúčinné ustanovení tohoto Dodatku ustanovením novým, platným a 
účinným, které svým obsahem a smyslem bude nejlépe odpovídat obsahu a smyslu ustanovení 
původního.

3. Práva a povinnosti smluvních stran ujednaná ve Smlouvě o dílo, která nejsou tímto Dodatkem 
dotčena, zůstávají zachována a v platnosti dle jejich původního rozsahu.

4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv").

5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění dle zákona o registru smluv. 
Smluvní strany se dohodly na tom, že povinnost zaslat tento Dodatek k uveřejnění do registru smluv 
splní objednatel, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od uzavření tohoto Dodatku. Zhotovitel se 
zavazuje poskytnout objednateli za účelem splnění této povinnosti nezbytnou součinnost.

6. Obě smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto Dodatku neobsahuje jejich obchodní tajemství.

7. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 
dvou.

8. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a prohlašují, že jej 
uzavřely svobodně, vážně a určitě, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz 
čehož připojují vlastnoruční podpisy.

9. Součásti tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:
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Příloha č. 1: Změnový list č.4 ze dne 03.2.2021 a

Příloha č. 2: Změnový list č.5 ze dne 03.2.2021 a

Příloha č. 3: Změnový list č.6 ze dne 03.2.2021 a

Příloha č. 4: Změnový list č.7 ze dne 03.2.2021 a

Příloha č. 5: Změnový list č.8 ze dne 03.2.2021 a

Příloha č. 6: Změnový list č.9 ze dne 03.2.2021 a

Příloha č. 7: Změnový list č.10 ze dne 03.2.2021 

Příloha č. 8: Změnový list č.11 ze dne 03.2.2021

k němu patřící položkový soupis prací a dodávek, 

k němu patřící položkový soupis prací a dodávek, 

k němu patřící položkový soupis prací a dodávek, 

k němu patřící položkový soupis prací a dodávek, 

k němu patřící položkový soupis prací a dodávek, 

k němu patřící položkový soupis prací a dodávek, 

a k němu patřící položkový soupis prací a dodávek, 

a k němu patřící položkový soupis prací a dodávek.

V Praze dne: S / 2 .  Z pž*?

za zhotovitele:
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S T R A B A G
o z n á m e n í z m ě n y  a  z m ě n o v é  l is t y

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ Formulář / stav k 03. 02. 2021

Změnové listy  - 1 . 4, 5, 6 ,7,8 ,9, 10,11 Oznámení změny
ČÍSLO: ZE DNE: 03.02.2021

OBJEDNATEL:
Název: Ústřední vojenská nemocnice -  Vojenská fakultní nemocnice Praha
Zastoupený:

ZHOTOVITEL:

Název: STRABAG a.s., Kačírkova 962/4,158 00 Praha - odštěpný závod pozemní a inženýrské stavitelství

STAVBA:
Název: |UVN-VoFN Praha -  přístavba pavilonu CH 1 III

DŮVOD ZMĚNY:
„Změna vyplývající z nepředvídaných okolností a je nezbytná k řádnému dokončení realizace díla“.

pozice

D.1.1.1 A00 - 
Architektonicko- 
stavební řešení

Zhotovitel v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů předkládá návrh na provedení změny.která je v rozsahu méněprací jakož i víceprací nižší než 
limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a součet celkové hodnoty změny závazku je nižší než 15% původní hodnoty 
závazku ze Smlouvy o dílo.



Oznámení vydává: "STRABAG a.s., Kačírkova 962/4,158 00 Praha - odštěpný závod pozemní a inženýrské stavitelství"

Za zhotovitele (podpis a datum vydání):

Potvrzení o převzetí OZ:

Za objednatele (podpis a datum převzetí):

Potvrzení za AD (podpis a datum převzetí):

Potvrzení za TDI (podpis a datum převzetí)

Toto Oznámení o změně (dále jen "OZ") je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změnového listu (dále jen "ZL"). Není potvrzením změnového 
listu podle Smlouvy o dílo. Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět práce, pokud neobdrží potvrzený změnový list (dále jen
"ZL") pokrývající výše uvedený popis.
Rozdělovník: Přílohy:

2 Objednatel
1 Zhotovitel



Dodatek č.2 - Rekapitulace
STRABAG

Stavba: ÚVN-VoFN Praha - přístavba pavilonu CH 1 III - 202007
Popis změny:

Objednatel: FoVN Praha
Generální dodavatel: STRABAG a.s. dir. TQ
Jméno: zde doplňte jméno kontaktní osoby
Telefon: zde doplňte telefon na kontaktní osobu
Email: zde doplňte email kontaktní osoby



Soupis prací zm ěnového  listu S T R A B A G

Stavba: ÚVN FoVN Praha - Přístavba pavilonu CH1 Objednatel:

Generální dodavatel: STRABAG a.s.
Jméno:
Telefon:

ostatní pole se dopočítajípole pro případnou úpravu množství (cena se pak počítá s tímto množstvím)

Číslo pol. Kód Popis MJ Množství Upravené JC Celkem
množství ÍCZKI (CZKl

Změnový list č.4 Úprava systémové vazby mezi EKV a EPS



Stavba: ÚVN FoVN Praha - Přístavba pavilonu CH1 (Objednatel:

Generální dodavatel: STRABAG a.s.
Jméno:
Telefon: ...........................................................................I Email: M

^BŤTpole se dopočítají
pole pro případnou úpravu množství (cena se pak počítá s tímto množstvím) i



S oup is prací zm ěnového  listu STRABAG
Stavba: ÚVN FoVN Praha - Přístavba pavilonu CH1 Objednatel

Generální dodavatel: STRABAG a.s.
Jméno:
Telefon: J_E m aih J

ostatní pole se dopočítajípole pro případnou úpravu množství (cena se pak počítá s tímto množstvím)

Číslo poi. Kód Popis MJ Množství Upravené JC Celkem
množství |CZK) ____(CZK)____

Změnový list č.6 Založeni vstupní lávky '



Soupis prací zm ěnového listu STRABAG
Stavba: ÚVN FoVN Praha - Přístavba pavilonu CH1 | Objednatel:

Generální dodavatel: STRABAG a.s.
Jméno:
Telefon: |  Email: t a

ostatní pole se dopočítajípole pro případnou úpravu množství (cena se pak počítá s tímto množstvím)

Číslo pol. Kód Popis MJ Množství Upravené JC Celkem
množství ÍCZKt ___ (£ 2 3___

Změnový list č.7 Úprava systému Měření a regulace



Soupis prací zm ěnového  listu STRABAG
Stavba: ÚVN FoVN Praha - Přístavba pavilonu CH1 | Objednatel

Generální dodavatel: STRABAG a.s.
Jméno:
Telefon: J_Em aih^

ostatní pole se dopočítajípole pro případnou úpravu množství (cena se pak počítá s tímto množstvím)

Číslo pol. Kód Popis MJ Množství Upravené JC Celkem
množství (CZK) ____ÍCZK)____



Soupis prací změnového listu STRABAG
S ta vb a : ÚVN FoVN Praha - Přístavba pavilonu CH1 O b jed na te l:

G e n e rá ln í d o d a v a te l: STRABAG a.s.
Jm é n o :
T e le fo n : _______________________________________________________In=maIFM

pole pro připadnou úpravu množství (cena se pak počítá s tímto množstvím)

Číslo pol. Kód Popis MJ Množství Upravené JC Celkem
množství (CZK) (CZK)

Změnový list č.9 Záměna materiálů a zemních prací po změně založení objektu



1 t'

Soupis prací zm ěnového  listu STRABAG
Stavba: ÚVN FoVN Praha - Přístavba pavilonu CH1 | Objednatel:

Generální dodavatel: STRABAG a.s.
Jméno:
Telefon: |  E m a il:H

ostatní pole se dopočítajípole pro případnou úpravu množství (cena se pak počítá s tímto množstvím)

Kód Popis MJ Množství Upravené JC Celkem
množství ÍCZK) ÍCZK)

Změnový list č.10 Úprava vyáetřovny č. S2.036



Soupis prací zm ěnového listu STRABAG
Stavba: ÚVN FoVN Praha - Přístavba pavilonu CH1 Objednatel:

Generální dodavatel: STRABAG a.s.
Jméno:
Telefon: I Email: M i

ostatní pole se dopočítajípole pro připadnou úpravu množství (cena se pak počítá s tímto množstvím)

Číslo pol. Kód Popis MJ Množství Upravené JC Celkem
množství (CZK) ____(CZK)____

Změnový list 6.11 Stavební úpravy

\(A(AVV\


