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DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O VYTVOŘENÍ AUDIOVIZUÁLNÍHO DÍLA
ze dne 15. 12. 2020

	1. Smluvní strany


Objednatel: 



Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace
se sídlem:



Zámek 1 / 4, 692 01 Mikulov 

IČ:




000 89 613
DIČ:




CZ00089613

jednající: 



Mgr. Petrem Kubínem, ředitelem

(dále jen objednatel)

a
Dodavatel:



HERAFILM s.r.o.
se sídlem:



Hněvkovská 1233/27, 148 00 Praha 4
IČ / DIČ:



24799254 / CZ24799254
zapsán v obchodím rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 175291

zástupce:


i.
ve věcech smluvních:

MgA. Jaromír Herskovič, jednatel



ii.
ve věcech technických:

MgA. Jaromír Herskovič
bankovní spojení:


(dále jen „dodavatel“)
	2. Úvodní ujednání


1/
Objednatel a dodavatel spolu uzavírají v souladu s ustanovením článku XIII. odst. 2 a článku XV. odst. 3 ze dne 15. 12. 2020 (dále jen „smlouva“), tento Dodatek č. 1.
2/
Objednatel a dodavatel prohlašují, že změnou smlouvy nedochází k takové změně smluvních podmínek, která by vedla k podstatné změně závazku ze smlouvy, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně, měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. 

3/
Potřeba změny termínu plnění vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.  Realizace předmětu plnění smlouvy probíhala v termínu od 15. 12. 2020 do 15. 4. 2020, kdy v tomto období propukla pandemie virové choroby covid-19, přičemž v návaznosti na tuto pandemii bylo prakticky znemožněno natáčení díla, na základě čehož nebylo možné získat podklady pro vytvoření díla. Z těchto nepředpokládaných důvodu je nutné prodloužit termín dokončení díla.
	3. Předmět dodatku


1/
Tímto dodatkem dochází ke změně článku IV. odst. 2 smlouvy, kdy původní text se ruší a nahrazuje se novým textem o tomto znění:


2/
Dodavatel je povinen zhotovit a předat Objednateli celé dílo do 30. 6. 2021. Dílo 

bude předáno zadavateli na 10 ks Blue-ray discích. Dílo se považuje za předané a 

převzaté potvrzením předávacích protokolů objednatelem.
	4. Závěrečná ustanovení


1/
Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v nezměněné podobě.

2/
Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu jedno vyhotovení.
V Mikulově  dne 13.4. 2021


V Praze dne 13.4. 2021
_________________________



_________________________

Za oobjednatele





Za dodavatele
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