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DODATEK Č. 1 
KE SMLOUVĚ O DÍLO 

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník 

ev. číslo smlouvy: 2019-0749/OR 
(číslo objednatele) 

 
mezi smluvními stranami: 

Objednatel: Statutární město Děčín 

Sídlo: Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV  

Statutární zástupce: Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města 

IČO: 00261238 

DIČ: CZ00261238 

Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha 

Číslo účtu: 921402389/0800 

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“ 

Zhotovitel: re:architekti studio s.r.o. 

Sídlo: Bělohorská 193/149, Břevnov, 169 00 Praha 6 

Statutární zástupce: 

IČO: 05559022 

DIČ: CZ05559022 

Bankovní spojení: Fio banka, a.s. 

Číslo účtu: 2701102949/2010 

 
v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen 

„smluvní strany“. 

 

I. PREAMBULE 

1. Smluvní strany uzavřely dne 27. 9. 2019 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je 

zpracování projektové dokumentace pro stavbu označenou jako „Rekonstrukce etap U 

Zámečku a Na Vyhlídce, Děčín – Bynov“ (dále jen „Smlouva“). 

2. Dále bylo dle záznamu z jednání z 18.2.2020 změněno členění zakázky bez vlivu na 

celkovou dobu trvání a cenu díla. 

3. V průběhu předjednání konkretizovaného technického řešení s orgány státní správy 

vyvstala potřeba rozšíření řešeného území podél Teplické (na západ i východ) kvůli 

řešení křižovatky a v ul. Na Vyhlídce (do nezpevněných ploch), kvůli řešení točny 

autobusu a tedy i dozaměření území a doplnění geologického průzkumu. Tyto 

průzkumy nezbytné pro provedení díla byly subdovateli naceněny na 28.000 Kč bez 

DPH v prvním případě a 58.000 Kč bez DPH v druhém případě, tedy celkem 86.000 Kč 

bez DPH.  

4. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na sjednání 

změny Smlouvy, jak je uvedeno v článku II. tohoto dodatku.  
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II. ZMĚNA SMLOUVY 

Tento dodatek ke smlouvě mění znění následujících odstavců Smlouvy v článcích I. až IV: 

Do Čl. I. odst. 2. je doplněna odrážka: 
e. Doplňkové průzkumy pro fázi DUR+DSP 

Do Čl. II. odst. 1. je doplněna odrážka: 

e) předmětem vypracování doplňkových průzkumů pro DUR+DSP (fáze dle čl. I 
odst. 2 písm. e) této smlouvy) je: doplnění geodetického zaměření; doplnění 
geologického průzkumu. 

Do Čl. III. odst. 1. je doplněna odrážka: 

e) fáze DPS doplňkových průzkumů pro DUR+DSP (fáze dle čl. I odst. 2 písm. e) 
této smlouvy) bude dokončena a předána objednateli ke kontrole společně s fází b) 
DUR+DSP. 

Čl. IV. odst. 1. se mění takto: 

Cena za provedení díla byla sjednána zaručenou úplností rozpočtu celkem ve výši 1 907 000 
Kč (slovy jeden milion devět set sedm tisíc korun českých) bez DPH rozdělené dle 
jednotlivých fází takto: 

Položka Kč bez DPH 

Předprojektová příprava (v rozsahu uvedeném v čl. II. odst. 1 písm. a) smlouvy) 230.000,-- 

Dokumentace DÚR+DSP (v rozsahu uvedeném v čl. II. odst. 1 písm. b) smlouvy) 965.000,-- 

Inženýrská činnost (v rozsahu uvedeném v čl. II. odst. 1 písm. c) smlouvy) 215.000,-- 

Dokumentace pro provedení stavby (v rozsahu uvedeném v čl. II. odst. 1 písm. d) 
smlouvy) 

411.000,-- 

Doplňkových průzkumy pro DUR+DSP (v rozsahu uvedeném v čl. II. odst. 1 
písm. e) smlouvy) 

86.000,-- 

Cena celkem bez DPH 1.907.000,-- 

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU KE SMLOUVĚ 

1. Dodatek ke smlouvě byl vyhotoven ve třech výtiscích, z nichž dva výtisky obdrží 
objednatel a jeden výtisk zhotovitel.  

2. Po přečtení dodatku ke smlouvě smluvní strany prohlašují, že obsah odpovídá jejich vůli 
a na důkaz toho dodatek podepisují. 

3. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran.  

4. Smluvní strany se dohodly, že zajistit zveřejnění tohoto dodatku ke smlouvě v souladu se 
zákonem o registru smluv je povinností objednatele. 

5. Uzavření tohoto dodatku ke smlouvě bylo schváleno usnesením Rady města Děčín č. RM 
21 08 36 01 ze dne 27. 4. 2021. 

 

V Děčíně dne 10.5.2021                                                 V Praze dne 4.5.2021 

 
...........................................                             ........................................... 
za objednatele         za re:architekti studio s.r.o. 

Ing. Jiří Anděl, CSc.      

primátor města      jednatel 


