
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 29. 1. 2021

Na zhotovení dopravněinženýrských podkladů pro akci

„Bytové domy Míšovická“

Č. smlouvy Objednatele: 203-05/PR

Č. smlouvy Zhotovitele: 6/21/3500/002/01

1. CENTRAL GROUP a.s.

se sídlem: Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4 Nusle

IČO: 24227757

DIČ: CZ24227757

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn B 17925

zastoupená: Mgr. Michaelou Tomáškovou, prokuristou společnosti

(dále jen „Objednatel") na straně jedné
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a

2. Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

se sídlem Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

zastoupení: Při podpisu tohoto dodatku je oprávněn zastupovat Objednatele v souladu s Maticí
odpovědnosti na základě pověření uděleného představenstvem, Ing. Martin Pípa, člen

představenstva.

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
Ing. Jiří Zeman, vedoucí oddělení modelování dopravy
Ing. Eva Kosteasová, vedoucí oddělení řízení dopravy

(dále jen „Zhotovitel") na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel dále společně také jako „Smluvní strany", nebo jednotlivě jako „Smluvní

strana").

Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 29. 1. 2021 smlouvu o dílo spočívající ve zhotovení

dopravněinženýrských podkladů pro akci „Bytové domy Míšovická" (dále jen „Smlouva"). S ohledem

na nemožnost provedení validních průzkumů z důvodu pandemické situace, uzavírají Smluvní strany

tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále „Dodatek č. 1").
Tímto se smluvní strany dohodly na změně čl. 3 Smlouvy (Čas a místo plnění).

Článek 1

Změna čl. 3 Smlouvy (Čas a místo plnění)

1.1. Článek 3 odst. 3.1 Smlouvy se mění a nově bude znít takto:

Zhotovitel se zavazuje provést Dílo tak, aby Dílo bez vad a nedodělků mohlo* být předáno

Objednateli nejpozději do 19.7. 2021 (dále jen „termín dokončeni Díla“).“

„3. 1.
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Článek 2

Závěrečná ustanovení

Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy,

která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění smlouvy v registru smluv ve smyslu zákona o

registru smluv.

Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv uveřejňování těchto smluv a

o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí Zhotovitel.

Tento dodatek je vyhotoven v čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel

obdrží dva (2) stejnopisy a Zhotovitel taktéž dva (2) stejnopisy. V případě, že je Dodatek uzavírán

elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na

kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.

Objednatel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v Centrální evidenci

smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou

komunikací hl. m. Prahy a.s., která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních

stranách, předmětu dodatku, číselné označení tohoto dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní

strany prohlašuji, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve

smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svoleni k jejich užití a zveřejnění bez stanovení

jakýchkoli dalších podmínek.

Strany si tento Dodatek č. 1 řádně přečetly a prohlašuji, že porozuměly jeho obsahu a na důkaz

toho, že se jedná o projev jejich svobodné a vážné vůle, připojují podpisy prostřednictvím svých

oprávněných zástupců.
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