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                                                                                                           č. j.:  NPU-430/28208/2021
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3020H1200019 ze dne 18.12.2020
I.

Účastníci smlouvy

1) Objednatel:

Národní památkový ústav
státní příspěvková organizace
IČO 75032333, DIČ CZ75032333, (osoba nepovinná k dani dle § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb,. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů)
se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana
zastoupený: Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých Budějovicích, s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj Vysočina

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav
Územní památková správa v Českých Budějovicích, 
Náměstí Přemysla Otakara II. 34
370 21 České Budějovice 
e-mail:  XXXXXXXXXXXXXXXX

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:	Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel 
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:	XXXXXXXXXXXXXXXXX, investiční referentka
								XXXXXXXXXX, investiční referent

2) Zhotovitel: 

Lukáš Čermák
Starý Klíčov 
345 01 Mrákov
IČ: 748 43 192, DIČ: XXXXXXXXXXXXX

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: 		Lukáš Čermák
[bookmark: _GoBack]Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: 		Lukáš Čermák
uvedené smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento 

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 



Článek I.
Úvodní ustanovení
1.      Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 18.12.2020 smlouvu o dílo, č. smlouvy: NPU 3020H1200019, č.j. NPU-430/90222/2020 (dále jen „smlouva“),  kterou se zhotovitel zavázal zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo, kterým je  projekt realizovaný za finanční podpory z Integrovaného regionálního operačního projektu (IROP), specifikovaného cíle 4.1 pod reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_073/0009717 a názvem „NKP hrad a zámek Horšovský Týn - obnova Hlásky v parku“. 
2.     V souladu s čl. VI. odst. 4 a odst. 5 smlouvy uzavírají výše uvedené smluvní strany tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „NKP SHZ Horšovský Týn – arboristické práce, ošetření cesty, alej k Hlásce“.   
3.     V průběhu provádění díla byly zjištěny nové skutečnosti, z nichž vyplynula potřeba následujících změn ve způsobu provádění díla a v rozsahu prací nezbytných pro realizaci a dokončení díla:
Při realizaci díla bylo zjištěno, že je oproti původnímu projektu je třeba navíc pokácet 2 stromy.  Dále došlo k dílčím změnám v úpravě cesty v aleji. Dodatečné požadavky jsou blíže specifikovány ve změnovém listu č. 1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 smlouvy a v níže uvedených cenových nabídkách předložených zhotovitelem, které tvoří přílohu změnového listu.


Článek II.
Předmět dodatku – určení díla
Podkladem pro uzavření tohoto dodatku je nabídka zhotovitele na arboristické práce, ošetření cesty, alej k Hlásce  ze dne 23.11.2020 podaná pro předmětnou veřejnou zakázku zadávanou na základě výjimky dle § 31 č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a dále dvě cenové nabídky zhotovitele na vícepráce: „Doplnění k akci: „NKP SHZ Horšovský Týn – arboristické práce, ošetření cesty, alej k Hlásce“ ze dne 5.3.2021 a „Cenová nabídka na vícepráce“ ze dne 24.3.2021.

Článek III.
Provedení díla - lhůty plnění:

Smluvní strany se dohodly na změně termínů provádění provedení díla. Důvodem pro změnu termínu dokončení díla jsou zejména omezení spojená s nouzovým stavem vyhlášeným nařízeními usneseními vlády č. 957 ze dne 30.9.2020 a nařízení následujících v čase, naposledy pak nařízení č.  196 ze dne 26. února 2021. Omezení pohybu osob a jednotlivá nařízení mají dopad do termínů dílčích dodávek stavby. Dodavatel i objednatel byli nuceni přijmout interní opatření proti šíření COVID – 19, což má dopad do organizace stavby. V souvislosti s tím se smluvní uvedené v čl. III smlouvy mění následovně:   
	
		B/ dokončení a předání díla jako celku: ……………………………………………do 26. 3. 2021
		
nový termín realizace prodloužený 
		B/ dokončení a předání díla jako celku ………………………………………….do 10.6.2021 


Článek IV.
Cena díla

1. Článkem VI. Smlouvy – cena díla byla sjednaná za řádně a včas dokončené a objednateli předané dílo v návaznosti na nabídku zhotovitele ve výši 

355 600,- Kč bez DPH +  74 676,- Kč DPH = 430 276,- Kč včetně DPH                               

(slovy:  čtyřistatřicettisícdvěstěsedmdesátšest korun českých)


2. Tímto dodatkem se v souladu s ustanovením čl. VI. odst. 4 smlouvy mění, a to tak, že nově zní takto:  
Cena za řádně a včas dokončené a objednateli předané dílo je v návaznosti na nabídku zhotovitele, změnový list č. ZL 1 sjednaná pevnou cenou ve výši:

437 134,- Kč bez DPH +  91 798,14,- Kč DPH = 528 932,14,- Kč včetně DPH
(slovy: pětsetdvacetosmtisícdevětsettřicetdva korun čtrnáct haléřů)

Změnový list je nedílnou součástí dodatku. 

NPÚ se při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy dle § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů, nepovažuje za osobu povinnou k dani a nemůže uplatňovat odpočet DPH, tj. nemůže být uplatněn režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů. 


Článek V.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 výtiscích s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních tohoto dodatku. 
2. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem přímo nedotčená zůstávají beze změn. 
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.  Jeho uveřejnění zajistí objednatel.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich svobodné, omylu prosté vůle. Smluvní strany prohlašují, že nebyl uzavřen v tísni nebo za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz svého souhlasu se zněním dodatku č. 1 připojují svoje podpisy. 

Příloha č. 1 – Změnový list ZL 1




V Českých Budějovicích dne 24. 3. 2021		               V Horšovském Týně dne 24. 3. 2021 
 




                          ………………………………….	     …………………………………                                                         			
                      Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.	  			              Lukáš Čermák
        ředitel NPÚ, ÚPS v Českých Budějovicích                                     	   zhotovitel
		  objednatel


3

image1.jpeg
MINISTERSTVO
PRO MISTNI
ROZVOJ CR

FVROPSKA UNIE

Evropsky fond pro regionalni rozvo) ~ ‘)
Integrovany regionalni operacni program





