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Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 0023/0/OPRI/20

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel: Městská část Praha 5
se sídlem: náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov
zastoupená: Mgr. Renátou Zajíčkovou, starostkou MČ Praha 5
IČO: 00063631
DIČ: CZ00063631
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č. účtu: 27-2000857329/0800

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: TRUSTAV s.r.o.
se sídlem: K Popelce 2399/4, 150 00, Praha 5
zastoupená: Ing. Janou Novákovou, jednatelkou firmy
IČO: 25031716
DIČ: CZ25031716
bankovní spojení:
č. účtu:

(dále jen „zhotovitel“)

II. Úvodní ustanovení

2.1. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 03. 08. 2020 Smlouvu o dílo
č. 0023/0/OPRI/20 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 11. 12. 2020 a ve znění Dodatku č. 2 ze
dne 16.3.2021 na realizaci díla v rámci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce a
dodávky s názvem „Výměna oken a oprava fasád na objektech nám. 14. října 1381/4 a
Preslova 553/4“, kterou se zhotovitel zavázal provést pro objednatele ve smlouvě
specifikované dílo a objednatel se zavázal za toto dílo uhradit sjednanou cenu ve výši
18 742 258,80 Kč bez DPH, ve znění jejích dodatků č. 1 a č. 2 (dále jen „Smlouva“).

2.2. V průběhu provádění díla se vyskytla potřeba realizace dodatečných stavebních prací a
dodávek. Konkrétně se jedná o změny vzniklé v důsledku okolností, které investor jednající
s náležitou péčí nemohl předvídat, případně se jedná o dodatečné práce, které
nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy, které jsou nezbytné, přičemž z důvodů
technických, časových i ekonomických je nutné jejich provedení zhotovitelem, neboť jeho
změna by způsobila objednateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů. Jedná se o
tyto změny: oprava omítek fasád ve větším rozsahu, oprava omítek a klempířských prvků
na střeše, výměna a oprava hromosvodů, doplnění omítek ostění rámů oken, doplnění
penetračního nátěru omítek, demontáž ochranných sítí proti holubům, oprava přívodního
kabelu veřejného osvětlení, změna rozsahu klempířských prvků, odečty duplicitních
položek, prodloužení řetízků žaluzií v nadsvětlíku. Výše uvedené změny mají vliv na
sjednaný termín dokončení díla. Na prodloužení termínu má vliv i vyšší vlhkost fasády, na
kterou nelze aplikovat antigrafiti nátěr. Rozsah více a méně prací je uveden v příloze č. 1
tohoto dodatku s názvem „Položkový rozpočet více a méně prací tvořený změnovými listy č. 16, 21,
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31 až 43“. V návaznosti na změnu rozsahu předmětu díla dochází rovněž k navýšení ceny 
předmětu díla a k prodloužení termínů pro dokončení realizace díla. 

 
 

III. Předmět dodatku 
 
3.1. Předmětem tohoto dodatku č. 3 je změna předmětu a rozsahu díla, s tím související změna 

ceny díla, a to v rozsahu souladném s ust. § 222 odst. 4, odst. 5 a odst. 6 zákona č.134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.  
 

3.2. Změna rozsahu dodávek o nové položky je specifikována v příloze č. 1 tohoto dodatku – 
„Položkový rozpočet více a méně prací tvořený změnovými listy č. 16, 21, 31 až 43“, které 
současně tvoří přílohu číslo 10 Smlouvy, přičemž:  

a) změny vzniklé na základě ustanovení § 222 odst. 4 týkající se budovy Preslova jsou 
uvedeny ve změnovém listu č. 37, 41, 43, týkající se budovy nám. 14. října ve 
změnových listech č. 34, 35, 40, 42, kdy součet hodnot všech těchto změn závazku 
je 359.979,20 Kč bez DPH, tj. 2,15 % původní hodnoty závazku dle Smlouvy;  

b) změny vzniklé na základě ustanovení § 222 odst. 5 týkající se budovy nám. 14. října 
jsou ve změnovém listu 31, kdy součet hodnoty všech těchto změn závazku je 
199.558,03 Kč bez DPH, tj. 1,19 % původní hodnoty závazku dle Smlouvy. 

c) změny vzniklé na základě ustanovení § 222 odst. 6 týkající se budovy Preslova jsou 
uvedeny ve změnových listech č. 21, 36, 39, týkající se budovy nám. 14. října ve 
změnových listech č. 16, 32, 33, 38, kdy součet hodnot všech těchto změn závazku 
je ve výši 567.599,73 Kč bez DPH, tj. 3,39 % původní hodnoty závazku dle 
Smlouvy, a cenový nárůst ceny díla je 357 552,60 Kč bez DPH tj. 2,13 % původní 
hodnoty závazku dle Smlouvy. 

d) Celkový cenový nárůst hodnoty závazku ze Smlouvy způsobený změnami 
v souladu s § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., provedenými dodatkem č. 1, 
č. 2 a tímto dodatkem tak činí 1.928.099,70 Kč bez DPH, tj. 11,50 % původní 
hodnoty závazku. 

 
3.3. Smluvní strany se dohodly, že smluvní podklady specifikující předmět, rozsah a způsob 

provádění díla uvedené ve třetí větě čl. 3. odst. 3.3. Smlouvy se doplňují o následující doklad 
pod bodem 10. následujícího znění: 
 
„10. Položkový rozpočet více a méně prací tvořený změnovými listy č. 16, 21, 31 až 43“  
 

3.4. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 3. odst. 3.3. se poslední věta Smlouvy ruší a nahrazuje 
se následujícím zněním: 
 
„Výše uvedené dokumenty bod 1. až 9. jsou nedílnou součástí této smlouvy, jako její Přílohy 1 až 9. 
Dokument uvedený pod bodem 10 tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. 10. Rozsah a 
způsob provedení díla vyplývající z položkového rozpočtu více a méně prací tvořený změnovými listy má 
přednost před rozsahem a způsobem provedení vyplývajícím z ostatních dokumentů.‘‘ 
 

3.5. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 5. se odst. 5.1.7. Smlouvy ruší a nahrazuje se následujícím 
zněním: 
 

 „5.1.6. dokončení Etapy č. 1 včetně předání objednateli do 31. 5. 2021.“ 
 „5.1.7. dokončení Etapy č. 2 včetně předání objednateli do 31. 5. 2021.“ 

 
3.6. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 7. se odst. 7.1. Smlouvy ruší a nahrazuje se následujícím 

zněním: 
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 ,,7.1. Celková cena za řádně provedené a předané dílo dle článku 3. této smlouvy je stanovena ve smyslu 

zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran a činí: 
 
 Celková cena výměny oken bez DPH:     11 123 242,79 Kč 
 
 Celková cena opravy fasád bez DPH:   7 976 568,60 Kč 
 
 Celková cena bez DPH:    19 099 811,40 Kč 
 
(Slovy: devatenáct milionů devadesát devět tisíc osm set jedenáct korun českých a čtyřicet haléřů bez DPH) 
 
3.7. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 7. se odst. 7.2. Smlouvy ruší a nahrazuje se následujícím 

zněním: 
 
„7.2. Cena za dílo uvedená v odst. 7.1. této Smlouvy je cenou podle závazné nabídky zhotovitele ze dne 
22.5.2020, dále ze dne 11.12.2020 a také ze dne 16.3.2021a položkového rozpočtu více a méně prací 
tvořeného změnovými listy, který je přílohou tohoto dodatku č. 3. Cena za dílo je stanovena jako konečná 
a nejvýše přípustná. Smluvní strany berou na vědomí, že novelou zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“), dochází s účinností od 1. 1. 2012 podle 
§ 92e k přenesení daňové povinnosti při poskytnutí stavebních nebo montážních prací ze zhotovitele na 
objednatele a že zhotovitel je povinen fakturovat cenu díla v souladu s platnou právní úpravou. Tímto ve 
smyslu platné právní úpravy o dani z přidané hodnoty, s cílem podat řádné a úplné informace pro potřeby 
splnění daňových povinností dotčených osob, objednatel prohlašuje, že předmět díla uvedený v čl. 3 výše 
uvedené smlouvy výlučně spadá do ekonomické činnosti objednatele ve smyslu platné právní úpravy o dani 
z přidané hodnoty (dle zákona o DPH).“  

 
3.8. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 7. se odst. 7.3. Smlouvy ruší a nahrazuje se následujícím 

zněním: 
 
„7.3. Cenu uvedenou v odst. 7.1. tohoto článku uhradí objednatel zhotoviteli na základě zhotovitelem 
vystavených dílčích měsíčních faktur, které budou číslovány vzestupnou číselnou řadou a doloženy 
zjišťovacím protokolem o provedených pracích a soupisem skutečně provedených prací díla v rámci realizace 
díla v příslušném období objednatelem odsouhlasených. Soupis prací bude členěn po jednotlivých činnostech 
v souladu s položkovým rozpočtem zpracovaným zhotovitelem ve skladbě dle zadávací dokumentace, 
položkového rozpočtu více a méně prací tvořeného změnovými listy (Příloha č. 8, 9 a 10 Smlouvy o dílo). 
Výše fakturované částky bude odpovídat hodnotě prací provedených v uplynulém období snížené o částku 
(pozastávku) rovnající se 10 % hodnoty těchto prací bez DPH na odstranění případných vad a nedodělků 
díla. Zhotovitel je povinen vystavit a doručit daňový doklad dle předchozích ujednání této smlouvy nejpozději 
do 6. kalendářního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo ke dni uskutečnění zdanitelného 
plnění (§26 zákona o DPH) se všemi náležitostmi běžného daňového dokladu podle §28 odst. 2. zákona 
o DPH (včetně sazby DPH), ovšem s výjimkou výše DPH. Výši DPH je povinen doplnit a přiznat 
plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.“ 
 

3.9. Smluvní strany se dohodly, že seznam příloh Smlouvy se rozšiřuje o novou přílohu č. 10 
tak, že seznam příloh je následující: 
 
Příloha č. 1: Projektové dokumentace k výměně oken zpracovaná firmou Design4 – projekty staveb, s.r.o. 
(volná příloha) 
Příloha č. 2: Projektové dokumentace k opravě Fasád zpracovaná firmou Revital Grand s.r.o. (volná 
příloha) 
Příloha č. 3: Položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem 
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Příloha č. 4: Platný doklad o pojištění zhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou jeho činností v 
souvislosti s plněním této smlouvy o dílo (na minimální výši pojistné částky 20 mil. Kč) a 
platný doklad o stavebně montážním pojištění (na minimální výši pojistné částky 20 mil. Kč 
na jednu stavbu) 

Příloha č. 5: Harmonogram stavebních prací a dodávek zpracovaný zhotovitelem 
Příloha č. 6: Seznam poddodavatelů 2 
Příloha č. 7: Realizační tým 
Příloha č. 8: Položkový rozpočet více a méně prací tvořený změnovými listy č. 1 až 15. 
Příloha č. 9: Položkový rozpočet více a méně prací tvořený změnovými listy č. 17 až 30. 
Příloha č. 10: Položkový rozpočet více a méně prací tvořený změnovými listy č. 16, 21, 31 až 43. 
 

3.10. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena. V zájmu vyloučení 
pochybností smluvní strany výslovně uvádějí, že nevyplývá-li z ustanovení Smlouvy 
výslovně jinak, zahrnuje pojem „práce“ také více a méně práce dle tohoto dodatku č. 3 
Smlouvy. 
 

IV. Závěrečná ustanovení 
 

4.1. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném 
projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni 
ani za nápadně nevýhodných podmínek.  

4.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem jeho zveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, 
platném znění.  

4.3. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je nezbytné jeho 
uveřejnění v Registru smluv podle § 5 odst. 2) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve 
znění pozdějších předpisů, a to bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě do 30 dnů ode dne 
podpisu dodatku poslední smluvní stranou, které provede Městská část Praha 5. Smluvní 
strany berou na vědomí, že zveřejnění osobních údajů ve smlouvě či dodatku uveřejněném 
v registru smluv podle věty první se děje v souladu s tímto zákonem a s čl. 6 odst. 1 písm. 
c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní strany prohlašují, že 
skutečnosti obsažené v dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 
občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv 
dalších podmínek. 

4.4. Tento dodatek je vyhotoven v jednom stejnopise v elektronické podobě podepsaném 
elektronickými podpisy smluvních stran. 

4.5. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, 
ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního 
jednání městské části Praha 5, a to usnesením Rady městské části Praha 5 č. 22/527/2021 
ze dne 12.5.2021. 

4.6. Součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy: 
příloha č. 1, která zároveň tvoří novou přílohu č. 10 Smlouvy - Položkový rozpočet více a méně 
prací tvořený změnovými listy č. 16, 21, 31 až 43 – cenová nabídka zhotovitele (nedílná součást). 

 
V Praze dne :…………………….   V Praze dne:……………….. 
 
…………………………………………      …………………………………………. 
za objednatele:       za zhotovitele: 
Mgr. Renáta Zajíčková     Ing. Jana Nováková 
starostka MČ Praha 5     jednatelka společnosti TRUSTAV s.r.o.  

Elektronicky podepsal(a) Ing.
Jana Nováková
Datum: 2021.05.13 10:08:39

Mgr. Renáta Zajíčková
Digitálně podepsal Mgr. Renáta 
Zajíčková 
Datum: 2021.05.13 14:58:57 +02'00'














































































