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III. 

Doba plnění 

Mění se text dobu 3.3. takto: 

3.3  Termín dokončení rekonstrukce střechy je nejpozději do 200 dnů od protokolárního                             

        převzetí staveniště.       

       Termín provedení celého díla, včetně vybudování zelené střechy, je nejpozději  

       do 31. prosince 2021.  
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