
   

   

 
 

 

 
 

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na 
zhotovení stavby 
Název zakázky: „Rekonstrukce tunelu ev. 
č. 124 Podhradského na trati TÚ 1733 
Kácov – Světlá nad Sázavou“ 
Smluvní strany: 

Správa železnic, státní organizace 
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
spisová značka A 48384 
zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy  
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018 

Korespondenční adresa:  
Správa železnic, státní organizace 
Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc 

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: E617-S-2576/2020 
ISPROFOND: 5 003 520 086 

 

a 

 

Společnost „Podhradský tunel – FIRESTA + SWIETELSKY“ 
 
se sídlem: Mlýnská 388/68, 602 00 Brno  
bank. spojení:xxx 

 

 

Společníci: 

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.    (jako Správce) 
se sídlem: Mlýnská 388/68, 602 00 Brno   
IČO: 25317628, DIČ: CZ25317628  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, 
spisová značka oddíl B, vložka 2144  
bank. spojení:xxx 
   
zastoupena: Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva  
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a  

SWIETELSKY stavební s.r.o.         
(jako Další společník) 
se sídlem: Pražská 495/58, 370 04 České Budějovice  
IČO: 48035599, DIČ: CZ48035599  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, 
spisová značka oddíl C, vložka 8032  
zastoupena: Ing. Milanem Chodackim, Ph.D a Ing. Petrem Szatanikem na základě plné moci  

Korespondenční adresa:  
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.  
Mlýnská 388/68, 602 00 Brno  

(dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy: 69/2020  

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby s názvem 
„Rekonstrukce tunelu ev. č. 124 Podhradského na trati TÚ 1733 Kácov – Světlá nad Sázavou“, 
která byla uzavřena dne 20. 7. 2020. 
 
Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku obsažených a s úmyslem být tímto 
dodatkem vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy o dílo: 

 

1. PŘEDMĚT DODATKU 

1.1 Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu 
plnění spočívající v navýšení o další práce (tzv. vícepráce) tak, jak jsou tyto 
specifikovány ve schváleném Změnovém listu č. 1 (dále jen ZL č. 1) a s tím související 
změně ceny Díla: 

 

Změnový list Vícepráce Méněpráce Rekapitulace  

1 1 389 236,69 Kč 0,00 Kč 1 389 236,69 Kč 

Celkem 1 389 236,69 Kč 0,00 Kč 1 389 236,69 Kč 

 

Cena díla dle Smlouvy bez DPH ...................................................................... 88 989 342,38 Kč 

Cena víceprací dle dodatku č. 1 bez DPH………………………………… ..... ……………………………1 389 236,69 Kč                                                       

Cena méněprací dle dodatku č. 1 bez DPH …… ............... …………………………………………………..……0,00 Kč 

Změna ceny díla dle dodatku č. 1 bez DPH…………………… .... ………………………………………1 389 236,69 Kč 

Cena díla, vč. dodatku č. 1 bez DPH ......................................................... 90 378 579,07 Kč 

 

2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO 

2.1 V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících 
změnách smlouvy o dílo: 

a. Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ 
SMLOUVY  

Článek 3., bod 3.3 se nově nahrazuje následujícím zněním: 
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„3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně 
provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto 
Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě 
desetinná místa je: 

Cena Díla bez DPH:  90 378 579,07 Kč 

slovy:  Devadesát milionů tři sta sedmdesát osm tisíc pět set sedmdesát devět 
korun českých sedm haléřů 

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) 
je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.“ 

b. Změna Přílohy č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla 

Příloha č. 4 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 4 Smlouvy – 
Rekapitulace Ceny Díla dle dodatku č. 1, která tvoří nedílnou součást a přílohu 
tohoto dodatku č. 1. 

 

 

2.2 Smluvní strany se dále, v souladu s ustanovením článku 7.5.2 Obchodních podmínek, 
které tvoří přílohu č. 1 Smlouvy o dílo, dohodly na změně poddodavatelů, jejichž 
prostřednictvím je Zhotovitel oprávněn provést vymezené části předmětu plnění, kdy je 
přidán nový poddodavatel, společnost: 

 T RAIL a.s., se sídlem Nádražní 532/157, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO 27860361 

V souladu s touto skutečností se smluvní strany dohodly na změně Přílohy č. 8 Smlouvy 
– Seznam poddodavatelů. Aktualizovaný seznam poddodavatelů je jako příloha nedílnou 
součástí tohoto dodatku a v plném rozsahu nahrazuje původní Přílohu č. 8 Smlouvy – 
Seznam poddodavatelů. 

Smluvní strany prohlašují, že uvedený poddodavatel nebude provádět části díla, na 
které se vztahuje poddodavatelské omezení dle Smlouvy. 

 

 

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají 
v platnosti. 

3.2 Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový rozpočet ke ZL č. 1. 

3.3 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a 
účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto Dodatku a 
metadata vyžadovaná ZRS zašle správci registru smluv Objednatel. 

3.4 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě 
vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení. 

3.5 Součást dodatku tvoří tyto přílohy: 

Příloha č. 1: 

Příloha č. 2: 

Příloha č. 3: 

Rekapitulace Ceny Díla dle dodatku č. 1 

Položkový rozpočet ke ZL č. 1 

Seznam poddodavatelů dle dodatku č. 1 
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Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a 
na důkaz toho k tomuto připojují své podpisy. 

 
 
V Praze dne 12.5.2021     V Brně dne  
 
 
 
………………………..........………….…………    ……….………………………….………………. 
Ing. Mojmír Nejezchleb             Ing. Pavel Borek, 
náměstek GŘ pro modernizace dráhy  člen představenstva  
Správa železnic, státní organizace  FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. 
 
 
        

V Českých Budějovicích 
 
 

……………………………………………………….. 
Ing. Milan Chodacki,  
na základě plné moci 
SWIETELSKY stavební s.r.o. 
 
 
 
V Českých Budějovicích 
 
 
……………………………………………………….. 
Ing. Petr Szatanik,  
na základě plné moci 
SWIETELSKY stavební s.r.o. 
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PŘÍLOHA Č. 1 

Rekapitulace ceny Díla 

Dle dodatku č. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obor PS,
SO

Číslo 
objektu Název objektu Vlastník Původní nabídka ZL Vícepráce Méněpráce Nabídka po 

změně celkem
E STAVEBNÍ ČÁST

SO 01 Rekonstrukce tunelu SŽDC 42 760 103,53 1 1 389 236,69 44 149 340,22
SO 02 Železniční svršek a spodek SŽDC 30 841 032,00 30 841 032,00
SO 03 Odvodnění portálových oblastí SŽDC 3 247 061,27 3 247 061,27
SO 04 Přeložka kabelu SŽDC SŽDC 1 503 212,80 1 503 212,80
SO 05 Rekonstrukce propustku v km 28.857 SŽDC 1 722 062,52 1 722 062,52
SO 06 Rekonstrukce propustku v km 29.527 SŽDC 1 485 450,33 1 485 450,33
SO 07 Svah před vjezdovým portálem tunelu SŽDC 839 688,00 839 688,00
SO 08 Opěrná zeď SŽDC 3 689 743,93 3 689 743,93

Celkem Stavební část 86 088 354,38 1 389 236,69 0,00 87 477 591,07

REKAPITULACE
E Celkem Stavební část část celého souboru staveb  (SO) 86 088 354,38 1 389 236,69 0,00 87 477 591,07

Celkem SO 86 088 354,38 87 477 591,07
Celkem všeobecné položky 2 900 988,00 2 900 988,00

Nabídková cena celkem 88 989 342,38 Kč 90 378 579,07 Kč  

Rekonstrukce tunelu ev.č. 124 Podhradského na trati TÚ 1733 Kácov - Světlá nad Sázavou

Stránka 1 Rekapitulace Podhradský tunel



 

Příloha č.3 
Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo 

Zhotovení stavby  1/1 
 

 

PŘÍLOHA Č. 3 

Seznam poddodavatelů dle dodatku č. 1 

 

IDENTIFIKACE 
PODDODAVATELE 
(obchodní firma, sídlo 
a IČO) 

VĚCNÝ ROZSAH 
PODDODÁVKY 

(označení dle čísel a názvů 
jednotlivých PS a SO 

případně jiným vhodným 
způsobem, nelze-li označit 

dle SO a PS) 

HODNOTA PODDODÁVKY 
V % Z CELKOVÉ CENY DÍLA 

T RAIL a.s.,  

se sídlem Nádražní 532/157, 
Přívoz, 702 00 Ostrava, 

IČO 27860361 

 

SO 04 přeložka kabelu SŽDC  

AK signal Brno a.s.  
se sídlem Kulkova 26, 614 
00 Brno 
IČO 26245507 

SO 04 přeložka kabelu SŽDC  
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