DODATEK č. 1
ke smlouvě na zpracování projektové dokumentace

k předmětu díla „Sanatorium Pálava – Zpracovatel projektové dokumentace“, uzavřené dle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění, mezi níže uvedenými účastníky ze dne 19. 1. 2021 
(dále jen „Smlouva“); uzavřený v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v aktuálním znění

Čl. I. Smluvní strany

	Název:
	Thermal Pasohlávky a.s.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle B, vložka 4822

	Jednající:
	představenstvem zastoupeným
předsedou představenstva, a
členem představenstva nebo
členem představenstva

	Sídlo:	
	Pasohlávky 1, PSČ 691 22

	Kancelář:
	Cejl 530/73, 602 00 Brno

	IČO:
	277 14 608

	DIČ:
	CZ27714608 (plátce DPH)

	Telefon:
	+420 

	E-mail:
	

	ID datové schránky
	kergnjx


(dále jen „Objednatel“)

a

	Název:

	Projektová společnost Sanatorium Pálava
společnost ve smyslu § 2716 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

	Zastoupená:
	Ing. Luďkem Tomkem, předsedou představenstva společníka č. 1

	Tvořená společníky – akciovými společnostmi:

	Společník č. 1 (správce)
LT PROJEKT a.s.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle B, vložka 6112

	Sídlo:
	Kroftova 2619/45, Žabovřesky, 616 00 Brno

	IČO:
	29220785

	DIČ:
	CZ29220785 (plátce DPH)

	Bankovní spojení (č. účtu):
	

	Telefon:
	

	E-mail:
	

	ID dat. schránky:
	mf8qzvv

	
	

	a
	




	Společník č. 2
INTAR a.s.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle B, vložka 3239

	Sídlo:
	Bezručova 81/17a, Staré Brno, 602 00 Brno

	IČO:
	25594443

	DIČ:
	CZ25594443 (plátce DPH)

	Bankovní spojení (č. účtu):
	

	Telefon:
	

	E-mail:
	

	ID dat. schránky:
	kbrqiit


(dále jen „Zhotovitel“)

společně v dalším textu rovněž jen „Smluvní strany"

Čl. II. Důvody pro uzavření dodatku
1. Na základě aktualizace provozního modelu „Sanatoria Pálava“ a na základě technických a ekonomických podmínek se objednatel rozhodl navýšit objem stavby „Sanatorium Pálava“. Navýšení objemu stavby se týká 4. NP, kde bude nově kromě stávající technologické části vyprojektováno 28 pokojů pro lázeňskou péči, 9 kanceláří, zasedací místnost a veškeré přidružené prostory.
2. [bookmark: _Hlk70428785]V důsledku navýšení objemu stavby se navýšil i rozsah prováděných projekčních prací a tím i ve Smlouvě sjednaná cena za vypracování Žádosti o změnu ÚR a provedení související IČ a cena za vypracování DSP a provedení související IČ.
3. Zhotovitel v rámci kalkulace požadovaných změn ocenil vícepráce tak, že ocenil dodatečné změny podle kalkulace nabídkové ceny v nabídce podané v rámci veřejné zakázky „Sanatorium Pálava – Zpracovatel projektové dokumentace", ev. č. ve VVZ: 22020-032291, a na základě které byla uzavřena Smlouva.
4. Následující změny nezakládají podstatnou změnu závazku ze Smlouvy, neboť změnami se nemění celková povaha realizované veřejné zakázky a její hodnota v součtu všech provedených změn podle § 222 odst. 4 písm. B) od 1. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek je od data uzavření Smlouvy nižší než 10 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy (činí 8 %).
5. Následující změny nezakládají změnu termínu díla, tak jak je popsáno ve Smlouvě, a současně se na zvýšený objem stavby vztahuje mj. Kniha standardů a další kvalitativní parametry díla, tak jak je sjednáno ve Smlouvě.
Čl. III. Předmět dodatku
6. Z důvodu popsaných v čl. II se Smluvní strany dohodly na zvýšení ceny za vypracování Žádosti o změnu ÚR a provedení související IČ upravené v čl. 39. Smlouvy o 130 540 Kč bez DPH, tedy původně sjednaná cena ve výši 757 250 Kč bez DPH se zvyšuje na 887 790 Kč bez DPH.
7. Z důvodu popsaných v čl. II se Smluvní strany dohodly na zvýšení ceny za vypracování DSP a provedení související IČ upravené v čl. 40. Smlouvy o 261 080 Kč bez DPH, tedy původně sjednaná cena ve výši 4 138 000 Kč bez DPH se zvyšuje na 4 399 080 Kč bez DPH.
8. Z důvodu víceprací podrobně popsaných v předcházejících odstavcích se původní odstavce smlouvy č. 39 a č. 40 ruší a nahrazují následovně:
[bookmark: _Hlk70427761]„39. Cena za vypracování Žádosti o změnu ÚR a provedení související IČ činí 887 790,- Kč bez DPH (dále jen „Cena za změnu ÚR“).
[bookmark: _Hlk70427795]40. Cena za vypracování DSP a provedení související IČ činí 4 399 080,- Kč bez DPH (dále jen „Cena za DSP“).“
Čl. IV. Ostatní ustanovení
9. Ostatní ujednání smlouvy, s výjimkou těch uvedených v předešlém článku tohoto dodatku, zůstávají beze změn.
10. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou Smluvní stranu.
11. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu druhou Smluvní stranou a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
12. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek Smlouvy před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně.

V Brně dne

	



	
	

	za Thermal Pasohlávky a.s.
předseda představenstva
	
	za Projektová společnost Sanatorium Pálava


	
a



	
	

	
člen představenstva
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