											      k RÚ: 100.2021011
Dodatek č. 1 - Instalace automatických posuvných dveří v prostorách LO RÚ, vč.elektronického přístupového systému

Veřejná zakázka malého rozsahu: N006/21/V00004912

Dodatek č. 1  ke Smlouvě o dílo
„Instalace automatických posuvných dveří v prostorách lůžkového odd. RÚ, vč. elektronického přístupového systému"

Revmatologický ústav
státní příspěvková organizace, zřizovací listina č.j. ze dne 29.5.2012 č.j.17268-1/2012 v platném znění
se sídlem Na Slupi 4450/4 , Nové Město, 128 00 Praha 2 IČ: 00023728 , DIČ: CZ00023728
jednající: prof. MUDr. Karlem Pavelkou, DrSc., ředitelem bank. spojení: ČNB,  č. účtu: 43902 1/071O
(dále jen "objednatel")

A

JPM Group s.r.o.
zapsaná u Městského soudu v Praze, spisová značka111372 se sídlem Pleštilova 1565/2, 143 00 Praha 4 - Modřany
IČO: 27424782, DIČ: CZ27424782
zastoupená :  Josef Moravec,  jednatel společnosti
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 4090461/0100 (dále jen „zhotovitel")

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě:
I.
1. Smluvní strany uzavřely dne 31.3.2021 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva"), a to na základě výsledku výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce, s názvem „Instalace automatických posuvných dveří v prostorách lůžkového odd. RÚ, vč. elektronického přístupového systému", vedené u objednatele pod evidenčním číslem  N006/21/V00004912.

2. Předmětem Smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo spočívající v dodávce a instalace automatických posuvných dveří vč. elektronického přístupového systému - prostory lůžkového odd. objednatele v souladu s Technickou specifikací - minimální požadavky (Příloha č. 1 této Smlouvy) a Výkazem výměr - položkovým soupisem prací a dodávek (Příloha č. 2 této Smlouvy) , poskytnout objednateli související záruku (dále též „dílo" nebo „předmět plnění") a převést na objednatele vlastnické právo k tomuto dílu.


11.
1. V průběhu provádění díla, specifikovaného v čl. lI uzavřené Smlouvy - Předmět smlouvy, vyvstala u objednatele potřeba rozšíření daného díla o práce - dodávky a instalace specifikované v Příloze č. 1 tohoto dodatku (dále jen „vícepráce"), která je jeho nedílnou součástí.

2. Smluv strany se dohodly, že cena za řádné a včasné provedení dodatečných prací činí celkem 152.521,- Kč (slovy jedno sto padesát dva tisíc pět set dvacet jedna korun českých) bez DPH. O uvedenou částku se zvyšuje celková cena díla.
3. Celkový cena díla (po započtení víceprací ) činí 1.016.547,- Kč bez DPH.

 (
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)
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III.
1. Ostatní ustanovení   Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č.1  zůstávají v platnosti.

2. Neplatnosti jakéhokoliv ustanovení tohoto dodatku č.1  se nedotýká jeho platnosti jako celku nebo platnosti kterékoliv jeho jiné části.

3. Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží  jednom vyhotovení. Pokud je tento dodatek č. 1 podepisován elektronicky, je vyhotoven v jednom stejnopise podepsaném elektronicky oběma smluvními stranami.

4. Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel je osobou povinnou k uveřejňování smluv v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 1 v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že pro účely uveřejnění v registru smluv nepovažují smluvní strany nic z obsahu tohoto dodatku č. 1, ani z metadat k němu se vážících, za vyloučené z uveřejnění.

5. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku č. 1prohlašují, že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho k ní připojují své podpisy.

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je:
Příloha č. 1 Nabídka - dodávky a instalace nad rámec smlouvy




V Praze dne  13. 5. 2021                                                         V Praze dne 6. 5. 2021	

za Revmatologický ústav                                                      Za JPM Group s.r.o.









[bookmark: _GoBack]

