
MmM Z_OI_013

Název stavby:

Číslo smluvního vztahu:

Název části stavby (PS, SO):

ne

Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:

ano

2 594 867,00 Kč

28 200,00 Kč

2 623 067,00 Kč

ne

6.3.2017

Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést 

změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 5.8/5.9/5.10/5.11 smlouvy o dílo. Změna se týká 

technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla

Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:

Ponížení/navýšení ceny díla bez DPH:

Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:

Nový termín dokončení díla:

Vliv změny na termín dokončení díla:

Demolice bloků 1 a 7 na sídlišti Chanov

Vliv změny na smluvní cenu:

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

Změnový list č.   1     ze dne 24.02.2017

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla 

definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z 

realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.

Původní řešení: PD neřešila ochranu 4 elektrických rozpojovacích  skříní na bouraných blocích 1 a 7  před 

poškozením v průběhu bouracích prací. Tyto rozvaděče bylo nutné v průběhu bouracích prací ochránit  před 

zničením  těžkou bourací technikou a padající sutí.

Nové řešení: Ochrana stávajících elektrických rozpojovacích skříní 12-ti betonovými kvádry před zničením.

Zdůvodnění změny: Ochrana elektrických rozpojovacích skříní  při strojních bouracích pracích. 

Nová cena díla bez DPH:

110/2/2016
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MmM Z_OI_013

Podpis:

Podpis:

Podpis:

Podpis:

Podpis:

Podpis:

Příloha změnového listu: Rozpočet 

Datum: 28.2.2017

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): xxxxx

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): xxxxx

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): xxxxx

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): xxxxx

Datum: 28.2.2017

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): xxxxx 

Datum: 28.2.2017

Datum: 28.2.2017

Datum: 28.2.2017

Správce rozpočtu  (jméno, příjmení): xxxxx

Datum: 28.2.2017
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