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Dodatek č.1 
k SOD ze dne 10.4.2019 

 

„Konstantinovy Lázně, Okrouhlé Hradiště – tlaková kanalizace“ 
 
I. Smluvní strany 
Objednatel:  Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech  

Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary – Doubí 
zapsané do rejstříku svazku obcí vedeného Krajským úřadem Karlovarského kraje dne 
9.2.1993, registrační číslo: 7/1993   
IČO: 47 70 05 21 

    DIČ: CZ 47 70 05 21 
    Bankovní spojení: Komerční banka Karlovy Vary 
    Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
    Statutární orgán zadavatele: xxxxxxxxxxxxxxxxx, předseda Rady VSOZČ 
    Ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxx, předseda Rady VSOZČ 
    Ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxx, technický náměstek 

‐ dále jen objednatel 
 
Zhotovitel:  ZISTAV s.r.o., U Hřiště 301/14 36017 Karlovy Vary 

IČO: 26316803 
DIČ:  CZ26316803 
Bankovní spojení:  KB Karlovy Vary 
Číslo účtu:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxx 
Ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxx 
‐ dále jen zhotovitel 

 
Dodatek č.1 smlouvy o dílo ze dne 10.4.2019 se mění ustanovení čl.III. Cena za sjednané dílo 
 
 

III. Cena za sjednané dílo 
Obě smluvní strany se dohodly na dodatku č.2  ke smlouvě o dílo č. ze dne 22.3.2019.  

Cena za sjednané dílo se z důvodu méněprací mění a nově zní takto : 
 

                                                původní cena                                nová cena dle dodatku č.1 
cena celkem bez DPH         2 708 295,96 Kč                                     2 623 536,96 Kč      
DPH 21%                568 742,15 Kč                   DPH 21 %   550 942,76 Kč         
Celkem s DPH                      3 277  038,11 Kč                                   3 174 479,72 Kč                         
 

Slovy : třimilionyjednostosedmdesátčtyřitisícčtyřistasedmdesátdevět korun českých 
sedmdesátdva haléřů  včetně DPH  

 
 
 
III. Ostatní a závěrečná ustanovení 
1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu druhou ze smluvních stran. 
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č.1 zůstávají beze změny. 
3. Smluvní  strany prohlašují,  že  si  tento dodatek  řádně přečetly,  že  je projevem  jejich  svobodné a 
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skutečné vůle a že nebyl uzavřen v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 
4.  Tento  dodatek  se  vyhotovuje  ve  dvou  vyhotoveních,  kdy  každá  ze  smluvních  stran  obdrží  po 
jednom. 
5. Nedílnou přílohou tohoto dodatku č.1  je : 
Příloha č.1 … Změnový list č.1 
 
 
 
 
 
V Karlových Varech dne ....................  V Karlových Varech dne .................... 
 
 
 
 
 
________________________________  _________________________________ 
                   xxxxxxxxxxxxx      xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
           Předseda Rady VSOZČ      Prokurista společnosti 
328/64                    Studentská 328/64 
             360 07 Karlovy Vary – Doubí 
 
 
 
          360 07  Karlovy Vary – Doubí 

 


