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Dodatek č .  1  
ke SMLOUVĚ  O DÍLO 

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „občanský zákoník“)  

 
I. SMLUVNÍ STRANY 

Objednatel: 
Povodí Moravy, s.p. 
Sídlo:  Dřevařská 932/11, 602 00 Brno 
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, 

vložce 13565 
Zastoupen:   MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem 
IČO:  70890013 
DIČ:  CZ70890013 
Bankovní spojení:  XXXXXXXXX 
Číslo účtu:   XXXXXXXXX 
Zástupce ve věcech technických (technický dozor stavebníka): XXXXXXXXX 
Tel: XXXXXXXXX 
Email: XXXXXXXXX 

XXXXXXXXX    
Tel: XXXXXXXXX 
Email:  XXXXXXXXX 

 
 

Zhotovitel: 
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. 
Sídlo:  Nábřežní 90/4, 150 56, Praha 5 
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu B, 

vložce 1930 
Zastoupen:  Ing. Pavel Menhard, ředitelem divize 06 
IČO:  471 16 901 
DIČ:  CZ47116901 
Bankovní spojení:  XXXXXXXXX 
Číslo účtu:   XXXXXXXXX 
Zástupce ve věcech technických: XXXXXXXXX 
Tel: XXXXXXXXX 
Email: XXXXXXXXX 

 
 

 
II. PŘEDMĚT DODATKU 

 

1. Mezi smluvními stranami byla dne 2. 6. 2020 uzavřena smlouva o dílo, číslo smlouvy objednatele: 
1031/2020-SML, číslo smlouvy zhotovitele: 06-O-4627-9965/20, jejímž předmětem je provedení 
díla s názvem „Moravská Sázava, jez Zvole – migrační zprůchodnění“ (dále jen „smlouva o 
dílo“). 

2. Předmětem díla bylo zpracování projektové dokumentace ke sloučenému územnímu a 
stavebnímu řízení (společného povolení) na stavbu „Moravská Sázava, jez Zvole – migrační 
zprůchodnění“ (dále jen „stavba“) v rozsahu podle relevantních právních předpisů, zejména podle 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, v souladu 
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s investičním záměrem vypracovaným provozem Šumperk dne 20. 11. 2019 (dále jen „investiční 
záměr“) a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, závaznými i doporučenými českými 
technickými normami (ČSN, ČSN EN, ČSN ISO, ČSN EN ISO, atd.), Technicko – kvalitativními 
požadavky na vodní stavby (TKP) a standardy (dále jen „dokumentace pro vydání společného 
povolení“), která měla být ve stupni DSP odevzdána do 15. 1. 2021. 

3. Zhotovitel projektové dokumentace v dopise ze dne 15. 1. 2021 upozorňuje na objektivní důvody 
prodlení ve věci dílčího plnění smluvního závazku plynoucího ze smlouvy o dílo, článku III., 
odstavce 1., kde se zavazuje k termínu dokončení dokumentace pro vydání společného povolení 
(včetně zajištění komplení dokladové části) a její předání do 15. 1. 2021. Hlavní okolností 
vedoucí k prodlení byla opatření související s pandemií Covid 19. 

4. Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy o dílo: 
 

V článku III. Doba a místo plnění díla se odst. 1 mění a nově zní takto: 

 
Termín zahájení provádění díla: do 10 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy 
 
Termín předložení konceptu dokumentace se zapracovaným odsouhlaseným návrhem 

technického řešení stavby (včetně 
geodetických, průzkumných prací a 
posouzení): do 15. 11. 2020 

 
Termín dokončení dokumentace pro vydání společného povolení (včetně zajištění kompletní 

dokladové části) a její předání: do 31. 5. 2021 
 
Termín podání žádosti o společné povolení:  do 5ti dnů od převzetí dokumentace pro 

vydání společného povolení bez vad a 
nedodělků objednatelem 

 
Termín dokončení DPS a jeho předání:  do 30 dnů od vydání pravomocného 

společného povolení 

 

 

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

1. Veškerá ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají beze změn. 

2. Tento dodatek se po jeho podpisu stane nedílnou součástí smlouvy o dílo. 

3. Zhotovitel je srozuměn s tím, že objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona  
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv  
a o registru smluv a je tak povinen zveřejnit obraz smlouvy a její případné změny (dodatky) 
a další dokumenty od této smlouvy odvozené včetně metadat. Objednatel se zavazuje tento 
dodatek uveřejnit v souladu s tímto zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem 
stanovené lhůtě. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje 
tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění. 

4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.  

5. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti v souladu s ust. § 6 zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
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smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dodatek se stává nedílnou 
součástí smlouvy o dílo. 

6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před podpisem řádně přečetly a souhlasí  
s celým jeho obsahem. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle.  
 

 
 
V Brně dne: V Praze dne:  
 
 
 
Za objednatele: Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 ......................................................  ...................................................... 
 Povodí Moravy, s.p. Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. 
 MVDr. Václav Gargulák Ing. Pavel Menhard 
 generální ředitel ředitel divize 06 


