SMLOUVA O DÍLO 
Dodatek č.1

Evid. č. MMJN:      991-2018/OÚaHR/OIV
uzavřená dle § 2586 a následných zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: 				statutární město Jablonec nad Nisou
Zastoupený:	Ing. Petrem Roubíčkem, náměstkem primátora a 
                                                       Ing. Martinem Jančíkem, vedoucím odboru územního a hospodářského rozvoje  
se sídlem: 	Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou 
tel: 				483 357 111
fax: 				483 357 353
IČ: 				002 62 340
DIČ:				CZ 00262340	
bankovní spojení: 		Komerční banka, a.s., Jablonec nad Nisou  
číslo účtu: 			121451/0100
dále jen „objednatel“
Zhotovitel: 	SNOWPLAN, spol. s r.o.
                  Zastoupený:                                Ing. Petrem Kořínkem, jednatelem    
	   se sídlem:	 	  	 Mrštíkova 399/2a, 460 07 Liberec III - Jeřáb
tel.:                                                484 845 571
IČ: 				 274 97 763
DIČ:                            	  	 CZ27497763
bankovní spojení: 		 Komerční banka a.s.
číslo účtu: 			 51-7109840267/0100
zapsaný                                         u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová zn. C 36192
	                                                                                                                                 dále jen „zhotovitel“

2.  PŘEDMĚT DODATKU Č. 1 SMLOUVY, ROZSAH, PODKLADY

Předmětem Dodatku č.1 je po oboustranné dohodě smluvních stran změna smluvních ustanovení uzavřené smlouvy o dílo k akci:  
„Dešťová kanalizace Jablonec CENTRUM – I. etapa, Jablonec nad Nisou“
Změna znění čl. je z důvodu aktualizované koordinace s dalšími projekty jiných investorů a úprava dokumentace vyžádaná zjištěním skutečného stavu po zahájení prací dle původní SoD na této akci. V návaznosti na úpravu jednostupňové projektové dokumentace musí dojít i k úpravě zpracovaného rozpočtu a tisku nový potřebných paré PD.
Zároveň v čase došlo ke změně zástupců smluvních strany u Objednatele.

MĚNĚNÉ USTANOVENÍ SMLOUVY

1. SMLUVNÍ STRANA

Původní znění části čl. 1
Objednatel :                    statutární město Jablonec nad Nisou
    Zastoupený :            MgA. Jakubem Chuchlíkem, náměstkem primátora a Ing. Otakarem 
                                       Kyptou, ved. odboru územního a hospodářského rozvoje

Nové znění části čl. 1:
Objednatel:                   statutární město Jablonec nad Nisou 
     Zastoupený :            Ing. Petrem Roubíčkem, náměstkem primátora a Ing. Martinem 
                                        Jančíkem, vedoucím odboru územního a hospodářského rozvoje        

Původní znění čl. 6

6. CENA ZA DÍLO:

6.1	 Cena za dílo bez DPH	               			478.400,- Kč
6.2. DPH 21%				 		100.464,- Kč
6.3. Cena celkem vč. DPH  					578.864,- Kč

Nové znění čl. 6

    6.   CENA ZA DÍLO:

6.1.  Cena za dílo bez DPH                                                             517.800,- Kč
6.2. DPH 21%                                                                                   108.738,- Kč
6.3. Cena celkem vč. DPH                                                              626.538,- Kč


	
Původní znění části čl. 11

11. OSOBY ZMOCNĚNÉ JEDNAT ZA SMLUVNÍ STRANY

Za objednatele:
	ve věcech smluvních	: MgA. Jakub Chuchlík, Ing. Otakar Kypta 
	ve věcech technických	: Ing. Pavel Sluka, Ing. Luboš Kousal


 Nové znění části čl. 11

 11. OSOBY ZMOCNĚNÉ JEDNAT ZA SMLUVNÍ STRANY

Za objednatele:
	ve věcech smluvních	: Ing. Petr Roubíček, Ing. Martin Jančík 
	              ve věcech technických	              : Ing. Pavel Sluka, Ing. Luboš Kousal
                                                                          	  

Smluvní strany potvrzují, že si přečetly a porozuměly podmínkám obsaženým v Dodatku č.1 Smlouvy o 
  dílo evid. č. MMJN: 991-2018/OÚaHR/OIV. Na důkaz jejich pravdivé a vážné vůle přijmout podmínky vyplývající pro ně z tohoto Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo připojují své vlastnoruční podpisy. Smluvní strany tímto potvrzují převzetí příslušných vyhotovení této Smlouvy (každá ze smluvních stran obdrží po 2 stejnopisech).




V Jablonci n.N., dne  ……………………………	 V Liberci, dne 12.5.2021



	
…………………………………………………..	………………………………………………………….
	Ing. Martin Jančík	Ing. Petr Kořínek
	vedoucí odboru územního a 	jednatel
	hospodářského rozvoje





		……………………………………..	
		za objednatele
	Ing. Petr Roubíček
               náměstek primátora








                                                                                           Za věcnou správnost :  Ing. Pavel Sluka, ved. OIV
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