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Dodatek č. 1  ke  Smlouvě o dílo 
(evidovaný pod č. SML/0654/2016/OSÚŽPD) 

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů, 
 
 

SMLUVNÍ STRANY 
 
I.1  Objednatel        : Město Hranice 
Sídlo         : Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice 
IČO         : 00301311 
DIČ                                      : CZ00301311 
Zastoupen :           Ing.arch. Ladislav Patočka – vedoucí odboru  
Smluvně oprávněn jednat :    Ing.arch. Ladislav Patočka – vedoucí odboru 
Technicky oprávněn jednat :  Jiří Škop – referent oddělení životního prostředí 

         referent odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy 
Bankovní spojení       :  Komerční banka, a.s., pobočka Hranice 
Číslo bankovního účtu         : 1320831/0100 
 

(dále jen objednatel) 

 
1.2. Zhotovitel    : BROCHIER s.r.o. 
se sídlem   : Ukrajinská 728/2, 101 00 Praha 10 Vršovice 
zapsaná u Městského soudu  : v Praze, oddíl C, vložka 28509 
zastoupená   : Františkem Henschem, jednatelem   
zástupce ve věci technické : Ing. Jiřím Dušánkem, výrobním ředitelem 
IČ    : 61246247 
DIČ    : CZ61246247 
bankovní spojení   : ČSOB a.s. č. ú. 265981254/0300 
telefon    : 777 751 029 
e-mail    : brochier@brochier.cz 
 
(dále jen zhotovitel) 
 
 

I.   Úvodní ustanovení 
 

Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 22.12.2016 Smlouvu o dílo vedenou pod č. 
SML/0654/2016/OSÚŽPD, jejímž předmětem je provedení prací na jednotné kanalizaci v místní části 
Hranic, Hranice VII – Slavíč, označené jako zakázka: „Jednotná kanalizace v místní části Hranice 
VII - Slavíč  - tlakové vyčištění, kamerová  prohlídka  kanalizace  a  pasport  kanalizace“. (Dále 
jen „Smlouva o dílo“). 
 
 

II.   Předmět dodatku 
 

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 k výše citované Smlouvě o dílo, kterým se 
ruší a nově nahrazuje text uvedený v článku IV. DOBA PROVEDENÍ DÍLA A MÍSTO PLNĚNÍ, odstavec 
IV.2., jak dále uvedeno.  
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Text uvedený v článku IV. DOBA PROVEDENÍ DÍLA A MÍSTO PLNĚNÍ, odstavec IV.2., se ruší a 
nově nahrazuje textem takto: 
 
IV.2.  Dokončení stavby a předání objednateli nejpozději: do 15. dubna 2017. 
 

 
 

III.   Závěrečná ustanovení 
 
III.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena. 
 
III.2. Tento  dodatek  je  vyhotoven  ve  dvou  stejnopisech  s  platností  originálu,  z nichž  každá  ze 
smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.   
 
III.3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami. 
 
III.4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 řádně a pozorně přečetly, porozuměly 
jeho obsahu, dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání na základě jejich pravé, vážné a svobodné 
vůle, nikoliv v tísni anebo za nápadně nevýhodných podmínek, přičemž na důkaz toho připojují opráv-
něné osoby všech smluvních stran své vlastnoruční podpisy.   
 
 
 
 
Objednatel:       Zhotovitel: 
 
 
V Hranicích  dne       V Praze  dne  
        
 
 
 
……………………………………………   …………………………………………………… 
Ing.arch. Ladislav Patočka     František Hensch 
vedoucí odboru stavební úřad     jednatel společnosti   
životního prostředí a dopravy                                                        BROCHIER s.r.o. 
 
 
 


