Dodatek č. 1 SoD č. 46/2016 
Uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řízení, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), a zákon č. 13/1997 Sb., 
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 

Smluvní strany:

1. Objednatel 
Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice VI
Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice
Zastoupený: Petrem Králíčkem, starostou MO Pardubice VI
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Tomáš Jílek, referent OVVIDŽP
Bankovní spojení: Česká spořitelna Pardubice	č. ú. xxxxxxxxxx
IČ: 00274046 	DIČ:CZ00274046


2. Zhotovitel
Ing. Petr Novotný, Ph.D.
nábr. Závodu míru 2739, 530 02 Pardubice
Zastoupený: Ing. Petrem Novotný, Ph.D., MBA                               
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Petr Novotný, Ph.D., MBA                                  
[bookmark: _GoBack]Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a. s.	č. ú. xxxxxxxxxx
IČ:15014886	DIČ:CZ6408200304	
Tel: xxxxxxxxxx	e-mail: xxxxxxxxxx


Smluvní strany se dohodly na následujícím znění dodatku č. 1 smlouvy o dílo, jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace „PD přechod pro chodce přes I/2 ulice 
U Bylanky“.

1) Článek č. I bod 1 se mění takto:
1. Předmětem díla je vypracování projektové dokumentace ve stupni DÚR, DSP, DPS „PD místo pro přecházení přes I/2 ulice U Bylanky“.

2) Článek č. II bod 1 se rozšiřuje takto:
a) Objednatel se zavazuje zaplatit k ceně, která je uvedena v článku č. II v bodě 1 smlouvy o dílo navíc:

Přeložka NTL plynu	35.280,00 Kč	bez DPH	
	42.688,80 Kč	s DPH
Dodatečné práce spojené se změnou řešení	10.000,00 Kč	bez DPH
	12.100,00 Kč	s DPH
3) Článek č. III bod 1 se mění takto:
1. Zhotovitel se zavazuje dílo dle čl. I této smlouvy dodat objednateli v těchto termínech:
a. Zahájení prací
Po podpisu smlouvy

b. Předání prací
Předání kompletní PD ve všech potřebných stupních včetně všech povolení nebo souhlasů, které jsou nutné pro realizaci stavby do: 30.09.2017
Ostatní ustanovení dané smlouvou o dílo jsou tímto dodatkem nedotčeny. 
Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech. Každá 
ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí původní smlouvy.

V Pardubicích dne	V Pardubicích dne


………………………….	…………………………..
Ing. Petr Novotný, Ph.D., MBA	Petr Králíček, starosta MO Pardubice VI
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