
DODATEK č. 1 
k Příkazní smlouvě
 na poskytnutí služeb technického dozoru stavebníka
a koordinátora BOZP nad prováděním stavebních prací souvisejících s revitalizací dětských skupin DS1, DS2
a vybudování dětské skupiny DS4
Příkazce:

Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí

se sídlem: 

Na Poříčním právu 376/1, 128 01 Praha 2
zastoupen: 

Mgr. Ladislavem Šimánkem, ředitelem odboru vnitřní správy
IČO: 


00551023
č. účtu:


2229001/0710

(dále jen „Příkazce“)
a

Příkazník:

REALSTAV MB spol. s r.o.
se sídlem: 

Klaudiánova 124, 293 01 Mladá Boleslav
IČO: 

25685210
DIČ: 

CZ25685210
spisová značka v obchodním rejstříku: vedený u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 61035
číslo bank. účtu:

5007513143/5500
datová schránka:

dtdwr4k
zastoupena:

Václavem Sedláčkem, jednatelem
(dále jen „Příkazník“)
(společně rovněž jen „smluvní strany“, samostatně „smluvní strana“)
Uzavírají v souladu s § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), tento Dodatek č. 1 (dále také jen „Dodatek“)
k Příkazní smlouvě na poskytnutí služeb technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP nad prováděním stavebních prací souvisejících s revitalizací dětských skupin DS1, DS2 a vybudování dětské skupiny DS4, identifikátor smlouvy: SML/2020/00394, uzavřené mezi smluvními stranami dne 5. 11. 2020 (dále jen „Smlouva“).
Článek 1
Předmět Dodatku
1. Předmětem tohoto Dodatku je dohoda smluvních stran o změně rozsahu činností Příkazníka, přičemž v souvislosti s tím se smluvní strany dále dohodly na úpravě odměny za výkon těchto činností a prodloužení doby jejich poskytování.
2. Smluvní strany se na předmětu tohoto Dodatku dohodly z důvodu potřeby realizace víceprací nutných k řádnému zhotovení Díla, přičemž tyto vícepráce měly za následek prodloužení doby zhotovení a předání Díla. Bližší specifikace změn Smlouvy (včetně výše zmíněných víceprací) je uvedena v Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na revitalizaci dětských skupin DS1, DS2
a vybudování dětské skupiny DS4 uzavřeném dne 5. 11. 2020 (dále jen „Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo“).
3. Změny rozsahu činností Příkazníka ve vztahu k původní hodnotě závazku ze Smlouvy jsou procentuálně vyjádřeny následovně:
· vícepráce jsou kalkulovány ve výši 119 332,- Kč bez DPH, což činí 53,75 %
z původní hodnoty závazku ze Smlouvy.
S ohledem na výše uvedené smluvní strany konstatují, že tento Dodatek byl uzavřen na základě řádně udělené výjimky ze závazného postupu zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle Části třetí, Hlavy V., odst. 3 písm. a) a c) Přílohy č. 1 Příkazu ministryně č. 14/2020, tudíž se nejedná o podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku analogicky k ustanovení
§ 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
4. Kde se v tomto Dodatku používá pojem Dílo, má tento pojem význam, v jakém je používán ve Smlouvě.

Článek 2
Změna Smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že odměna sjednaná v článku 7. odst. 1. Smlouvy se upravuje následovně:
Odměna činí celkem (tedy za činnosti dle čl. 3 odst. 1 písm. a) – c) Smlouvy):

Celková původní odměna (bez DPH) 



222 000 Kč

Navýšení odměny (bez DPH)




119 332 Kč

Celková navýšená odměna (bez DPH)



341 332 Kč

Z toho za výkon inženýrské činnosti dle čl. 3 odst. 1 písm. a) Smlouvy:

Odměna (bez DPH) 





28 000 Kč
Tato odměna není tímto Dodatkem dotčena.

Z toho za výkon technického dozoru stavby dle čl. 3 odst. 1 písm. b) Smlouvy:

Původní odměna (bez DPH) 




116 000 Kč
Navýšení odměny (bez DPH)

 


77 332 Kč
Z toho za výkon činností koordinátora BOZP dle čl. 3 odst. 1 písm. c) Smlouvy:

Původní odměna (bez DPH) 




78 000 Kč
Navýšení odměny (bez DPH)




42 000 Kč

2. Smluvní strany se současně dohodly, že činnosti dle čl. 3. Smlouvy se Příkazník zavazuje vykonávat do doby zhotovení a předání Díla, a to ve lhůtě dle Dodatku č. 1 ke Smlouvě
o dílo.
Článek 3

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají beze změny.

2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Plnění předmětu Smlouvy v rozsahu tohoto Dodatku v době od platnosti Dodatku do jeho účinnosti se považuje za plnění podle Smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí Smlouvou.
3. Je-li Dodatek podepisován v listinné podobě, tato je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 3 vyhotovení a Zhotovitel 1 vyhotovení. Je-li Dodatek podepisován
v elektronické podobě, tato je vyhotovena tak, aby každá smluvní strana obdržela 1 vyhotovení.
Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

	Za Zhotovitele:


	Za Objednatele:



	V __________dne __________
	V Praze dne ___________

	______________________________

Václav Sedláček
jednatel 

REALSTAV MB spol. s r.o.

	______________________________

Mgr. Ladislav Šimánek
ředitel odboru vnitřní správy

Česká republika – Ministerstvo práce

 a sociálních věcí
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