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Dodatek č. 1
Dohody o provedení záchranného archeologického výzkumu
						      Evidenční číslo PM:     10/69841/2021/1/2021

Tento Dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek“) k Dohodě o provedení záchranného archeologického výzkumu uzavřené dne 8. 2. 2021, (dále jen „Dohoda“) je uzavřen 

MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI, KTERÝMI JSOU:

Polabské muzeum, příspěvková organizace
Na Dláždění 68, 290 01 Poděbrady
IČO: 00069841
Tel.: XXXXXXXX 
e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
zastoupeno: PhDr. Janem Vinduškou, ředitelem
(dále jen „Polabské muzeum“)

a
Obec Sány
9. května 16, 289 06 Sány
IČO: 00239739
Zastoupena: Marii Žďárskou, starostkou
(dále jen jako „Stavebník“)

(Polabské muzeum a Stavebník společně též jako „účastníci“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 dohody o provedení záchranného archeologického výzkumu podle ustanovení § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči 
ve znění pozdějších předpisů
	

Článek 1.
Předmět Dodatku

1. S ohledem na změny vyvolané skutečnostmi v rámci provádění prací při záchranném archeologickém výzkumu na předmětné lokalitě v k. ú. Sány, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1.

2. Obě smluvní strany se dohodly na doplnění dohody v Článku 2. Předmět díla takto:
· Místem provádění záchranných archeologických prací je parc. č. 1451 v k. ú. Sány – komunikace, vodovod a kanalizace pro 32 RD v k. ú. Sány.

3. Obě smluvní strany se dohodly na doplnění dohody v Článku 3. Forma a doba provádění takto:
· Archeologický výzkum bude probíhat formou plošného průzkumu zahloubených objektů, odhalených v 1. fázi ZAV (dohled skrývky ornice)
· terénní část: předpokládá se 50 pracovních dnů ode dne zahájení jejich provádění (tj. umožnění vstupu do dotčených pozemků) v závislosti na postupu zemních prací v lokalitě, které povinnost provedení záchranného archeologického výzkumu vyvolaly; 
· zpracování a vyhodnocení výsledků získaných při terénní činnosti (bez vlivu na průběh výše uvedené stavby): 36 měsíců;
· výše uvedené časy realizace jsou odhadovány za podmínky, že práce na archeologickém výzkumu nebudou omezovány tak, že by nemohl být prováděn v souladu se zákonem a odbornými postupy;

4. Obě smluvní strany se dohodly na doplnění dohody v Článku 4. Cena takto:
· Maximální cena ZAV je stanovená na 1 550 000,- Kč (bez DPH ve výši 21 %).
· Cena ZAV bude účtována na základě skutečně odvedených prací a dle přiložené rozpočtové rozvahy a ceníku (příloha č. 1). 
· Stavebník se zavazuje cenu, za provedený záchranný archeologický výzkum, vypočtenou na základě skutečně provedených výkonů a nákladů, zaplatit.

5. Obě smluvní strany se dohodly na doplnění dohody o Článek 4a. Platební podmínky takto
· Cenu za plnění předmětu Dohody podle Článku 2. uhradí Stavebník na základě dokladů k úhradě vystavených Polabským muzeem takto:
a) Doklady za realizaci terénních prací AV budou vystavovány průběžně za uplynulý měsíc, vždy na začátku následujícího měsíce. Až do ukončení terénních prací.
b) Doklad na realizaci laboratorních prací, zpracování a odborné posudky bude vystaven v měsíci po skončení terénních prací, a to ve výši 35% ceny terénních prací.
· Podkladem pro zaplacení za plnění předmětu této Dohody je faktura/daňový doklad vystavená Polabským muzeem.
· Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené právním řádem, zejména ust. § 29 zákona č.
235/2004 Sb. a ust. § 435 Občanského zákoníku. Faktura dále musí obsahovat značku dohody. Pokud faktura nebude obsahovat všechny požadované údaje a náležitosti nebo budou-li tyto údaje uvedeny Poskytovatelem chybně, je Stavebník oprávněn takovou fakturu Polabskému muzeu ve lhůtě splatnosti vrátit k odstranění nedostatků, aniž by se tak dostal do prodlení s úhradou Ceny. Poskytovatel je povinen zaslat Objednateli novou (opravenou) fakturu ve lhůtě 15 (patnácti) kalendářních dnů ode dne doručení prvotní (chybné) faktury Objednateli. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že Objednatel není v takovém případě povinen hradit fakturu ve lhůtě splatnosti uvedené na prvotní (chybné) faktuře a Prodávajícímu nevzniká v souvislosti s prvotní Fakturou žádný nárok na úroky z prodlení.

Článek II.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání Dohody zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden výtisk obdrží Polabské muzeum a jeden Stavebník.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany tímto prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, práva a povinnosti v něm obsažené jsou projevem jejich svobodné a skutečné vůle, a že tento dodatek je uzavřen na základě jejich společné dohody, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své podpisy.Všichni účastníci této smlouvy prohlašují, že tuto smlouvu uzavřeli svobodně, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně  nevýhodných podmínek, a jako správnou ji podepisují.

V Poděbradech dne						V Sánech dne



        ……………………………….						         ……………………………
         PhDr. Jan Vinduška                           	                                     		             Marie Žďárská 
ředitel Polabského muzea, p. o.					                      starostka obce Sány


Příloha č. 1 Dodatku č. 1

ZAV – komunikace, vodovod a kanalizace pro 32 RD – k. ú. Sány, parc. č. 1451
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Objem provedených prací
Počítáme, že za příznivých podmínek odkryjeme a zdokumentujeme cca 15 archeologických situací (objektů) denně. Počet byl odhadnut na základě postupu skrývky ke dni 31. 3. 2021.
Silnice větev – A – cca 200 objektů. 
[bookmark: _GoBack]Silnice větev B – cca 200 objektů
Silnice větev C – cca 10 objektů (lze očekávat hroby)
Silnice větev D -  100 objektů
Silnice větev E – 10 objektů

	 Položka
	Hodinová sazba
	Počet hodin, km
	Cena celkem
	

	Archeolog
	XXXXX
	XXXXX
	XXXXX
	

	Hlavní technik
	XXXXX
	XXXXX
	XXXXX
	

	Technik/dokumentátor
	XXXXX
	XXXXX
	XXXXX
	

	Terénní pracovník 7x
	XXXXX
	XXXXX
	XXXXX
	

	Antropolog, geodet
	XXXXX
	XXXXX
	XXXXX
	

	Doprava 
	XXXXX
	XXXXX
	XXXXX
	

	Režijní náklady 
	
	
	XXXXX
	

	
	
	
	
	XXXXX

	Zpracování a analýzy 
	
	
	XXXXX
	

	Náklady celkem
	
	
	1 541 160,-
	


Uvedené ceny jsou bez DPH (21 %) 
Max. cena ZAV: 1 550 000,- Kč

Polabské muzeum, příspěvková organizace Na Dláždění 68, 290 01 Poděbrady
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