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Dodatek č. 1 ke
SMLOUVĚ NA DODÁVKU, IMPLEMENTACI A

PODPORU SOFTWARE ASSET MANAGEMENTU
č.j. :236/2021-NBÚ/40

Smluvní strany

Česká republika - Národní bezpečnostní úřad
Zastoupený: JUDr. Zdeňkou Jůzlovou - náměstkyní ředitele úřadu
Se sídlem: Na Popelce 2/16, Praha 5
IČO: 68403569
DIČ: Není plátce DPH

Bankovní spojení:
Korespondence: písemně na adresu sídla úřadu, ISDS: h93aayw

(dále jen ,,objednatel") na straně jedné
a

AUTOCONT a.s.
Se sídlem: Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava
Zapsaný: Spisová značka oddíl B, vložka 11012 v obchodním rejstříku vedeném u Krajského

soudu v Ostravě
Zastoupený: Ing. Zdeňkem Chobotem, ředitelem regionálního centra, na základě plné moci
IČ: 04308697
DIČ: CZ04308697

Bankovní s o'ení:
Číslo úČtu:
Korespondence: AUTOCONT a.s., Chebská 73/48, 360 06 Karlovy Vary

(dále jen ,,dodavatel") na straně druhé

(společně také jako ,,smluvní strany")

v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů se
smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. l (dále jen ,,dodatek") ke Smlouvě na
dodávku, implementace a podporu software asset managementu (dále jen ,,smlouva")

I. Předmět dodatku

I.1. Smluvní strany uzavřely dne l. 2. 2021 Smlouvu na dodávku, implementaci a podporu software
asset managementu (dále jen ,,smlouva") s termínem plnění nejpozději do 3 l. 3. 202 l.

I.2. Dodávku nebylo možné realizovat v původním termínu z následujících důvodů: l) omezení
pracovní kapacity na straně objednatele - opakované absence pracovníka OKIS ze zdravotních
důvodů v počátku projektu; 2) COVID-19 - izolace nemocných, nařízené karantény, uzavření
okresů, minimalizace osobních setkání; 3) energo havárie u objednatele; 4) nepřipravenost
dodavatele plnit v sídle objednatele dle bezpečnostních standardů objednatele - dodavatel
plánoval vzdálenou instalaci do prostředí objednatele, což je dle bezpečnostních standardů
objednatele vyloučeno.
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1.3. Smluvní strany se tímto dohodly na změně ustanovení ČI. V. odst. l smlouvy, a to tak, že se
dodavatel zavazuje splnit své závazky dle ČI. III. odst. l smlouvy nejpozději do 30. 6. 2021.

I.4. Dodavatel souhlasí s tím, že vzhledem k charakteru zpracovávaných dat, provozních podmínek
a bezpečnostních politik NBÚ, bude nezbytné všechny instalační práce provést lokálně
v prostředí objednatele. Cestovné není v tomto případě započitatelnou nákladovou položkou.
Obě strany se dohodly, že konzultace bude možné provádět pomocí videokonferencí (Microsoft
Teams) a sdílení elektronických materiálů bude umožněno prostřednictvím cloudového úložiště
dodavatele (Microsoft OneDrive).Ostatní ustanovení kupní smlouvy zůstávají beze změn.

II. Závěrečná ustanovení

II.1. Dodatek č. l nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran
a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o
registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

II.2. Dodatek č. l je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po
jednom výtisku. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu.

II.3. Zveřejnění dodatku v Registru smluv zajistí objednatel.

V Praze: V Karlových Varech:

Za objednatele: Za dodavatele:

JUDr. Zdeňka jůzlová Ing. Zdeněk Chobot
náměstkyně ředitele úřadu ředitel regionálního centra

na základě plné moci
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