
D O D A T E K  č . 3
ke smlouvě o dílo Č................... ze dne 12. 5. 2020

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1. VODÁRNA PLZEŇ a.s.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddílu B, vložka 574 
se sídlem: Malostranská 143/2, Doudlevce, 326 00 Plzeň
ÍČO: 25205625
zastoupena: .................................................., generálním ředitelem
na straně jedné jako „objednatel“

2. STRABAG a.s.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložka 7634 
se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
zastoupena: ...................................... ekonomickým vedoucím oblasti

..........................., technickým vedoucím oblasti 
na straně druhé jako „zhotovitel“

tento

d o d a t e k  Č. 3

i.

1. Dne 12. 5. 2020 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), ve 
znění dodatku č. 1 ze dne 27. 10. 2020 a dodatku č. 2 ze dne 14. 12. 2020, jejímž předmětem 
je závazek zhotovitele k provedení díla -  Obnova kanalizace Plzeň, Nýřanská, a dále závazek 
objednatele zaplatit za provedení díla dohodnutou cenu.

2. V průběhu realizace díla byla zjištěna nutnost provedení dodatečných stavebních prací, jakož i 
méněprací, které nebyly součástí původních zadávacích podmínek a jejichž realizace je 
nezbytná pro dokončení díla. Změna předmětu díla je odsouhlasena ze strany technického 
dozoru stavebníka a její bližší specifikace a zdůvodnění blíže specifikováno ve Změnovém 
listu č. 2 a 3 ze dne 16. 4. 2021.

3. Celková cena dodatečných stavebních prací činí částku .....................Kč bez DPH.

4. Celková cena „méněprací“ činí částku ......... .....Kč bez DPH.

5. Celková finanční bilance představuje zvýšení ceny za dílo o částku 5.110.927,90 Kč bez DPH.

6. V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně ceny díla. S ohledem na 
tuto skutečnost se stávající text ČI. IV odst. 1 Smlouvy v celém rozsahu ruší a nahrazuje tímto 
zněním:



1. Cena za dílo se sjednává ve výši:

cena celkem bez DPH 23.650.454,32 Kč

7. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

H.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž dvě náleží objednateli a jedno 
obdrží zhotovitel.

3. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich pravé a 
svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, což níže svými podpisy 
stvrzují.

4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv,
podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek 
k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru objednatel.

V Plzni dne:
Digitálně podepsal ........ 
................... .
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-25205625, 
o=VODÁRNA PLZEŇ a.s., ou=501685, 
c n - ............................... 
sn - .............. givenName=.... 
serialNiJmber=P204487, litle=Generální 
Ředitel
Datum: 2021.04.29 15:21:44 +02'00‘

VODÁRNA PLZEŇ a.s.
....... .................................... 

generální ředitel

............ 
.............., 
.....

V Plzni dne:

................. 
.........

Podepsal..................... 
DN: cn......................... .... 
o= ST R A BA G  a s ,  ou=1243, 
«na#=................................. 
Datum: 2021 04.30 08 09 51 
+0200 ’

STRABAG a.s.
....... ........... ......... 

ekonomický vedoucí oblasti 
na základě plné moci

..........
........

Podepsal ............... 
DN: cn=.................. . .... 
0= ST R A B A G  a s .  ou=0404, 
emad=................................. 
Datum: 2021.04 30 08:34:19 
+02*00

STRABAG a.s.
........... ........ 

technický vedouci oblasti 
na základě plné moci


