
SPRÁVA
ŽELEZNIC

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. E633-S-4236/2020 
ČÍSLO ZHOTOVITELE OU21011

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník")

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ, 110 00 
IČ: 70994234 
DIČ: CZ70994234
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, 
vložka 48384
Zastoupena: Ing. Ladislavem Kašparem, ředitelem Oblastního ředitelství

Olomouc, organizační jednotky Správy železnic, státní organizace 
Bankovní spojení:

Kontaktní adresa pro doručování písemností a daňových dokladů:
Správa železnic, státní organizace
Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

Zhotovitel: CZ LOKO, a.s.
Se sídlem: Semanínská 580, 560 02 Česká Třebová 
IČ: 616 72 131 
DIČ: CZ61672131
Zapsaná v obcodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové 
oddíl B, vložka 2584,
Zastoupená: Bc. Josefem Gulyásem, místopředsedou představenstva 

Ing. Janem Kutálkem, členem představenstva 
Bankovní spojení:

Kontaktní adresa pro doručování písemností a daňových dokladů:
CZ LOKO, a.s., Semanínská 580, 560 02 Česká Třebová

I.

Dne 9. 11. 2021 uzavřel objednatel a zhotovitel Smlouvu o dílo č. objednatele
E633-S-4236/2020, č. zhotovitele OU21011 (dále též jen „smlouva"), jejímž předmětem je 
provedení revizní opravy REV na MUV 74.1 - 008.

Tímto Dodatkem ke smlouvě se mění či. 4.1 Doba plnění následovně:

4.1 Doba plnění: do 30. 6. 2021

Důvodem prodloužení doby plnění pro dokončení díla je, že v průběhu realizace byla zjištěna 
mechanická závada při vstupní kontrole na příjmu nápravové převodovky, kterou nebylo možno 
odhalit bez demontáže. Nápravová převodovka musela být v měsíci duben 2021 vrácena 
výrobci k provedení mechanických úprav a zajištění plné funkčnosti tohoto celku v odpovídající 
kvalitě. Jedná se o konstrukční celek, který lze opravit pouze u původního výrobce.

Tímto dodatkem ke smlouvě se cena díla nemění.

II.
Platnost tohoto dodatku ke smlouvě je dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Dodatek 
ke smlouvě vzniká projevem souhlasu s celým jejím obsahem.

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 2341/2

Správa železnic, státní organizace
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, spisová značka A 48384

Oblastní ředitelství Olomouc 
Nerudova 1 
779 00 Olomouc



Měnit nebo doplňovat text této smlouvy (dodatků) nebo příloh této smlouvy (dodatků), které jsou 
její nedílnou součástí, je možné jen formou průběžně číslovaných písemných dodatků řádně 
potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.

Části textu smlouvy, které nejsou uvedeny v tomto dodatku zůstávají v platnosti beze změn.

Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven v listinné podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží dvě 
vyhotovení.

V Olomouci dne 21. 4. 2021 

za objednatele

Správa železnic, státní organizace

V Olomouci dne 21. 4. 2021 

za zhotovitele 

CZ LOKO, a.s.

Ing. Ladislav Kašpar Bc. Josef Gulyás

Ředitel
Oblastního ředitelství Olomouc

Místopředseda představenstva

 ̂ Ing. Jan Kutálek 
Člen představenstva

2/2



Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1507305

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 60fdcfb9-cffd-4b31-a0b2-2877b671a1fb

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 18.05.2021 07:50:00
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