	Č. dodatku č.1 zhotovitele 
	Č. dodatku č.1objednatele: OI/SOD/1028/2013/Ti    

	Název akce: : Chomoutov – autobusová točna a zastávka
	                                                       



                                           Spisový znak:  56.2          





                                
 
  Skartační znak/lhůta: V/10    
DODATEK č. 1
ke sml. o dílo a smlouvě mandátní č. OI/SOD/1028/2013/Ti na zhotovení dokumentace stavby a související inženýrskou činnost
	Č. dodatku č.1 zhotovitele: 2013-07
	Č. dodatku č.1 objednatele: OI/SOD/1028/2013/Ti    

	Název akce: Chomoutov – autobusová točna a zastávka
	 Org: 5482


I. Smluvní strany

	1. Objednatel:
	Statutární město Olomouc  

se sídlem:  Horní náměstí, 779 11 Olomouc

	též „mandant“
	IČ: 00299308
	DIČ:  CZ00299308

	Zástupce statutárního orgánu:

	- ve věcech smluvních:

	Ing. Vladimír Michalička 

	tel.:
	fax:
	e- mail: 

	- kontaktní osoba ve věcech technických:

	Ing. Vladimír Michalička, vedoucí odboru investic MmOl

	tel.:
	fax:
	e- mail: 

	Ing. Václav Šnajdr, vedoucí oddělení přípravy staveb, odbor investic MmOl

	tel.: 
	fax: 
	e- mail: 

	Ing. Ivo Tichý, odborný referent oddělení přípravy staveb MmOl

	tel.  
	fax: 
	e- mail:  

	

	Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Olomouc,

	číslo výdajového účtu: 


	2. Zhotovitel:
	Ing.Stanislav Horák - HORSTAV Olomouc, projektové a stavební práce

	 též „mandatář“  
	se sídlem: Hálkova 10,772 00  Olomouc

	

	ŽL vydaný: Okresním úřadem Olomouc, Okresním živnostenským úřadem

	č.j.  OŽÚ/02884/92/ZL/ŽF
	ev.č.
	380500-68729-00

	IČ: 111 88 049
	DIČ:
	CZ 410 810 457

	

	Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v  

	pod sp. zn.    
	  

	
	   
	

	Zástupci 
	

	- ve věcech smluvních:

	Ing. Stanislav Horák

	tel.: 
	fax: 
	e-mail: 

	- ve věcech technických:

	Hlavní inženýr projektu: (autorizovaná osoba v oboru dopravní stavby, č. autorizace 1200316)

	Ing. Stanislav Horák

	tel.: 
	fax: 
	e-mail: 

	Hlavní projektant: (autorizovaná osoba v oboru dopravní stavby, č. autorizace 1200316)

	Ing. Stanislav Horák

	tel.: 
	fax: 
	 e-mail: 

	

	Bankovní spojení: Komerční banka Olomouc a.s.

	č. účtu:                   


Časová prodleva zapříčiněná zdlouhavým řešením majetkoprávních vztahů, dodatečnými požadavky místních obyvatel, požadavkem KHS na akustickou studii, nekorespondencí podkladové studie s požadovaným dopravním provozem a ČSN je důvodem k uzavření dodatku č.1 na posun termínu plnění. Důvodem k navýšení ceny díla je KHS požadované zajištění akustické studie, i když je zamýšlený záměr dle z.č. 100/2001Sb. záměrem podlimitním.
Vzhledem k výše uvedenému je třeba uzavřít dodatek na změnu termínu plnění a navýšení ceny díla.
Termín plnění:

Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět plnění nejpozději do:

Předání DUR vč. dokladové části a podání žádosti o územní rozhodnutí do 30 dnů od předání vyřešených majetkoprávních vztahů jako podkladu pro dokončení předmětu plnění objednatelem zhotoviteli.
Předání DSP vč. dokladové části a kopie žádosti o vydání SP do 2 měsíců od nabytí pr. moci ÚR.

Předání kompletního předmětu plnění (DUR vč. dokladové části, ÚR, DSP vč. dokladové části, SP, DPS, soupisu prací) do 2 měsíců od nabytí pr. moci stavebního povolení.
Platební podmínky:
Cena díla pro fakturaci dle platebních podmínek dle uzavřené SOD:
	Cena celkem bez DPH:
	120.557,00 Kč

	DPH:
	25.317,00 Kč

	Cena celkem s DPH:
	145.874,00 Kč


Navýšení cena díla z uzavřené SoD o akustickou studii dle požadavku KHS – předmět dodatku č.1:
	Cena celkem bez DPH:
	25.000,00 Kč

	DPH:
	5.250,00 Kč

	Cena celkem s DPH:
	 30.250,00 Kč


Cena díla pro fakturaci dle platebních podmínek dle uzavřené SOD + cena díla za akustickou studii dle požadavku KHS :
	Cena celkem bez DPH:
	145.557,00 Kč

	DPH:
	30.567,00 Kč

	Cena celkem s DPH:
	 176.124,00 Kč


Cena celkem (cena díla dle uzavřené SOD vč. AD a činnosti související se zadávacím řízením + cena díla za akustickou studii dle požadavku KHS) :
	Cena celkem bez DPH:
	151.657,00 Kč

	DPH:
	31.848,00 Kč

	Cena celkem s DPH:
	 183.505,00 Kč


Zhotovitel je oprávněn fakturovat po předání akustické studie objednateli částku 30.250,- Kč.
Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 10. 09. 2013 zůstávají v platnosti a nejsou tímto dodatkem dotčeny. 

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech rovnocenných stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá smluvní strana.

	V Olomouci, dne:    23. 5. 2014   
	V Olomouci dne:      29. 4. 2014


	 Objednatel
	Zhotovitel

	Ing. Vladimír Michalička
vedoucí odboru investic
statutární město Olomouc
	Ing. Stanislav Horák
Horstav Olomouc

projektové a stavební práce
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